

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. –pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice, dana 11. siječnja 2016. godine, donijela je

ZAKLJUČAK
o zaključenju II. Aneksa Ugovora br. 486/15.

I.

Zaključuje se II. Aneks Ugovora br. 486/15. KLASA: 602-02/15-01/0034, URBROJ: 2137/01-04/2-15-17, od 09. prosinca 2015. godine, i KLASA: 602-02/15-01/0034, URBROJ: 2137/01-04/2-15-28, od 28. prosinca 2015. godine između Grada Koprivnice i KOMING komunalni inženjering d.o.o. iz Koprivnice, a koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Aneksom Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, produžuje se rok izvođenja radova izgradnje ograde oko OŠ „Braća Radić“ Koprivnica.

KLASA: 602-02/15-01/0034
URBROJ: 2137/01-04/2-16-32
Koprivnica, 11. siječnja 2016.

GRADONAČELNICA:

Vesna Želježnjak, dipl. oec.

OBRAZLOŽENJE

Grad Koprivnica i KOMING komunalni inženjering d.o.o. iz Koprivnice zaključili su Ugovor br. 486/15. od 09. prosinca 2015. godine kojim se utvrđuje izgradnja ograde oko OŠ „Braća Radić“ Koprivnica. Nakon toga sklopljen je Aneks Ugovora br. 486/15. od 28. prosinca 2015. godine kojim se produžio rok izgradnje ograde oko OŠ „Braća Radić“ zbog produženja roka isporuke tražene ograde. Voditelj gradilišta Marko Presek, struč.spec.ing.aedif. obratio se ovom upravnom odjelu sa zamolbom za ponovnim produljenjem roka izgradnje ograde radi nepovoljnih vremenskih uvjeta (snijega) zbog kojih ugovorene radove nisu bili u mogućnosti završiti u navedenom roku.

Za utvrđivanje novog roka izrade idejnog rješenja potrebno je sklopiti II. Aneks ugovora.

S obzirom na navedeno predlaže se gradonačelnici Grada Koprivnice Vesni Željeznjak, dipl. oec. donošenje Zaključka o zaključenju II. Aneksa Ugovora br. 486/15. .

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za društvene djelatnosti
Grada Koprivnica

Pročelnica:
Kristina Cvitić, dipl. oec.