

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09, 1/12, 1/13 i 3/13 – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice, dana 12. svibnja 2017. godine, donio je

**Z A K L J U Č A K**  
**o zaključivanju I. Aneksa Ugovora br. 673/16 o izradi projektne dokumentacije**  
**za rekonstrukciju prometnice u dijelu Ratarske ulice**  
**u naselju Starigrad u Koprivnici**

**I.**

Zaključuje se I. Aneks Ugovora br. 673/16 o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice u dijelu Ratarske ulice u Koprivnici KLASA: 361-01/16-01/0021, URBROJ: 2137/01-06-01/1-16-5, zaključen između Grada Koprivnice i trgovačkog društva KAMPUS d.o.o..

**III.**

I. Aneks Ugovora br. 673/16 iz točke I. ovog Zaključka, zaključuje se zbog izmjene projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije.

**II.**

I. Aneks Ugovora br. 673/16 iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.

KLASA: 361-01/16-01/0021  
URBROJ:2137/01-06-01/2-17-25  
Koprivnica, 12. svibnja 2017.

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA  
DUŽNOST GRADONAČELNIKA:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

## Obrazloženje

Grad Koprivnica i KAMPUS d.o.o. dana 30.11.2016. godine zaključili su Ugovor br. 673/16 o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice u dijelu Ratarske ulice u naselju Starigrad u Koprivnici.

Nakon zaključenja predmetnog Ugovora, a tijekom izrade projektne dokumentacije, došlo je do potrebe izmjene Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije. Izmjene Projektnog zadatka obuhvaćaju izmjene u obimu izrade projektne dokumentacije, a sve u skladu s izmjenama u zakonskoj regulativi do kojih je došlo tijekom izrade ugovorene projektne dokumentacije. Umjesto Geodetskog projekta, zatražena je Geodetska snimka postojećeg stanja prometnice, Elaborat iskolčenja građevine te Geodetski snimak izvedenog stanja prometnice nakon izvođenja radova. Na temelju izmijenjenog Projektnog zadatka zatražena je izmjena Ponude od strane trgovačkog društva KAMPUS d.o.o. Koprivnica te je ista dobivena sa korigiranim stavkama projektne dokumentacije i bez izmjene ugovorene cijene za izradu projektne dokumentacije, s obzirom da nije došlo do ukupnog smanjenja obima poslova.

Temeljem navedenog predlaže se zaključivanje I. Aneksa Ugovora br. 673/16 sa trgovačkim društvom KAMPUS d.o.o. Koprivnica.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU  
GRADA I PROSTORNO UREĐENJE

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

ODSJER ZA IZGRADNJU GRADA

Viši stručni suradnik za građenje:

Tomislav Golubić, dipl.ing.geot.