

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice 28. lipnja 2017. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o zaključenju I. Aneksa Ugovora br. 540/16 o izvođenju radova na rekonstrukciji prometnih i parkirnih površina u dijelu Ulice hrvatske državnosti (od Florijanskog trga do Križevačke ulice) u Koprivnici

I.

Zaključuje se I. Aneks Ugovora br. br. 540/16 o izvođenju radova na rekonstrukciji prometnih i parkirnih površina u dijelu Ulice hrvatske državnosti (od Florijanskog trga do Križevačke ulice) u Koprivnici, KLASA: 340-03/16-01/0004, URBROJ: 2137/01-06-01/3-16-37, od 29.11.2016., zaključenog između Grada Koprivnice i obrta PAVLIC-ASFALT-BETON.

II.

I. Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, zaključuje se radi produljenja ugovorenog roka za izvođenje predmetnih radova u trajanju od 10 radnih dana.

III.

I. Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA:
URBROJ:2137/01-06-01/5-17-144
Koprivnica, 28. lipnja 2017.

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Koprivnica kao naručitelj i obrt PAVLIC-ASFALT-BETON kao izvođač sklopili su Ugovor br. 540/16 o izvođenju radova na rekonstrukciji prometnih i parkirnih površina u dijelu Ulice hrvatske državnosti (od Florijanskog trga do Križevačke ulice) u Koprivnici (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

Osnovnim ugovorom je utvrđen rok izvođenja radova od 70 radnih dana od dana uvođenja u posao.

Temeljem Zapisnika o uvođenju u posao Izvođača radova na rekonstrukciji prometnih i parkirnih površina te ugradnji kabelske kanalizacije u dijelu Ulice hrvatske državnosti (od Florijanskog trga do Križevačke ulice) u Koprivnici, KLASA: 340-03/16-01/0004, URBROJ: 2137/01-06-01/3-17-65 od 20.2.2017. datumom uvođenja u posao, odnosno početka radova smatra se 20.2.2017.godine.

Izvođač je dana 6.6.2017.godine podnio zahtjev za produženje roka izvođenja radova – REKONSTRUKCIJA DIJELA ULICE HRVATSKE DRŽAVNOSTI U KOPRIVNICI čiji je sastavni dio Specifikacija radnih dana, a kojim traže produljenje roka za završetak radova u trajanju od 51 radnog dana. Sukladno Mišljenju nadzornog inženjera Narcisa Dergeza od 19.6.2017.godine Grad Koprivnica kao naručitelj predmetnih radova odobrio je produljenje ugovorenog roka u ukupnom trajanju od 10 (deset) radnih dana.

Sukladno članku 17. Osnovnog ugovora potrebno je radi produljenja ugovorenog roka zaključiti aneks Osnovnog ugovora.

Temeljem svega navedenog predlaže se zaključenje I. Aneksa Ugovora br. 540/16 o izvođenju radova na rekonstrukciji prometnih i parkirnih površina u dijelu Ulice hrvatske državnosti (od Florijanskog trga do Križevačke ulice) u Koprivnici, a koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA
I PROSTORNO UREĐENJE

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl. ing. građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

Viši stručni suradnik

za građenje:

Nino Štubljak, dipl. ing. prom.