

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/18) gradonačelnik Grada Koprivnice dana 30. kolovoza 2019. godine, donio je

## **ZAKLJUČAK**

### **o davanju suglasnosti za zaključenje I. Aneksa Ugovora broj 0351/2019 za tapeciranje stolica dvorane u zgradi Domoljub**

#### **I.**

Zaključuje se I. Aneks Ugovora broj 0351/2019 za tapeciranje stolica dvorane u zgradi Domoljub, KLASA: 612-03/19-01/0003, URBROJ 2137/01-06/3-19-12 od 03. 07. 2019. godine.

#### **II.**

I. Aneksom Ugovora broj 0351/2019 za tapeciranje stolica dvorane u zgradi Domoljub ugovoreni rok koji je bio određen sa 60 (slovima: šezdeset) kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora mijenja na način da se Izvođač obvezuje da će radove završiti do 7. listopada 2019. godine.

#### **III.**

I. Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 612-03/19-01/0003  
URBROJ: 2137/01-06/3-19-20  
Koprivnica, 30.08.2019.

GRADONAČELNIK:  
Mišel Jakšić, dipl. oec.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Grad Koprivnica i Tapetarski i stolarski obrt „Horvat“, Magdalenska 30, Koprivnica OIB: 42758129854, kojeg zastupa vlasnik Hrvoje Horvat sklopili su Ugovor broj 0531/2019 za tapeciranje stolica dvorane u zgradi Domoljub. Sukladno navedenom ugovoru rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana od dana zaključenja ugovora. Dana 27. kolovoza 2019. godine zaprimljen je zahtjev vlasnika Tapetarskog i stolarskog obrta „Horvat za produljenje roka izvođenja radova. Člankom 3. Ugovora broj 0351/2019 za tapeciranje stolica dvorane u zgradi Domoljub i određeno je da će se radovi će morati usklađivati s ostalim prisutnim izvođačima radova na gradilištu, odnosno s izvođačima radova na obnovi i uređenju prostora Dvorane zgrade Domoljub, a sve u dogovoru s ovlaštenim predstavnikom Naručitelja, nadzornim inženjerom nad radovima na obnovi i uređenju prostora Dvorane zgrade Domoljub i ravnateljicom Pučkog otvorenog učilišta Koprivnica. Obzirom da je gradonačelnik donio Zaključak o davanju suglasnosti za zaključenje I. Aneksa Ugovora broj 0275/2019 za obnovu i uređenje prostora Dvorane zgrade „Domoljub“ kojim se određuje rok za završetak navedenih radova do 30. rujna 2019. godine predlaže se donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za zaključenje I. Aneksa Ugovora 0351/2019 za tapeciranje stolica dvorane u zgradi Domoljub kojim se mijenja rok na način da se Izvođač obvezuje da će radove završiti do 7. listopada 2019. godine.

Obzirom na navedeno predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice Mišelu Jakšiću, dipl.oec. donošenje Zaključka o davanju suglasnosti za zaključenje I. Aneksa Ugovora 0351/2019 za tapeciranje stolica dvorane u zgradi Domoljub.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za društvene djelatnosti:

Pročelnica:

Ana Mlinarić, dipl. soc. rad.

Služba ureda gradonačelnika

Pročelnik:

Dario Jembrek, dipl. ing. el.