

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., 3/13. - pročišćeni tekst, 1/18., 2/20. i 1/21.), gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 18.08.2022. godine, donio je

## **ZAKLJUČAK**

### **o sklapanju I. aneksa Ugovora broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije za nastavak proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici**

#### **I.**

Zaključuje se I. aneks Ugovora broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije za nastavak proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici, KLASA: 361-01/22-03/0002, URBROJ: 2137-1-08-01/2-22-7 od 26.04.2022. godine sklopljen između Grada Koprivnice i Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar.

#### **II.**

I. aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, odnosi se na produljenje ugovorenog roka izrade projektne dokumentacije za nastavak proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici.

KLASA: 361-01/22-03/0002  
URBROJ: 2137-1-08-01/2-22-15  
Koprivnica, 18.08.2022.

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Grad Koprivnica i Prostor EKO d.o.o., Borisa Papandopula 16, 43 000 Bjelovar (Projektant), sklopili su Ugovor broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije za nastavak proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici, KLASA: 361-01/22-03/0002, URBROJ: 2137-1-08-01/2-22-7 dana 03.05.2022. (u daljnjem tekstu: Ugovor)

Ugovorom je definiran ukupan rok izrade projektne dokumentacije od 90 dana i to od potpisa Ugovora, a u koji rok ne ulaze dani utrošeni na poslove koje provodi Naručitelj te vrijeme za provođenje upravnih i neupravnih postupaka od strane nadležnih tijela (ishođenje lokacijske dozvole, ishođenje suglasnosti na elaborate i tehnička rješenja, ishođenje građevinske dozvole itd.)

S obzirom da se usporedno sa izradom projektne dokumentacije provodi rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa vlasnicima privatnih parcela u predmetnom obuhvatu zahvata, nužna je provedba usklađivanja između Investitora, vlasnika privatnih parcela te Projektanta, a što u konačnici između ostaloga podrazumijeva i precizno definiranje obuhvata zahvata neophodno za izradu projektne dokumentacije.

Projektant izvršava obaveze definirane Ugovorom no kako od strane Investitora nije dobio pravovremene potvrde nužne za nastavak izrade projektne dokumentacije, a koje pak proizlaze iz gore spomenute potrebe usklađivanja sa vlasnicima privatnih parcela, ugovoreni rok za izradu projektne dokumentacije potrebno je opravdano korigirati.

Potreba za produženjem roka za izradu predmetne projektne dokumentacije nastala je na strani Naručitelja te se predlaže zaključenje I. aneksa Ugovora broj: 0322/2022 o izradi projektne dokumentacije za nastavak proširenja stambene zone Cerine u Koprivnici, KLASA: 361-01/22-03/0002, URBROJ: 2137-1-08-01/2-22-7 od 26.04.2022. godine, u svemu kako je predloženo u aneksu ugovora.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA:

Pročelnik:

Tomislav Golubić, dipl. ing. geot.

Viši stručni suradnik za građenje:

Nino Štubljak, dipl.inž.prom.