Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 6/01., 1/02., 3/05., 4/05 – pročišćeni tekst, 1/06), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na 106. sjednici održanoj 05.05.2008. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o odobrenju produljenja roka za radove na izgradnji
pješačko-biciklističke staze u Crnogorskoj ulici u Koprivnici

I.

Odobrava se produljenje roka izvođenja radova prema Ugovoru br. 374/07 za  radove na izgradnji pješačko-biciklističke staze u Crnogorskoj ulici u Koprivnici izvoditelju «PZC Cestogradnja» d.o.o. Koprivnica za 15 radnih dana.  

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Koprivnice za potpis Aneksa ugovora br. 374/07 u skladu sa točkom I. ovog Zaključka.
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