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Predmet: [zgradnja objekta Gradskih bazena u Koptivhici — 1 faza
SUGLASNOST ZA SKLAPANJE ANEKS UGOVORA O GRADENJU
- tratise

Ugovorom br.204/05, od 29.07.2005, sklopljenim izmedu GRADA Koprivnice i TRG
d.o.0. Koprivnica, o povjeravanju realizacije investicije lzgradnjc gradskih bazena u
Koprivnici - 1 faza, trgovatkom drustvu TRG d.0.0. Koprivnica, Grad Koprivaica je poslove
investitora kod izgradnje objekia Gradskib bazena — I faza u Koprivnici prenio na TRG
d.o.0. Koprivnica, a odredbama navedenog ugovora definirani su medusobni odnosi oko
financiranja tc ostala prava i obveze ugovornih strana.

Za izgradaju navedenog objekta, Grad Koprivnica sklopio je ugovore o gradenju, koji
su naknadnio ugovomo prencseni na TRG d.o.0. koji je vodio njihovu dalnju realizaciju.

Tako je za izvodenje gradevinsko-obrinitko-instalaterskih radova, sklopljen Ugovor o
gradenju br. 202/05, dana 21.07.2005. god.. s lwoditeliem radova "ZAGORIE
TEHNOBETON" d.d. Varazdin, na iznos od 28.000.660,39 kuna, bez PDV.

U skladu s odredbama navedenih ugovora o gradenju, ugovomom i tchnickom
dokumentacijom, izgradnja objekta Gradskih bazena - I faza u Koprivnici je zavrsena, te je
ishodena Uporabna dozvola,

§ izvoditeljima radova izvrsena je primopredaja objckla, a nakon toga i okondani
obratun kojim je utvrdeno slijedede:

Obratun izvedenih radova
. Gradevinsko-obrtnitko-instalaterski radovi

- Izvoditelj radova "ZAGORIE-TEHNOBETON" d.d. Varasdin,

- Ugovorena vrijednost radova - 28.000.660,39 kuna, bez PDV.

- Vrijednost izvedeni radova prema okontanom obtatunu 28.631,147.46 kuna
bez PDV,

- Vrijednost izvedenih radova u odnosu na ugovorenu vijednost veéa je za
izn0s od 630.487,07 kuna bez PDY. Navedeni iznos obuhvaéa vise izvedene
kolicine ugovorenih radova, nepredvidene i naknadne radove. Svi navedeni
tadovi evidentirani su u gradevinskom dnevniku, koliinski su obratunati
gradevinskom knjigom, koja je ovjerena od sirane nadzomog inzenjera, a
financijski su obratunati u skladu s jedinicnim cijenams ugovornog
troskovnika, & nepredvideni i naknadni radovi na temelju ponude i analize
cijena sastavljenih od strane Izvoditelja radova, a prihvadenc od nadzomog
inzenjera i Investitora.
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1. saIzvoditeliem radova "ZAGORJE-TEHNOBETON" d.d. Varazdin, Aneks
Ugovora o gradenju br. 202/05, na iznos od 630.487,07 kuna bez PDV.

Ukupnu vrijednost radova po prethiodno navedenim Aneks ugovorima, u iznosa od
630.487,07 kuna financirat ée TRG d.0.0. iz vlastitih sredstava, medutim kako je
Ugovorom br 204/05. o povicravanju realizacije investicije Izgradnje gradskih bazena
' Koprivnici - 1 (a7, trgovatkom drustvu TRG d.o.0. Koprivaia, totkom VI,
definizano da «TRG ne moze bez prethodne suglasnosti Grada, odobravati ili ugovarati
zvodenje bilo kakvih radova koji nisu predviden ugovomim trokovnicima molimo
naslov Suglasnost 2a sklapanje navedenib Ancks ugovara
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U prilogu:
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