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o okontanom obratunu izvedenih radova na izgradnji objekta
Gradskih bazena u Koprivnici - 1 faza

odr#ano dana 13.04. 2007, godine, u prostorima izgradenog objekta Gradskih bazena, Ulica
Miroslava Krleze u Koprivnici.

PREDMET: lzgradnja gradskih bazena u Koprivnici - 1 faza
NARUCITEL): “TRG" d.0.0. Koprivnica, Zrinski trg |
|ZVODITEL):  "ZAGORJE-TEHNOBETON d.d., Varazdin, Pavicka Miskine 29
NADZOR: Ured ovlattenog infenjera Vladimir Jukic, Koprivnica, sada «Forma biro
d.0.0.» Koprivnica
“Energetika d.0.0." Franjo Lejko
“Bilokalnik Ipa® d.0.0. , Vladimir Skrinjar

Okonéanom abraduny prisustviju:

- predstavnica Narugitclja “TRG" d.o.0.

- predstavnik Izvoditelja ,Zagorje-Tehnobeton
Vladimir Juki¢, glavai nadzomi inzenjer

Vladimir Skrinjar-nadzomni inzenjer

Franjo Lejko- nadzomi inenjer

b —

L UGOVORNA DOKUMENTACUA

Za izvodenje predmetnih radova Grad Koprivnica, kao Narutitel], sklopio je s Lzvoditeljem
radova "ZAGORJE TEHNOBETON'-om d.d., dana 21, 07.2005. godine, Ugovar o
gradenju br. 202/05, 7a izgradnju gradskih barena u Koprivnici — I faza, za grupu poslova )
gradevinsko —obrtnicko-instalaterski radovi .

Temeljem Zakijucka Gradskog poglavarstva Grada Kopriviice, investicija izgradnje

gradskih bazena povjerena je trgovatkom drustvu “TRG" d.0.0. Koprivnica, zbog tega je
fzviseno i ustupanje navedenog Ugovora o gradenju tom trgovatkom drustvu.

N TEHNICKA DOKUMENTACIA | GRADEVNA DOZVOLA
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehnickoj dokumentaciji i to:

1. Knjlga 1. - glavni projekt, Braj TD 174/04 Forma biro, Koprivnica
‘Arhitektonsko-gradevinsid projekk
Projekt okolida

2. Kniiga 2. — glavni projekt, Broj TD 20/04, Elit biro, Koprivnica
Gradevinski projekt




[image: image2.png]3. Kniiga 3. - Strojarske instafacije Ured ovlatenog infenjera

strojarstva izvedbeni projekt Viadimir Grotic
Mapa 15 i Mapa 2°5
Broj reglstra 01/2004
4 Knjigad Ured oviaStenog inZenjera

Andrija Simunija
1 Elekroinstalacia bazenske tehnike | podvodne
nstalaclje br. TD 0953/04/1 = Izvedbent projekt

2. Projelt eleitromontaZnin radova TS 10/20)-
TO 0953/04/11 - Glavni projekt

Jzvedbeni projekt za dofavu pazara br.
T 0953/04/111 - Izvedbeni projekt
4 Izvedbeni projekt elektrolnstalaciia rasviete
motornog pogona | gromabrana broj
7D 0953/04 - Tzvedbeni projekt

5. Krjigas. Vodotefvika, Zagreb
18 rojekt bazenske tehnike - glavni projekt
Broj TO P207/1
5 Projek: hidreinstalacije- glavai projekt
br. TD P207/10
6. Knjiga6, Forma biro, Kopfivaica

Elaborat zastite na radu - giavni projekt
glavni projekt, Broj: TD 174/04

7. ARMITEKTONSKI - [ZVEDBEN] PROJEKT Forma biro, Kopriviica
Broj: TD 174/04.
8 GRADEVINSKI PROJEKT — IZVEDBENI, Eit biro, Koprivnica
Brof: TD 20/04.
o, Geodetski elaborat - iskoicenje gradevine Geodetske usluge Goran
Gregurek
0. GEODETSKI PROJEKT Geodetske usluge Goran
Gregurek

11 GEOTEHNICKI ELABORAT TEMELIENIA
ARHLBR. 50/04, RNALOG 77/04 "PREMUR" Varaidin

1ZMIENE 1 DOPUNE
Koje su u sadriau glavniog projekta koj se sastol od siijededih projekata.

12, kojige L. ( arhitekionski projekt, projekt hidroizolacija i strojarski prajekt), Broi:

B 5106 od lipnja 2006 izraden of FORMA BIRO do.o. Koprivaica A-
Staréevia

13, knjiga Il ~projekt izmiena i dopuna elektroinstalacija, broj: TD 0953/04/1 od stpra
3006 izraden od Ureda ovlastenog infenjera elektroteinike, Andrija Simunija,
ing.cl. A.G. Mato%a 24, Koprivnica

Za izgradnju objekla | izvodenje radova ladana Jo aradevna dozvola KLASA: UP-361-
B e, URBROI: 2137-03:05-5, od 04. 03, 2005 godine., to lzmjena § dopuna
gradevinske dozvole KLASA: O 3¢1.03106-01/396; URBROY: 2137-03-06-6, ad 03. 08.
2006, godine.,
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Narutitelj je Tzvaditelja radova uve u posao dana 01.08.2005. god. od kojeg datuma se
ratuna | dan potetka radova na izgradnji objekta.

Prema C1.21. navedenog Ugovora, rok zavrietka radova bio Je 365 kalendarski dana od
dana uvodenja u posao, odnosno 01.03.2006. god.

Prema zahtjevu lzvoditelja Narugitel] je odobrio produljcnje roka do 16.08.2006,

[V. UPORABNA DOZVOLA

Tehnitki pregled izgradenog objekia, zapodet je 04.09.2006. i trajao je do 08,09.2006. gd.,
a Uporabna dozvala izdana je 12.09.2006 god.

V. PLACANIE

Za izvedene radove Izvaditelj je Narugitelju ispostavio ukupno I3 privremenih situacija na
ukupan iznos od 27.828.733,19 kuna (bez PDV).

U skladu s & 31. Ugovora o gradenju ukupna vrijednost izvedenih radova iznasi
28.000.660,39 kn bez PDV, a_ konana cijens izvedenih radova 28.631.147,46 kn bez PDV.
Po okondanom obratunu lzvoditel] potrazuje od Narutitclja 802.414,27 kn bez PDV.
Izvoditelj radova po okonZanom obraduny, i sklopljenom Ancksu za prekoragenie ugovora
ispostavlja Naraéitelju okonganu situaciju.

Okontana situaija nije temel za financijsku obvezu isplate veé je to sklopljeni Aneks
ugovora o gradenju i ovjerena okontana situaci

VI, GARANTNIROK

U skladu s &1, 37. Ugovora o gradenju, utvrduje se dan 15.01.2007. godine, kao dan
primopredaje radova, od kojeg podinje teci ugovoreni garantni rokovi.

Za vrijeme trajanja ugovoreaih garantnih rokova svi meotklonjeni medostaci @
eventualno novonastali nedostaci na izvedenim radovima izgradenog objekta, otklanjat
¢ se na natin i uz primjenu odredbi Ugovora o gradenju.

Tavoditel radova predaje Narutitelju garanine listove i jamstva proizvodata ugradene
opreme, ateste za ugsadeni matcrijal | proizvode te upute za upotrebu, o Cem je sastavljen
poseban Zapisuik o primopredaji atesta, garantnih listova | jumstva ugradene opreme,
koji sadr2i specifikaciju i popis svih garantnih i jamstvenih listova i uputa 2 upotrebu, a kojl
Sini sastavni dio Zapisnika 0 primopredaji

Na temelju Ugovora o gradenju br. 203/05, za izgradnju gradskih bazena u Koprivnici -1
faza, za grupu poslova a) gradevinsko —obrtnicko-instalaterski radovi, utvrduje se:
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izvedenih radova na fzgradn] objekta
Gradskih bazena u Koprivaici - faza

NARUCITELY: "TRG" d.0.0. Koprivnica, Zrinski trg |
IZVODITELY: "ZAGORJE-TEHNOBETON d.d, Varazdin, Pavieka Miskine 29
NADZOR:  Ured oviaStenog insenjera Vladimir Jukié, Koprivnica, sada «Forma biro
d.0.0 Koprivica
“Energetika d.0.0." Franjo Lejko
"Bilokainik Ipa® d.0.0. , Viadimir Skrinjar
Vrijednost: kil PDV]  Ukupno: k)
I [Vrijednost ugovorenih radova 78.000.660,39] 6.160.145,29] 34.160.805.68)
2 [Vrijednost izvedenih radova 38.631.147,46] 6.298.852,44) 34.929.999,9¢
[Raclika / prekoratenje ugovora - 630487,07 138.707,16  769.194.23)
|Aneksa Ugovora
5. 156 sada situiranc | placenc: 37838.733,196.122.321,30( 33.951.054.49
B. Dstaje za platiti po okonéanoj 802.414,27, 176.531,14 978. QASA]’
lsituaciji ) B
@ ‘Odbitak sukladno Slanku 36 ugovoral -36.001,32 o 5600132
L lo gradenju N
5. Obraun zateznih kamata od +59.861,12| 0 +59.861,12|
[01.01.2006 — 31.12.2006 ; broj
160000917
6. [Ostaje za platiti %06.274,07| 176.531,14) 98'2.505,2 1

Okongani obradun ini sastavni dio Zapisnika o okonéanom obrauny
U Koprivaici, 13.04, 2007 god.

Prisutni





