PAGE  
2

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/05 – pročišćeni tekst, 1/06), Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na ____sjednici održanoj __________ 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o odobrenju produljenja roka za radove na rekonstrukciji

krovišta i fasade objekta Zrinski trg 1 u Koprivnici

I.

Odobrava se produljenje roka izvođenja radova prema Ugovoru br. 236/07 za radove na rekonstrukciji krovišta i fasade objekta Zrinski trg 1 u Koprivnici izvoditelju «TEHNIKA» d.d. Zagreb do 25.10. 2007. godine.

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Koprivnice za potpis Aneksa ugovora br. 236/07 kojim će se utvrditi rok iz točke I. ovog Zaključka.

GRAD KOPRIVNICA

GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 360-01/07-01/12

URBROJ: 2137/01-07-02/2-07-40


              PREDSJEDNIK:


               Zvonimir Mršić, prof.

OBRAZLOŽENJE

Grad Koprivnica sklopio je s «Tehnika» d.d. Ugovor br. 236/07 za radove na rekonstrukciji

krovišta i fasade objekta Zrinski trg 1 u Koprivnici, sa ugovorenim rokom izvođenja radova 90 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Prema ovim odredbama ugovora radovi su trebali biti završeni 10.10. 2007. 

Unutar ugovorenog roka Izvoditelj je zatražio produljenje roka zbog usklađivanja odabira boje fasade s Konzervatorskim odjelom Bjelovar, vremenskim uvjetima i dodatnom narudžbom krovnih prozora (zbog usklađivanja s rasporedom prostora u potkrovlju).

Nadzorni inženjer procjenjuje zahtjev opravdanim te se stoga predlaže donošenje ovog Zaključka. 


UO za izgradnju grada


 i upravljanje imovinom


Pročelnica:


Jasna Golubić, dipl. inž. građ.


