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ZAPISNIK

o tehniékom pregledu, primopredaji radova i okonganom obracunu radova na sanaciji zvonika erkve Sv.
Trajice u Koprivnici odrzanom dana 15. 10. 2007. godine u prostorijama crkve Sv. Trojice u Koprivnici.

NARUCITELJ: GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, Koprivnica
IZVODAC:  «LIM» limarsko-strojobravarski obrt iz Koprivnice
STRUCNI NADZOR: Blanka Korican, ovlasten inz. grad. iz Koprivnice

Prisutni:

Vlado Funtek — «LIM» limarsko-strojobravarski obrt iz Koprivnice
Blanka Korican, strutni nadzor

Milan Pezelj — Konzervatorski odjel u Bjelovaru

Sandra Petak - Samardzi¢ - GRAD KOPRIVNICA

e

1UGOVORNA DOKUMENTACLIA

«LIM> limarsko-strojobravarski obrt iz Koprivnice i Grad Koprivnica sklopili su Ugovor broj 179/07. od
28.05. 2007. godine o sanaciji zvonika crkve Sv. Trojice u Koprivnici u iznosu od 113.195,25 kuna bez
PD)

11 TEHNICKA DOKUMENTACLIA

Radovi na sanaciji crkve Sv. Trojice u Koprivnici su izvedeni po tehnickoj dokumentaciji koju e izradio
«Kasiky d.0.0. iz Krizevaca, broj TD 341/05 iz rujna 2005. godine.

Konzervatorski odiel iz Zagreba Ministarstva kulture izdao je prethodno odobrenje za izvodenje radova.
Klasa: UP/1-360-01/05-01/233, Urbroj: 532-04-05/19-05-2 od 22.09.2005. godine.

11 ROK IZVODENJA
Prema Ugovoru br. 179/07. rok za izvodene radova je 30 kalendarskih dana.
Pocetak radova po potpisu ugovora i uvodenju u posao.
Ovjerenim gradevinskim dnevnikom evidentirano je:
- uvodenje u posao 04.06.2007. godine.
- potetak radova 05.06.2007. godine
- privremeni prekid radova 12.06.2007. godine (sukladno zakljuccima sa sastanaka odrZanih 12,06,
19.06. i 20.06.2007. godine).
- nastavak radova 17.09.2007. godine.
- zavrietak radova 12.10.2007. godine.
- Evidentirano je ukupno 33 kalendarskih dana, od cega 2 kisna dana i 1 dan drzavnog praznika,
tako da stvamo trajanje radova prema gradevinskom dnevniku iznosi 30 dana.
Temeljem navedenog utvrduje se da su radovi zavrSeni unutar ugovorenog roka.

IV PLACANJE
Izvedeni su svi ugovoreni radovi prema tehnickoj dokumentaciji. Kvaliteta izvedenih gradevinskih i
obrtnickih radova odgovara propisima i standardima.
1. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 98.258,56 kn bez PDV-a, odnosno 119.875.44 kuna sa
PDV-om.
Za izvedene radove ispostavljena je:
- 1. priviemena situacija od 23.07.2007. prema kojoj je izviieno placanie izvedenih radova u
ukupnom iznosu od 26.877,50 kuna bez PDV-a, odnosno 32.790.55 kuna sa PDV-om,
Razlika od ukupne vrijednosti obratunat ée se okoncanom situacijom, prema okonanom obracunu

V PRILOZI
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1. Tehnicku dokumentaciju za primopredaju radova koja sadrzi:
1. Gradevinsku knjigu
2. Gradevinski dnevnik koji se sastoji od jedne knjige.
3. Potrebne ateste.

VI GARANCLISKI ROK
Garantni rok tege od 15. 10. 2007. i traje dvije godine, a za ugradene gotove proizvode prema garanciji
proizvodada.

VI OKONCANI OBRACUN
Na osnovu rada i nalaza komisija daje slijedeci Okoncani obratun:

2. Vrijednost ugovorenih radova  113.195,25 knbez PDV-a  138.098,05 (sa PDV-om)
3. Vrijednost izvedenih radova  98.258,56 kn bez PDV-a 119.875,44 (sa PDV-om)

4. Do sada situirano 26.877,50 kn bez PDV-a 32.790,55 (sa PDV-om)

Za situirati po okonZanoj situaciji
prema Gradu Koprivnici 71.381,06 kn bez PDV-a 87.084,89 (sa PDV-om)

Po izvrsenom okoncanom obradunu izvoditel] i narugitelj nemaju vise nikakvih medusobnih potraZivana.

Za narutitelja:
Sandra Petak — Samardzi¢

g

Za invoditelja:
Viado Funtek

Nadzomo tijelo:
Blanka Kori¢an Cua

Konzervatorski odiel u Bjelovaru:
ilan Pezelj




