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o primopredaji okonéanom obradunu izvedenih radova na izradi instalacije grijanja,
hladenja i ventilacije u prostorima zgrade Zrinski trg 1 u Koprivnici,
odrzano dana 02.01.2008. godine. u prostoru objekta Zrinski trg 1u Koprivnici.

NARUCITEL): GRAD Koprivnica

IZVODITELJ: «Instalacije HORVAT» d.0.0. Legrad
NADZOR: «ENERGETIK A» d.o.0. Koprivnica,

Okon&anom obra&unu prisutni:

1. Jasna Golubié  — Grad Koprivnica Koprivnica

2. Muharem Jodanovié - «Instalacije HORVAT» d.o.0. Legrad
3. FranjoLejko - "Energetika" d.o.o. Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACITA

Radovi na izradi instalacije grijanja, hladenja i ventilacije u prostorima zgrade Zrinski trg  u
Koprivnici, izvodeni su temeljem:
- Usgovora br. 324/07 za radove na izradi instalacije grijanja, hladenja i ventilacije u
prostorima zgrade Zrinski trg 1 u Koprivnici, od 06.08.2007. god. prema ponudi od
25.07.2007. i ponudbenom trodkovniku

1. TEHNICKA DOKUMENTACUA

Radovi su izvedeni prema tehnigkoj dokumentaciji, izradenoj od "Forma-biro" d.o.0.,
ponudi Izvoditelja, ugovomom troskovniku, i gradevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-
03/98-01/645, Ur.broj:2137-04-98-2., od 11.11.1998. god.

II. ROK IZVODPENJA

Prema Ugovoru br. 324/07 za radove na izradi instalacije grijanja, hladenja i ventilacije u
prostorima zgrade Zrinski trg 1 u Koprivnici od 06.08.2007. god., Clanak 5. Izvoditelj je bio
duZan radove izvesti u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvodenja u posao.

Izvoditelj je izviSio pregled gradiliSta i uveden je u posao dana 07.08.2007. god..

Na objektu su se istoviemeno izvodili i radovi ugovoreni s drugim izvodaima (gradevinsko
obrtnicki radovi i elektroinstalacije) svi izvoditelji radova medusobno su morali uskladiti
dinamiku izvodenja radova. Stoga se radovi nisu mogli izvoditi kontinuirano svaki dan, veé
su se izvodili u skladu s stalnim operativnim dogovorima provodenim izmedu svih
izvodada, nadzornih inZenjera 1 naruéitelja. Radovi su izvodeni u dogovorenim vremenskim
periodima, sa prekidima zbog izvodenja radova na elektroinstalacijama i gradevinsko-
obrtnickih radova koje je bilo nuino izvesti kako bi se moglo nastaviti sa izvodenjem
radova na strojarskim instalacijama. Dinamika izvodenja radova u skladu s tim operativnim
dogovorima registrirana je u gradevinskom dnevniku.




[image: image2.png]Prema gradevinskom dnevnikuy, ovjerenom od strane nadzornog inZenjera radovi su izvodeni
40 dana. Slijedom svega navedenog Izvoditelj Jj& ugovorene radove izveo 1 ugovorenom
roku, bez ka3njenja uzrokovanog njegovom krivnjom,

IV. TEHNICKI PREGLED

Tehnigki pregled izvedenih radova, dana 19.12.2007, god. obaviip Jje Povjerenstvo za
tehnigki pregled, osnovano od Sluzbe za Pprostorno uredenje, zastiny okoliga, graditeljstvo i
imovinsko-pravne poslove, Ureda drZavne uprave y Koprivnigko kriZevagko; Zupaniji te je
dalo pozitivng miSlienje i izvedenim radovima odnosno predlozilo izdavanje uporabne
dozvole u svrhy stavljanja u funkciju uredskih prostora za potrebe gradskih sluzbi.

V. PRIMOPREDAJA RADOVA

Pregledom ugovome dokumenracije, ugovora i izvedenih radova na licy mjesta, svi
ugovoreni radovi sy izvedeni.

Pregledom izvedenih radova utvrdeno Je:

Izvedene instalacije grijanja, hladenja i ventilacije, svi ugradeni uredaji i oprema pujteni su u
rad i ﬁmkcioniraju ma zadovoljavajuéi nacin, Obzirom na zimske vremenske uvjete izveden;
sustav hiadenja nije ispitan, a ispitat ¢e se naknadno kad se 23 to steknu odgovarajuéi

vremenski uvjeti,

V1. CUENA RADOVA | PLACANIE
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U skiadu s ugovorom o izvodenju radova, Clanak 18.. utvrduje se dan 02.01.2008. god., kao
dan primopredaje radova od kojeg dana poginju tegi ugovoreni garantni rokovi za kvalitetu
izvedenih radova,

Izvoditelj radova Narugitelju predaje slijedeéu dokumentaciju:

- "Pregled dokaznica kvalitete ugradenog materijala”, od 12.11.2007. sa popisom od
1.-54. zapisnika o ispitivanjima, certifikatima izvje3éa o ispitivanjima, uvjerenja o
kvaliteti itd, ugradenog materijala i opreme.

- Jamstvene listove za ugradene uredaje j opremu, upute za rukovanje uredajima i
opremom i ostalu prateéu dokumentaciju obuhvadenu u «Pregledu predane
dokumentacije» od 19.12.2007.

Nadzomi inZenjer izvrio je pregled predane dokumentacije i utvrdio je komplemom i
Ppravovaljanom.

VIO JAMSTVO

Lzvoditelj ée najkasnije do 14. 01, 2008. predati Narugitelju bankovno Jjamstvo Podravske
banke Koprivnica, u visini 10% vrijednosti ukupno ugovorenih radova, odnosno u iznosu od
78.944,39 kn, za kvalitetu izvedenih radova, ugradenih proizvoda, opreme i materijala s

rokom va%enje 2 godine od dana primopredaje.




