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o primopredaji okonganom obradunu izvedenih radova na rekonstrukeiji kroviSta i fasade
objekta Zrinski trg 1 u Koprivnici,
odr¥ano dana 07.01.2008. godine. u prostoru objekta Zrinski trg 1u Koprivnici.

NARUCITELJ: GRAD Koprivnica

IZVODITELY: «TEHNIKA» d.d. Zagreb
NADZOR: «COART» d.o.0. Koprivnica,

Okong&anom obradunu prisutni:

1. Jasna Golubié  — Grad Koprivnica Koprivnica
2. Anica Medvari¢ - «TEHNIKA » d.d. Zagreb

3. Mirko Patrevié  — "Coart” d.o.o. Koprivnica

I UGOVORNA DOKUMENTACIA

Radovi na rekonstrukeiji krovista i fasade objekta Zrinski trg 1 u Koprivnici, izvodeni su
temeljem:
- Ugovora br. 236/07 za radove na rekonstrukciji krovista i fasade objekta Zrinski trg 1
u Koprivnici, br.184/07-T od 02.07.2007. god. prema ponudi br. 467(2043)/2007 i
ponudbenom tro§kovniku od 22.05.2007. 1
- Aneks ugovoru br236/07 za radove na rekonstrukeiji krovidta i fasade objekta
Zrinski trg 1 u Koprivnici, br. 184/07-T, od 12.10.2007. god

1. TEHNICKA DOKUMENTACIT A

Radovi su izvedeni prema tehni¢koj dokumentaciji, izradenoj od "Forma-biro" d.o.o0,
ponudi Izvoditelja, ugovomom troSkovniku, i gradevinskoj dozvoli KLASA:UP/I-361-
03/98-01/645, Ur.broj:2137-04-98-2., od 11.11.1998. god.

IIL. ROK IZVODENJA

Prema Ugovoru br. 236/07 za radove na rekonstrukeiji krovista i fasade objekta Zrinski trg 1
u Koprivnici, bs.184/07-T od 02.07.2007. god., Clanak 5. Izvoditelj je bio duzan radove
izvesti u roku od 90 kalendarskih dana od dana uvodenja u posao.

Tzvoditelj radova je svojim zahtjevom od 01.10.2007. god zatraio produljenje roka
izvodenja radova do 25.10.2007. god.

Zakljutkom  Gradskog poglavarstva Grada Koprivnice, KLASA:360-01/07-01/12,
URBROJ:2137/01-07-02/2-07-40, od 09.10.2007.god. Izvoditelju radova odobreno je
trazeno produlienje roka, te je u svezi toga dana 12.10.2007.god. sklopljen Aneks Ugovora
br. 236/07 za radove na rekonstrukeiji krovista i fasade objekta Zrinski trg 1 u Koprivnici,
br.184/07-T.

U skladu s Clankom 5. Ugovora lzvoditelj je dana 17.10.2007. god. Narugitelju dostavio
pismenu obavijest o zavr3etku svih ugovorenih radova.

Slijedom svega navedenog Izvoditelj je ugovorene radove izveo u ugovorenom roku.
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Tehni¢ki pregled izvedenih radova, dana 19.1 2.2007. god. obavilo je Povjerenstvo za
tehniCki pregled, osnovano od Sluzbe za prostorno uredenje, zastitu okolisa, graditeljstvo i
imovinsko-pravne poslove, Ureda drzavne uprave u Koprivnitko kriZevatkoj Fupaniji, koje
Je dalo pozitivno mi§lenje na osnovu €ega je izdana uporabna dozvola.

V. PRIMOPREDAJA RADOVA

Pregledom ugovome dokumentacije, ugovora i izvedenih radova na licu mjesta, svi
ugovoreni radovi su izvedeni. ’

Izvoditelj je predao Naruiitelju gradevinske dnevnike, gradevinsku knjigu, dokaze kvalitete
ugradenih materijala i izvedenih radova obuhvacenc Rekapitulacijom od 17.10. 2007,
godine.
Nadzomi inZenjer izvi§io je pregled predane dokumentacije 1 utvidio da je kompletna,
pravovaljana i vazeéa, osim §to nedostaje jamstveni list za crijep i krovne prozore, koje se
Izvoditelj obvezuje dostaviti Narugitelju u roku od najvie 14 dana.

Pregledom izvedenih radova utvrdeni su nedostaci na fasadi zgrade (dvorisna sjeveroistoéna
strana zgrade) u predjelu I kata do vijenca krova vidljiva su olteéenja nastala pucanjem i
otpadanjem sloja fasadne boje zbog oiteéene fasadne buke. Uz navedene, vidljivi su
nedostaci na parapetnom dijelu fasade — prizemlje, sa uliéne strane, na nekoliko mjesta.
Obzirom na zimske vremenske uvjete zbog kojih nije moguée izvesti radove na otklanjanju
navedenih nedostataka, Izvoditelj radova ce njikovo otklanjanje, kao i otklanjanje
eventualno novonastalih nedostataka na ukupno izvedenim radovima, izvesti u moguéem
roku, &im to vremenski uvjeti budu dozvoljavali u koordinaciji sa Nrau¢iteljem i nadzomim
inZenjerom.

Izvoditelj takoder preuzima obvezu sanacije parketa i soboslikarskih radova u prostorima
Matitnog ureda, zbog oStecenja nastalog od prodora oborinske vode tijekom izvodenja
radova.

Otklanjanje navedenih nedostataka Izvoditelj ée izvrsiti o svom trogku.

V1. CUENA RADOVA I PLACANJE

Prema Ugovoru br. 236/07 za radove na rekonstrukciji kroviita i fasade objekta Zrinski trg 1
u Koprivnici, br.184/07-T, ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 2.047.338,28 kuna,
bez PDV-a,, a vrijednost izvedenih radova prema obratunu u gradevinskoj knjizi, ovjerenoj
od nadzornog inZenjera iznosi 2.047.261 ,45 kuna bez PDV.

Za izvedene radove ispostavljene su tri priviemene situacije, prema kojima je izvrieno
placanje u ukupnom iznosu od 1.646.558,14 kuna.

Za razliku u cijeni vrijednost izvedenih radova i do sada plaéenih radova, Lzvoditelj ée po
obostranoj ovjeri okonganog obratuna ispostaviti okonganu situaciju nakon Cega Izvodite]j
radova od Narutitelja, po osnovu navedenog ugovora nema viSe nikakvih financijskih
potraZivanja.

Placanje po okondanoj situaciji Nangitelj ée izvriti u ugovorenom roku, nakon ispostave
okontane situacije, predaje bankovnog jamstva za garantni rok te Jjamstvenih listova za
crijep i krovne prozore.
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U skladu s ugovorom o izvodenju radova, Clanak 18.. utvrduje se dan 07.01.2008. god., kao
dan primopredaje radova od kojeg dana podinju teéi ugovoreni garantni rokovi za kvalitetu
izvedenth radova.

VI JAMSTVO

Sukladno Clanku 17, Ugovora Izvoditelj ée najkasnije u roku 14 dana predati Narugitelju
bankovno jamstvo Zagrebatke banke Zagreb, u visini 10% vrijednosti ukupno ugovorenih
radova, odnosno u iznosu od 204.733,82 kn, za kvalitetu izvedenih radova, ugradenih
proizvoda, opreme i materijala s rokom vaZenje 2 godine od dana primopredaje odnosno do
07.01.2010. god.




