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o primopredaji okondanom obrafunu izvedenih radova na rekonstrukeiji i uredenjn
potkrovlja i I kata zerade Zrinski trg 1 u Koprivnici, o
odciano dana 09.01.2008. godine. u prostort objekia Zrinski trg 1u Koprivnici.

‘NARUCITEL): GRAD Kopsivnica

(ZVODITEL]: «MOD» d.oo. Koprivoica
NADZOR: «COART?» d.o.o. Koprivnica,

Okonéanom obratuny prisutni:

1. JasnaGolubi¢  —Grad Koprivnica Koprivaica
2. StjepanjNjegad —«MOD» d.o.0. Koprivnica
3. Mirko Patrdevié  —"Coart" d.o.o. Koprivnica

1. UGOVORNA DOKUMENTACUA

Radovi na rekonstrukeili krovista { fasade objekta Zrinski trg L U Koprivnici, izvodeni su
temeljem:

.~ Ugovora br. 323/07 za radove n2 rekonstruksiji i uredenju prostora potkrovlja i 1 kata
zgrade Zxinskiwg 1 1 Koprivnici, od 06.08,2007. god. prema ponudi od 2507.2007. i
ponudbenom troskovaiku.

- Dodatxy [ngovora br.32307 za radove na rekonstrukedji i ucedenju prostora potkrovija
i 1 \ata zgrade Zrinski trg I u KoprivaicL

1. TEHNICKA DOKUMENTACHA

. Radovi su izvedeni prema tehnitho] dokumentaciji broj TD 76/98, od stpnje 1998. izradenoj
od "Forma-biro" d.0.0., Projektu interijera, izradenom od "Forma-bire“d.o.0., od listopada
2007., ponudama Tzvoditelja od 25,07.2007. god. i od 10.12.2007. god, ugovormim R
R trovkovnicima, i gradevinskoj dozvoli KLASA:UP/-361-03/98-01/645, Ur.broj:2137-04-98-2.,
' od 11.11,1998. god.

111 ROK IZVOPENJA

i

i Prema Ugovoru br. 323/07 za radove na rekonstrukeiji i uredenju prostora potkrovija i I kata
§ zgrade Zrinski trg 1 u Koprivaich, 06.08.2007. god., Clanak 5. Izvoditelj je bio du%an radove
izvesti u roku od 60 kalendarskih dana od dana uvodenja u posao.

Tzvoditelj je izvriio pregled gradiliita j uveden je u posao dsma 06.08.2007. ged..

‘Na objektu su s¢ istovrernenc {zvadili i radovi ugovoreni s drugim izvedaZima (rekonstrukeija
krovidta i fasade, izrada instalacija grijanja i hiadenja, elekiroinstalacije..) pa su svi izvoditelji
radova raedusobno morali uskladiti dinamiku izvodenja radova. Stoga sc radovi nisu mogli
izvoditi kontinuirano svaki dan, veé su se izvodili u skladu s stalnim operativiiim dogovorima
provodenim izmedu svih izvodada, nadzomih inZepjera i patufitelja. Dinamika izvodenja
radova u skladn s tim operativnim dogovorima registrirana je u gradevinskom dnevniko.
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[image: image2.png]S lzvoditeljem radova sklopljen je i Dodatak 1. Ugovoru br. 323/07, od 31.12.2007. god. s
ro!fum zavrsetka radova do 05.01.2008. god. u kojem roku su i zavrlieni svi ugovoreni radovi,
Slijedom svega navedenog Izvoditelj je ugovorene radove izveo 1 ugovorenom roku.

V. TEHNICKT PREGLED

Tehnitki pregled izvedenih radova, dana 19.12.2007. god. obavilo je Povjerenstvo za tehni&ki
pregled, osnovano.od Sluzbe za prostorno uredenje, zadtitu okolisa, graditeljstvo i imovinsko-
pravne poslove, Ureda drZavne uprave u Koprivnicko krizevadko} Zupaniji, koje je dalo
pozitivno milljenje na osnovu fegaje izdana uporabna dozvola

V. PRIMOPREDAJA RADOVA

Pregledom ugovome dokimentacije, ugovora i izvedenih radova na licu mjcsta, svi ugovoreni
radovi su izvedeni.

Izvoditelj je predao Naruéitelju gradevinske dnevnike, gradevinsku knjigu, dokaze Kkvalitete
ugradenih matcrijala i izvedenih radova obuhvatene Rekapitulacijom dokumenata br.: 11207
od 17.12.2007. godize.

Predema dokumentacija pregledana je od strane Povjerenstva za tetmicki pregled.

Pregledom izvedenih radova utvrdeni su nedostaci na-
- soboslikarsko-litilatkim radovima:
- potrebno je izvi¥jti popravak spojeva gips pregradnih zidova sa nosivim zidovima od
opeke
- izvrditi popravke zaprljenih i ofteSenih dijelova zidnih povrSina u svim prostorima
- izvrsiti popravke uljnog naliéa stolarije i cijevi centralnog grijanja
- podopolagatkim radovima:
- izvrSiti pregled kompletnog sokla te otkloniti vidljive nedostatke (lo3z prionljivost na
ospovnu podlogu)
- keramigarskim radovima:
_ jzvrsiti silikoniziranje vertikalnih i horizontalnih spojeva zidova i poda u boji fuga u
prostorima sanitarija potkrovlja (mu¥ki i Zenski WC}
- stolarskim radovima:
- popraviti dovratnik u sanitamom Evoru 1. kata

Jzvoditelj radova ée njihovo otklenjanje, kao i otklanjanje eventuaino novonastalik
nedostataka na ukupno izvedenim radovima, izvesti u roku 10 dana odnosno najkasnije do
21.01.2008. godine.

V1. CHENA RADOVA ] PLACANIE

Prema Ugovoru br. 323/07 za radove na rekonstrukciji i uredenju prostora potkrovlja i 1. kate

2grade Zrinski trg 1 u Koprivnici i Dodatku Lugovora br. 323/07, ukupna vrijednost

ugovorenih radova iznosi 1.267.746,60 kuna, bez PDV-a,, a vrijednost izvedenih radova
a obratunu u gradevinskej knjizi, ovjerenoj od nadzoruog inZenjera iznosi 1.205.654,43

kuna bez PDV.

Za izvedene radove ispostavljene su dvije priviemene situacije, prema kojima je izvrSeno

placanje u ukupnom iznosu od 914.968,45 kuna bez PDV.
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[image: image3.png]Tijekom izvodenja. radova izvoditelji gradevinsko-obrmitkih radova, strojarskih instalacija, i
elekiroinstalacija unatod kontinuiranih upozorenja od strane narutitelja i nadzornih inZenjera,
nisu 8 odgovarajuéom paZnjom Stitili postojeéi interijer i namje3taj u prostorima gdje su se
izvodili radovi, zbog &ega je do3fo do nepotrebnog unidtavanja i prijanja istog. Zbog ovakvog
pristupa i dodatnih tro¥kova Eiséenja koje je naruditelj s te osnove imao, umenjuje se vrijednost
izvedenih radova za 3.502,40 kn bez PDV-a svim izvediteljima.

Za razliku u cijeni vrijednosti izvedenih radova i do sada plaéenih radova, 2 umanjeno za
navedens roSkove Siséenja Izvoditeli &= po obostranoj ovjeri okentanog ohrefuna ispostaviti
okonganu situacijn nekon Sega [zvoditelj mdova od Narugitelja, po osnovn navedenik ngovera
nema vide nikakvih financijskih potraZivanja.

Placanje po okondanoj situaciji Narugite]] e izviSiti u ugovorsnom roku, nekon ispostave
okon&ane situacijc i predaje bankovnog jamstva ze gaxantni rok.

VIIL. GARANTNI ROK

U skladu s ugovorom. o izvodenju radova, Clanak 18.. utvrduje se dan 09,01.20!)8. god., kao
dan primopredaje radova od kojeg dana poginju teéi ugovoreni garantni rokovi za kvalitetu
izvedenih radova.

VIIL JAMSTVO

Sukladno Clanku 17. Ugovora Izvoditelj ée najkasnije u roku 14 dapa predeti Narugitelju
bankovne jemstvo Erste bank Zagreb, u visini 10% vrijednosti ukupno ugovorenih radova,
odnosne u iznosu od 126.774,66 kn, za kvalitstu izvedenih radova, ugradenih proizvoda,
opreme i materijala s rokom vaZenje 2 godine od dana primopredaje odnosno de 09.01.2010.
god..
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