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ZAPISNIK

o pritmopredsji okonCanom obratuna izvedenih radova na rekonstrukeiji elektroinstalacija n
prostorima zgrade Zrinski trg 1 u Kaprivaici,
odrzano dana 09.01.2008. godine. u prostoru objekta Zrinski trg 1u Koprivnici.

NARUCITELY: GRAD Koprivnica

1ZVODITELY: «ELIN» d.o.c. Koprivnica
NADZOR: «TRG» d.0.0. Koprivnics,

Okondanom obraduny prisutnit

1. fasnaGolubi¢  —Grad Koprivnica Koprivnica
2. Stjepan Varga —«ELIN»d.oo. Koprivaica
3. &krinjar Viadimir -—"Trg" d.o.0. Koprivnica

1 UGOVORNA DOKUMENTACHA

Radovi na rekonstrukeifi elektroinstalacija © prostorima zgrade Zrinski trg | u Koprivnici,
izvodeni su temeljem:

- Ugovora br. 32207 za radove na tekonstrukeiji elekiroinstalacija v prostorima zgede
Zsinski g 1 u Koprivnici, od 03.08.2007. god. prema ponudi od 26.072007. i
ponudbenom troskovnikn.

. Dodatku Lugovora br.322/07 2z radove na rekonstrukeiji elektroinstalacija u prostorime
2prade Zrinskiwg 1 u Koprivnici.

IL. TEHNICKA DOKUMENTACIA

Radovi sa izvedeni prema tehnitko) dokumentaciji broj TD 76/98, od srpnja 1998. izradenoj od
rEorma-bira” d.0.0., Projektu interijera, izradenom od "Forma-biro"d.0.0., od listopeda 2007.,
ponudama [zvoditelja od 26,07.2007. god. i od 10.122007. god, ugovarnim trofKovnicima, i
gradevinskoj dozvoli KLASA:UP/1-361-03/98-01/645, Ur.broj:2137-04-98-2., od 11.1 1.1998.

god.

111, ROK IZVOBENIA

Prema Ugovore br. 322/07 za tadove na rekonstrukciji elektroinstalacija u prostoritna zgrade
Zrinski trg 1 u Koprivnici, 03.08.2007. god., Clanak 5. Tzvoditelj je bio duZan redove izvesti u
roku od 60 kalendarskih dana od dana uvodenja u posao.
Tzvoditelj je izvrdio pregied gradilifta i uveden jo u posac dana 03.08.2007. god..
Na objektu su se istovremeno izvodili i radovi ugovoreni s drugim izvodagima (rekonstrukeija
kroviZta | fasade, jzrada instalacija grijanja i hiadenje, graflevinsko obrtnigki radovi.)) pa su svi
izvoditelji radova medusobno morali usklediti dinamiky izvodenja radova. Stoga se radovi nisu
mogli izvediti kontimsirano svaki dan, vet su se izvodili u skladu s stalnim operativnim
dogovorima provodenim jzmedu svih lzvodaa, nadzomih inZenjera i parutitelja. Dinamika
izvodenja radova u skladu s tim operativaim dogovorima registrirana je u  gradevinskom
dnevniku.
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§ Izvoditeliem radove skloplien je i Daodatak 1. Ugoveru br. 322/07, od 31.12.2007. god. s
rokom zavrictka radova do 05.01.2008. god. v kojem roku su i zavideni svi ugovoreni radovi.
Slijedom svega navedenog 1zvoditelj je ugovorene radove izveo U ugovorenom roku.

V. TEHNICKI PREGLED

Tebnidki pregled izvedenih radova, dana 19.12.2007. god. obavilo je Povjerenstvo za tehnicki
pregled, osnovano od Slugbe za prostormno uredenje, zadtitu okolida, graditelistvo i imovinsko-
pravne poslove, Ureda drzavne uprave u Koprivnitko krizevatkoj Fupaniji, koje je dalo
pozitivno midfjenje na osnove Zega je izdana uporsbna dozvola.

v, PRIMOPREDAIA RADOVA

Pregledom ugovome dokurentacije, ugovora § izvedenih radova na licu mjesta, svi'ugovoreni
radovi su izvedeni. ’ : o - : :
Izvoditelj je predan NaruZitelju gradevinske dnevnike, gradevinsku knjigu, dokaze kvalitete
ugradenih materijala, jzvedenih radova i ugradene opreme, upute 4 rad, sve u sadrlsju
navedenom u Zapisniku o predaji uputa i protokola od 08.01.2008,, koiji je sastavni dio ovog
Zapisnika.

Nadzomi infenjer izvifio je pregled predane dokumentacije i utvrdio da je kompletnz,
prevovaljana i vateéa.

Upute 2a koriStenje protuprovainog sustava i ostalu dokumentaciju vezanu uz ovaj sustav,
{zvodite]j se obvezuje na zahtjev Narugitelja prexlati osobama koje Narugitelj bude ovlastio z2
paslove zadtite abjeka

Izvoditelj preuzima obvezu obuke - osoba kaje ¢e ovlastiti Naruditelj za rukovanje
protupoZamim protuprovalnim sustavem te ostalom instaliranom opremom ukoliko to
Nariditelj bude zatraZio. .

Pregledom izvedenib radova utviden je nedostatak na spoju zidnog sata na fasadi, zbog Seg
prilikom kifnih padalina voda ulezi 1 unutamji prostor. Tzvoditelj Ge navedeni nedostatak
otiloniti najkasnije u roku 30 dana. :

Tzvoditelj preuzima obvezu u roku najduze od 7 dana izvrditi kontrolu svih rasvjetnih tijela i
otkloniti nedostatke kaji &e se tim pregledom eventualno utvrditi.

VL. CUENA RADOVA 1PLACANIE

Prema Ugovora br, 322/07 za radove na rekonstrukeiji elektroinstalacija u prostorima zgrade
Zrinski trg 1 u Koprivnici i Dodatku Lugovora br. 322/07, ukupna vrijednost ugovorenih radova
iznosi  652.452,96 kuna, bez PDV-a.,, 3 vrijednost izvedenih radove prema obradunu u
gradevinskoj knjizi, avjetenoj od nadzormog inZenjera iznosi 651.879,41 kuna bez PDV.

Za izvedene radove ispostavljene su dvije privremene situacije, prema kojima je izvrieno
plaganje u ukupnom iznosu od 545299,41 kuna,

Tijekom izvodenja radova {zvoditelii gradevinsko-obrmitkih radova, strojarskih instalacija, i
elekiroinstalacija unatod kontinviranih upozorenja od strane paruditelja i nadzomih inZenjera,
nisu s odgovarajuéom paZnjom Stitili postojeéi interijer i namjedtaj u prostorima gdje su se
izvodjli radovi, zbog ega je dodlo do nepotrebnog uniltavanja i prljanja istog. Zbog ovakvog
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pristups i dodatnih troSkova &idéenja koje je Narucitelj s te osnove imao, umanjuje se vrijednost
izvedenih radova za 3.502,40 kn bez PDV-a svakom izvoditelju.

Za razliky u cijeni vrijednosti izvedenih redova i do sada placenih radova, 8 umanjeno za
navedene trogkove &iséenja, Tzvoditelj e po obostranoj ovjeri okonZanog obrafuna ispostaviti
okondanm sitaciju nakon &ega Tzvoditelj radova od Narutitelja, po osnovu navedenih ugovora
nema vide nikekvih financijskih potraZivania,

Placanje po okonianoj situaciji Narulitelj ée izvrSiti u ugovorenom roku, nakon ispostave
okondane situacije i predaje bankovnog jemstva za garantni ok,

VII. GARANTNI ROK

U skladu s ugovorom o izvodenju radova, Clanak 18. utvrduje se dan 09.01.2008. god., kan dan
primopredaje radova od kojeg dana po¥inju teéi ugovoreni garanini rokovi 2a kvalitetu
jzvedenih radova, ngradenih uredaja i opreme.

VIIL JAMSTVO

Sukladno Clanku 17. Ugevora Tzvoditelj é¢ najkasnije u roku 14 dana predati Nanditelju
bankovno jamstvo, u visini 10% vrijednosti ukupno ngovarenih radova, odnosno u iznosu od
65.245,30 kn, 2 kvalitetu izvedenih radova, ugradenih proizvoda, opreme, materijala i uredaja
s rokom vaZenje 2 godine od dana primopredaje odnosno do 09.01 .2010. god.. .
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