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            REPUBLIKA HRVATSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

                 GRAD KOPRIVNICA

        GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 363-01/08-01/11
URBROJ: 2137/01-07-08-1
Koprivnica, 07. ožujka 2008.

Na temelju članka  30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 26/03. – pročišćeni tekst¸ 82/04, 110/04 i 178/04)  Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice utvrđuje i  podnosi Gradskom vijeću

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2007. godinu

Tijekom 2007. godine Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture («Glasnik Grada Koprivnice» br. 3/07. i 7/07. u daljnjem tekstu: Program, izvršen je kako slijedi:

A.) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE   ZA   JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE, GROBLJA I JAVNU RASVJETU

1. JAVNE POVRŠINE

     Gradnja nogostupa i  biciklističkih staza i parkirališta:

          
1. Pješačka staza u Ulici Draganovec 
   


842.926,53 kn 
Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije i izgradnju pješačke staze u dijelu Krešimirove ulice u naselju Starigrad i u Ulici Draganovec izvršenu u 2007. godini. Izgradnja se  nastavlja u 2008. godini.

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.


2. Pješačko – biciklistička staza Crnogorska ulica
           

  183.697,51 kn 

Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije i početak izgradnje staze. Izgradnja se nastavlja u 2008. godini.
Utrošena sredstva osigurana su iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za   2007. godinu.   

            3. Pješačko – biciklistička staza u Ulici I. Sabolića
    256.313,93 kn

Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije i izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici I. Sabolića od Ulice braće Radić do Ulice M. Krleže. Izgradnja je završena, izvršen je tehnički pregled. 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

  4. Pješačko-biciklistička staza u naselju Herešin
           66.103,52 kn

Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije. Izgradnja je započeta u   2008. godini. 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. Staza u Ulici S. Kukeca, staza i rekonstrukcija u Ledinskoj ulici

             od Gibanične do kraja ulice
         715.494,13 kn  


Sredstva su utrošena za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici S. Kukeca i rekonstrukciju u Ledinskoj ulici od Gibanične ulice do kraja ulice.


Izgradnja je završena, ishođena je uporabna dozvola, investicija je okončana.
         Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

6. Staza u naselju Štaglinec
               48.699,58 kn   

Utrošena sredstva obuhvaćaju dio troškova izgradnje pješačko-biciklističke staze u naselju Štaglinec za radove izvedene u 2006. godini, a situirane u 2007. godini.


Izgradnja je završena, ishođena je uporabna dozvola, investicija je okončana.

          Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

7. Parkirališta
31.402,80 kn

Troškovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije za parkiralište zgrade Gimnazije.

Utrošena sredstva osigurana su iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za   2007. godinu.   

JAVNE POVRŠINE UKUPNO:
2.144.638,00kn
        

2. CESTE 
1. Vijećnička ulica
               735.090,05 kn   

Sredstva su utrošena za rekonstrukciju ulice s pješačkom stazom.

Rekonstrukcija je završena, tehnički pregled i okončanje investicije planira se u 2008. godini. 

          Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

2. Ulica M. Gupca
               117.085,75 kn    

Utrošena sredstva obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i početak izvođenja radova na rekonstrukciji ulice i izgradnji pješačko-biciklističkih staza u Ulici M. Gupca i dijelu Školske ulice.  Izgradnja je nastavljena u 2008. godini.
          Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

          3. Ulica N. Tesle
               529.284,78 kn  


Sredstva su utrošena za izradu  projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji ulice i izgradnji pješačke staze. 

Izgradnja je završena i ishođena je uporabna dozvola, investicija je okončana.
          Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

4. Ulica T. Prosenjaka
              552.859,72 kn   


Sredstva su utrošena za izradu  projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji ulice i izgradnji pješačko-biciklističke staze. 

Izgradnja je završena i ishođena je uporabna dozvola, investicija je okončana.
          Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. Duga ulica
                83.903,99 kn    

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice i izgradnju pješačko-biciklističkih staza. 

Utrošena sredstva osigurana su iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

         6. Ostali projekti i rekonstrukcije
            119.929,66 kn    

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju Radničke ceste (nastavak do pruge) te dio troškova izvođenja radova na rekonstrukciji Ulice D. Pejačević situiranih u 2007. godini.   
Utrošena sredstva osigurana su iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

CESTE UKUPNO:
   2.138.153,95 kn   

3. GROBLJA

1. Mrtvačnica u naselju Bakovčice
          165.129,98 kn   

Utrošena sredstva  obuhvaćaju troškove izrade projektne dokumentacije i dio troškova izvođenja radova na rekonstrukciji  mrtvačnice na Mjesnom groblju u naselju Bakovčice.
Izgradnja je završena, preostali troškovi izgradnje biti će isplaćeni nakon provođenja okončanog obračuna u 2008. godini. 

Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava    komunalnog doprinosa.
GROBLJA UKUPNO:
 165.129,98 kn   
4. JAVNA RASVJETA

1. Ulica I. Česmičkog
431.585,20 kn

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izrade projektne dokumentacije, nabavke stupova i svjetiljki  i dio troškova izgradnje javne rasvjete u Ulici I. Česmičkog, od Ivanjske ceste do Đelekovečke ceste za radove izvedene u 2007. godini. Izgradnja je nastavljena 2008. godine.
Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava    komunalnog doprinosa.

2. Ulica Severovec i Pavelinska ulica
238.811,06 kn

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izrade projektne dokumentacije, nabavke stupova i svjetiljki  i dio troškova izgradnje javne rasvjete u Ulici Severovec za radove izvedene u 2007. godini. Izgradnja se nastavlja 2008. godine.
Utrošena sredstva osigurana su iz sredstava    komunalnog doprinosa.

3. Ulica Dubovec
                                                                                           300,00 kn

Utrošena sredstva odnose se na troškove ishođenja posebnih uvjeta prilikom izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete. Izrada projektne dokumentacije nije završena zbog usklađivanja sa planiranim radovima HEP-a na rekonstrukciji EEN mreže. Projektna dokumentacija predana je u 2008. godini te se i izvođenje radova planira u 2008. godini.
Utrošena sredstva osigurana su iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.

4. Ulica G. Karlovčana i Ulica A. G. Matoša
58.921,85 kn

Utrošena sredstva obuhvaćaju  troškove nabavke svjetiljki i troškove montaže svjetiljki na betonske stupove javne rasvjete izvršene u 2007. godini.  Rekonstrukcija javne rasvjete izvedena je u suradnji s Elektrom Koprivnica, zajedno sa  rekonstrukcijom nadzemne EEN mreže. Troškove stupova i nadzemne instalacije napajanja snosila je Elektra Koprivnica. 
Utrošena financijska sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

5. Ulica. I. Pevaleka 
54.738,16 kn

Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije i izgradnju javne rasvjete.
Izgradnja je završena. Tehnički pregled i okončani obračun provodi se u 2008. godini.

Utrošena financijska sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

6. Ulica kraljice Jelene
152,00 kn 

Utrošena sredstva odnose se na troškove ishođenja posebnih uvjeta prilikom izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete. Projektna dokumentacija nije predana do kraja 2007. godine, ishođenje dozvole za gradnju i izgradnja planira se u 2008. godini. 
Utrošena sredstva osigurana su iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.
7. Ulica T. Blažeka i Ulica T. Šestaka
104.450,68 kn

Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije, nabavku stupova i svjetiljki  i izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete izvršenih u 2007. godini. Rekonstrukcija se nastavlja u 2008. godini.
Utrošena financijska sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

8. Ulica Ciglana
136.385,94 kn

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izrade projektne dokumentacije, nabavke stupova i svjetiljki i izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete izvršenih u 2007. godini.

Radovi su završeni, tehnički pregled i okončani obračun provodi se u 2008. godini.

Utrošena financijska sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

9. Ulica Čarda
187.505,46 kn 

Sredstva su utrošena za izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji javne rasvjete.

Rekonstrukcija je izvođena uz sufinanciranje  HEP DP Elektra Koprivnica, zajedno sa rekonstrukcijom nadzemne EEN mreže, na način da je nositelj investicije Elektra Koprivnica, pri čemu je Grad sufinancirao radove u vrijednosti utvrđenoj sporazumom.

Rekonstrukcija je završena, okončani obračun biti će proveden nakon tehničkog pregleda, koji HEP planira u 2008. godini.

Sredstva su osigurana iz sredstava komunalnog doprinosa.

10. Rekonstrukcija javne rasvjete pri rekonstrukciji ulica 
492.981,48 kn

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izrade projektne dokumentacije, nabavke stupova i svjetiljki te izgradnje i rekonstrukcije javne rasvjete sa napajanjem putem podzemnog kabla, koje su izvođene uz rekonstrukcije ulica (Vijećnička ulica, Ulica T. Prosenjaka, Ulica N. Tesle, Radnička cesta-nastavak, projekti Duga ulica i Ulica M. Gupca i dio Školske ulice).

Utrošena financijska sredstva osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa.

11. Ostalo
691.362,04 kn 

Sredstva su utrošena za  izradu projektne dokumentacije, nabavku stupova i svjetiljki za ulice u kojima je HEP DP Elektra Koprivnica tijekom godine pokrenuo radove na rekonstrukciji EEN mreže (usklađivanje radova s HEP-om): Ulica J. Reša, Ulica S. Kukeca-nastavak, Preložna ulica, Ulica S. Löwya, Magdalenska ulica, izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete parkirališta zgrade Gimnazije, dio troškova javnih rasvjeta izvedenih 2006. godine, a situiranih u 2007. godini (okončani obračuni -  Zagrebačka ulica, Vinička ulica i Ulica D. Pejačević), izgradnju javne rasvjete u naselju Draganovec, započetu u 2006. godini, završenu 2007. godine, dekorativnu rasvjetu fasade Gradske vijećnice i ostale troškove javne rasvjete.  
Utrošena financijska sredstva osigurana su u iznosu 436.246,48 kn iz sredstava komunalnog doprinosa i 255.115,56 kn iz ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu.
____________________________________________________________________

 UKUPNO:                                                                                           
2.397.193,87 kn

REKAPITULACIJA
1. JAVNE POVRŠINE                                                                            2.144.638,00 kn
2. CESTE 
  2.138.153,95 kn                                                                
3. GROBLJA                                                                                             
165.129,98 kn   
4. JAVNA RASVJETA                                                                            2.397.193,87 kn

SVEUKUPNO A ):                                                                                   6.845.115,80 kn


Financiranje građenja objekata i uređaja i nabavka opreme za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i javnu rasvjetu vršeno je se iz sredstava:

1.   Komunalnog doprinosa
6.170.614,28 kn
2.   Naknade za koncesiju za parkirališta
674.501,52 kn 


SVEUKUPNO A.):                                                                                        6.845.115,80 kn

B )  GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE      

       ZA OPSKRBU PITKOM VODOM, PLINOM, ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE    

       OTPADNIH  VODA 

1. OPSKRBA PITKOM VODOM 

      Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda:


1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda kod izgradnje i rekonstrukcije


 cesta, staza i javnih površina
         




    954.252,17 kn

Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove rekonstrukcije vodovodne mreže i priključaka u Ulici T. Prosenjaka, Ulici N. Tesle, Vijećničkoj ulici, Ulici M. Gupca,  Ulici I. Sabolića, izvedba priključaka u Ulici Draganovec, Koprivničkoj ulici u naselju Kunovec Breg i u Ulici Vinički put.

Sve navedene izgradnje i rekonstrukcije su završene.


2. Vodocrpilište Lipovac
           




      24.210,00 kn

Sredstva su utrošena za poslove hidrogeološkog nadzora nad izvedbom istraživačko-eksploatacijskog zdenca na vodocrpilištu Lipovac.

3. Vodovod u poslovnim i stambenim zonama 
        

    403.990,56 kn  


Sredstva su utrošena za izgradnju vodovodne mreže u poslovnim zonama Radnička i Dravska i stambenim zonama Cinderišće i Lenišće B-5. Izgradnja vodovodne mreže u poslovnim zonama Radnička i stambenim zonama Cinderišće i Lenišće B-5 je završena, a izgradnja vodovodne mreže u poslovnoj zoni Dravska nastavlja se u 2008. godini. 

4. Ostale rekonstrukcije vodovoda
           


             1.344.943,22 kn    


Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove rekonstrukcije vodovodne mreže na Križevačkoj cesti, Ulici Voćarski put, Ulici A. G. Matoša,  dio troškova rekonstrukcija vodovoda započetih u 2006. godini, izvođenih i situiranih  u 2007. godini- dio troškova rekonstrukcije vodovodne mreže na Varaždinskoj cesti, u Marjanskoj ulici, Ulici I. Meštrovića itd.. 
5. Produženje mreža
120.126,61 kn
Sredstva su utrošena za izgradnju produženja vodovodne mreže u Ulici T. Hana, izgradnju vodovodne mreže u Ulici  S. Löwya i Odvojku Varaždinske ceste prema planiranoj lokaciji nove  mrtvačnice Gradskog groblja „Pri Sv. Duhu“. Sve izgradnje vodovodne mreže su završene.

6. Optimalizacija vodovodnog sustava Grada Koprivnice
198.000,00 kn
Sredstva su utrošena za  snimanja za utvrđivanje hidrauličkih parametara postojećeg vodovodnog sustava, vršenje analiza postojećeg stanja i utvrđivanje prijedloga za poboljšanje stanja postojećeg sustava u cilju optimalizacije vodoopskrbnog sustava Grada Koprivnice.


7. Daljinsko očitanja vodomjera
800.866,73 kn
Sredstva su utrošena za prilagođavanje postojećih vodomjera sustavu  daljinskog očitanja. Prilagođavanje vodomjera provodi se kontinuirano, sa ciljem prilagođavanja svih vodomjera u vodoopskrbnom sustavu ovakvom načinu očitanja.


8. Projektna dokumentacija i stručni nadzor
180.736,90 kn
_____________________________________________________________________
     
                                            

UKUPNO:
4.027.126,19 kn

2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Gradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda:


1. Kanalizacija u naselju Kunovec breg – Koprivnička ulica
4.371.190,54 kn

Sredstva su utrošena za izgradnju kanalizacijske mreže uz državnu cestu, nastavno od Varaždinske ceste do granice Grada Koprivnice. Izgradnja kanalizacije je završena u pripremi je tehnički pregled.


2. Kanalizacija u naselju Bakovčice – Koprivnička ulica
1.223.312,36 kn

Sredstva su utrošena za izgradnju kanalizacijske mreže u Koprivničkoj ulici u naselju Bakovčice te spojnog cjevovoda Bakovčice – Štaglinec. Izgradnja kanalizacije je završena, u pripremi je tehnički pregled.


3. Odvojak Ulice braće Radića u Koprivnici
77.833,07 kn


Sredstva su utrošena za izgradnju kanalizacijske mreže u odvojku Ulice braće Radića (odvojak prema naselju „Lenišće-jug“). Izgradnja je završena.

4. Kanalizacija u naselju Reka – Ulica F. Galovića i Ulica Logorište
92.422,64 kn


Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove početka izvođenja radova na izgradnji kanalizacijske mreže. Izgradnja se nastavlja u 2008. godini.


5. Kanalizacija u naselju Draganovec - Rudarska ulica
424.040,96 kn


Sredstva su utrošena za izgradnju kanalizacije u Rudarskoj ulici u naselju Draganovec. Izgradnja je završena.


6. Kanalizacija u naselju Starigrad – Ulica T. Hana i Ulica M. Bano
482.960,68 kn


Sredstva su utrošena za izgradnju kanalizacijske mreže u navedenim ulicama. Izgradnja je završena.


7. Kanalizacija u poslovnim i stambenim zonama
1.215.711,82 kn


Sredstva su utrošena za izgradnju kanalizacijske mreže u poslovnim zonama Radnička i Dravska i stambenim zonama Cinderišće i Lenišće B-5. Izgradnja kanalizacijske mreže u poslovnim zonama Radnička i stambenim zonama Cinderišće i Lenišće B-5 je završena, a izgradnja kanalizacijske mreže u poslovnoj zoni Dravska nastavljena je u 2008. godini. 


8. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacije kod izgradnje i rekonstrukcije


    cesta, staza i javnih površina
1.124.699,39 kn
Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove rekonstrukcije kanalizacijske mreže izvođene u sklopu  izvođenja radova na rekonstrukciji ulica i izgradnji staza u Ulici T. Prosenjaka, Ulici N. Tesle, Vijećničkoj ulici,  Ulic M. Gupca i dijelu Školske ulice. Sve rekonstrukcije su završene, osim rekonstrukcije kanalizacijske mreže u Ulici M. Gupca koja je nastavljena u 2008. godini.

9. Lipanjska ulica u naselju Starigrad
935.933,20 kn

Sredstva su utrošena za nastavak izgradnje kanalizacije u Lipanjskoj ulici u naselju Starigrad. Izgradnja je završena.


10. Ostale izgradnje i rekonstrukcije
391.214,18 kn
Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove završetka ostalih radova na izgradnji i rekonstrukciji kanalizacije započete 2006. godine u Ulici  S. Löwya, Koprivničkoj ulici u naselju Herešin, Ulici 1. Maja u naselju Reka, izvođenje priključaka i sl..

11. Projektna dokumentacija i stručni nadzor
321.506,60 kn 
___________________________________________________________________

 
UKUPNO    
10.660.825,44 kn

_______________________________________________________________________


3. OPSKRBA PLINOM

Gradnja i rekonstrukcija objekata i uređaja za plinoopskrbu:


1. Plinski prsteni
311.443,15 kn

Sredstva su utrošena za završetak radova na izgradnji plinskog prstena Istok. 

2. Izgradnja plinovoda u poslovnim i stambenim zonama
256.754,66 kn

Sredstva su utrošena za izgradnju plinske mreže u poslovnim zonama Radnička i Dravska i stambenim zonama Cinderišće i Lenišće B-5.


3. Rekonstrukcije plinske mreže
631.303,41 kn


Sredstva su utrošena za rekonstrukciju plinske mreže u Ulici A.G. Matoša, Cvjetnoj ulici i Varaždinskoj cesti te zamjenu plinskih priključaka u Vinogradskoj ulici, Ulici V. Nazora, Ulici Čarda, Ulici Vinički put itd..

4. Rekonstrukcija plinske mreže kod rekonstrukcije cesta i staza
157.508,95 kn


Sredstva su utrošena za rekonstrukciju plinske mreže u Ulici I. Sabolića, te izvedbi priključaka u Ulici Draganovec itd..


5. Produženje mreža
1.389.095,60 kn


Utrošena sredstva obuhvaćaju troškove izgradnje plinske mreže za industrijsku zonu Danica,  produžetak mreže u Ulici T. Hana, završetka radova na izgradnji spoja plinovoda Dravska-Pavelinska, plinske mreže u odvojku Varaždinske ceste prema planiranoj lokaciji nove  mrtvačnice Gradskog groblja „Pri Sv. Duhu“, Ulici S. Löwya, Marjanskoj ulici itd..

6. Daljinsko očitanje plinomjera
1.252.637,71 kn

Sredstva su utrošena za zamjenu  postojećih plinomjera u svrhu uvođenja sustava  daljinskog očitanja. 

Zamjena  plinomjera provodi se kontinuirano, sa ciljem zamjene svih plinomjera u plinoopskrbnom  sustavu u svrhu prilagođavanja ovakvom načinu očitanja.

     UKUPNO
3.998.743,48 kn
REKAPITULACIJA B.):

1. OPSKRBA PITKOM VODOM
4.027.126,19 kn




2. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA           10.660.825,44 kn
      3.   OPSKRBA PLINOM
3.998.743,48 kn
 


SVEUKUPNO: B):
      18.686.695,11 kn

_______________________________________________________________________


Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, plinom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  izvršeno je iz sredstava od:

1. Dijela cijene komunalne usluge vodoopskrbe, plinoopskrbe i

       odvodnje:
                                  16.023.598,66 kn     

2.    Naknada za priključenje
1.837.175,51 kn

3.    Ostalih sredstava Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu
825.920,94 kn


SVEUKUPNO B.):                                                                                   18.686.695,11 kn

C ) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE     

       ZA FORMIRANJE I PROŠIRENJE POSLOVNIH I STAMBENIH ZONA

1. PROŠIRENJE POSLOVNIH ZONA

     Sredstva su utrošena za komunalno opremanje pri formiranju i proširenju poslovnih zona:

1. Poslovna zona Dravska 
319.839,50 kn


        Troškovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i 


        otkup električne snage. 

        Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki


        B. Izvješća Programa


- projekt
112.251,62 kn


- otkup električne snage
207.587,55 kn

   2.  Poslovna zona Radnička
               195.203,69 kn


        Troškovi obuhvaćaju izradu projektne dokumentacije i 


        izgradnje javne rasvjete.


        Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki


        B. Izvješća Programa.


- projekt
100.337,53


- javna rasvjeta
94.866,16

UKUPNO                                                                                                       515.043,19 kn

Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u poslovnim zonama  izvršeno je  iz sredstava od:

                -    prodaje parcela 
                          515.043,19 kn  
                    
                           




UKUPNO:                                                                                                      515.043,19 kn

2. PROŠIRENJE STAMBENIH ZONA

     Sredstva su utrošena za komunalno opremanje pri formiranju i proširenju stambenih zona:

1. Stambena zona Cinderišće 
         445.987,14 kn

        Troškovi obuhvaćaju izgradnju prometnih površina,


         DTK, javne rasvjete, otkupa električne snage


         i izrade projektne dokumentacije.


         Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki


         B. Izvješća Programa.


         - projekt
104.916,69 kn


- prometnica i DTK 
168.025,89 kn


- HEP
94.702,50 kn


- javna rasvjeta
78.342,06 kn
2.Lenišće B-5

949.016,92 kn


        Troškovi obuhvaćaju   izgradnju prometnih površina,


         DTK, javne rasvjete te izrade projektne dokumentacije.

         Troškovi izgradnje komunalne infrastrukture obuhvaćeni su u točki


         B. Izvješća Programa.



- projekt
95.062,39 kn


- prometnica i DTK
717.603,96 kn


- javna rasvjeta
136.350,57 kn

3. Ostali projekti i izgradnje

56.423,10 kn


         Troškovi obuhvaćaju dio troškova otkupa električne snage za



stambenu zonu Lenišće jug, pristigli na naplatu u 2007. godini. 


UKUPNO:
    






        1.451.427,16 kn



Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u stambenim zonama  izvršeno je  iz sredstava od:


-   komunalnog doprinosa   
658.056,76 kn

               -   prodaje stanova sa stanarskim pravom
793.370,40 kn


UKUPNO:                                                                                                  1.451.427,16 kn

REKAPITULACIJA:

1. PROŠIRENJE POSLOVNIH ZONA
                                           515.043,19  kn
2. PROŠIRENJE STAMBENIH ZONA 
                     1.451.427,16  kn

SVEUKUPNO C ) :                                                                                   
1.966.470,35  kn


D )  GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE      

       ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

1. Sanacija odlagališta komunalnog otpada Piškornica                 
9.636.915,59 kn
Sredstva su utrošena za sanaciju odlagališta.


________________________________________________________________________
SVEUKUPNO  D ):
9.636.915,59 kn

Financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za odlaganje komunalnog otpada  izvršeno je  iz sredstava od:

- Proračuna Grada Koprivnice za 2007. godinu iz dijela cijene 

  komunalne usluge zbrinjavanja smeća
4.962.627,77 kn

- Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
    308.425,47  kn

- Ostala sredstva Proračuna Grada Koprivnice za 2006. godinu
4.365.862,35 kn
                                                                                                                                                                                                                                                                    


SVEUKUPNO D.):                                                                                   
9.636.915,59  kn                          

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA GRAĐENJA

OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

U 2007. GODINI

GRUPA "A" 
                                       6.845.115,80 kn

GRUPA "B" 
   18.686.695,11 kn

GRUPA "C" 
      1.966.470,35 kn

GRUPA  D
9.636.915,59 kn


SVEUKUPNO:                                                                                  
37.135.196,85 kn



PREDSJEDNIK:


Zvonimir Mršić, prof.

Obrazloženje

Tijekom 2007. godine provođene su investicije predviđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2007. godinu KLASA: 363-01/06-01/38; URBROJ: 2137/01-07-01-06-1 i Programima o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za  2007. godinu KLASA: 363-01/06-01/38; URBROJ: 2137/01-07-01-07-2 i  KLASA: 363-01/06-01/38; URBROJ: 2137/01-07-01-07-3.  Za neke prvotno planirane investicije (planirane prvim Programom) tijekom njihove pripreme su utvrđeni uzroci na koje se nije moglo utjecati, a koji su uvjetovali nemogućnost provođenja tih investicija u planiranom roku i obimu, ili su tijekom pripreme tih investicija  iznađena optimalnija rješenja i više nije bilo potrebe za ulaganjima na način kako su predviđena prvim Programom te sukladno tome nisu bile obuhvaćene poslijednjim Izmjenama Programa i nisu realizirane u 2007. godini: 

· Izgradnja parkirališta u užem području grada 

Ovom izgradnjom bila je planirana izgradnja parkirališta kod Gradskog stadiona, proširenje parkirališta kod Gradskih bazena «Cerine» i izgradnja parkirališta za potrebe nove sportske dvorane Gimnazije «Fran Galović». Izgradnja parkirališta kod «Gradskog stadiona» vezana je uz izgradnju zgrade «Gradskog stadiona», pri čemu je naravno nužno izgradnju parkirališta provoditi paralelno sa izgradnjom zgrade. Kako izgradnja zgrade nije započela, nije bilo moguće ni provesti izgradnju parkirališta. Parkiralište kod Gradskih bazena «Cerine» prošireno je na način da je proširenje koje je već u 2006. godini bilo izvedeno u šljunku, završno obrađeno u skladu s ostalim dijelom parkirališta.  Obzirom na takav obim i vrstu radova koji su izvođeni, oni nisu izvođeni u okviru ovog Programa već u sklopu ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta, te su i obuhvaćeni pripadajućim Izvješćem. Izgradnja parkirališta za potrebe nove sportske dvorane Gimnazije «Fran Galović» planirana je za potrebe posjetitelja dvorane u vrijeme održavanja izvanškolskih događanja u dvorani (sportski susreti, utakmice, ostale manifestacije). Prilkom izrade projektne dokumenatcije  potreba je riješena   u skladu s važećom prostorno planskom dokumentacijom i važećim propisima, na način da se za parkiranje u te svrhe koriste postojeća parkirališta u neposrednoj blizini (parkiralište OB «Dr. T. Bardek»), obzirom da se ovakve manifestacije u ovom objektu, u skladu s Ugovorom o JPP-u za izgradnju gimnazije i sportske dvorane mogu odvijati samo u dane vikenda i iza 16 sati u radnim danima, kada se predmetno parkiralište ne koristi za potrebe OB. Ovakvo rješenje sa  višerežimskim korištenjem postojeće infrastrukture u skladu je s važećom prostorno planskom dokumenatcijom, pri tome svakako pridonosi optimalnijem korištenju postojeće infastrukture, sprečava dodatno pretvaranje zelenih površina u asfaltirane, te je kao takvo prepoznato kao daleko kvalitetnije rješenje. Ovakva rješenja se iz navedenih razloga često koriste u urbanim sredinama. Rješenje je usklađeno s OB «Dr. T. Bardek». 


- Rekonstrukcije ulica u sporazumu sa ŽUC-om 

Planirana je rekonstrukcija ulica u nadležnosti ŽUC-a uz zajedničko sufinanciranje Grada i   ŽUC-a. Programom nije definirana ulica koja će se rekonstruirati, obzirom da je za cijeli niz ulica u gradu koje su u nadležnosti ŽUC-a nužna rekonstrukcija (Starogradska ulica, Ulica A. Starčevića, Ulica Đ. Basaričeka, Kolodvorska ulica, Frankopanska ulica, Potočna ulica, Mosna ulica, Ulica Đ. Estera itd.), te je bilo planirano da će se definiranje ulice izvršiti naknadno u sporazumu sa ŽUC-om. Međutim kako ŽUC u 2007. godini nije osigurao sredstva za nove rekonstrukcije cesta u svojoj nadležnosti, nije bilo moguće provesti ova ulaganja.


- Rekonstrukcija Duge ulice 

Projektnu dokumentaciju za ovu rekonstrukciju bilo je potrebno uskladiti s DPU Svilarska, koji je također u izradi (raskrižje s Ulicom F. Galovića), s projektnom dokumentacijom rekonstrukcije komunalne infrastrukture koji se paralelno izrađivao, pokušavalo se uskladiti s planiranim probojem Ulice F. Gažija na Ulicu Donji Banovec (rješavanje ovog proboja direktno je uvjetovano mogućnošću osiguranja prihvatljivog koridora, potrebno zemljište je u privatnom vlasništvu) itd.. Iz tih razloga u sklopu izrade projektne dokumentacije razmatrano je i rješavano više varijanti, što je uzrokovalo produženje roka izrade projekta. Projekt je predan krajem godine, u vremenskim uvjetima u kojima svakako  više nije bilo preporučljivo započinjati radove na rekonstrukciji ove ulice u samom centru grada.  


- Izgradnja nove mrtvačnice i ispraćajnog trga na Gradskom groblju «Pri Sv. Duhu» 

Za ovaj objekt  je započeta priprema investicije, ugovorena je izrada projektne dokumentacije i izrađeno je idejno rješenje koje nije prihvaćeno. Obzirom da se radi o vrsti objekta koji svakako osim funkcije treba imati i odgovarajući arhitektonski identitet, procjenjeno je  optimalnijim da se   ovom cilju posveti više pažnje, a time i duži period za postupak definiranja arhitektonskog  rješenja te je početak ove izgradnje odgođen za 2008. godinu (planirano Proračunom za 2008. godinu).  

- Izrada projektne dokumenatcije za izgradnju mrtvačnice na mjesnom groblju u naselju Herešin

Projektna dokumentacija nije izrađena, jer nije bilo moguće postići dogovor oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa za formiranje prilaznog puta, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.


- Izgradnja javne rasvjete u Ulici Dubovec, Ulici kraljice Jelene i Pavelinskoj ulici

Za planiranu izgradnju javne rasvjete nije pravovremeno izrađena projektna dokumentacija ili nisu pravovremeno započeti radovi, većim dijelom (Ulica Dubovec i Pavelinska) zbog usklađivanja s planovima HEP-a od kojeg je tražena suradnja u zajedničkoj izgradnji, na način da HEP u ovim ulicama izvede EEN mrežu s podzemnim napajanjem. Izgradnja je planirana za 2008. godinu.


- Komunalno opremanje nove stambene zone Lenišće-istok  

Za izradu projektne dokumentacije za komunalno opremanje bilo je prethodno potrebno provesti parcelaciju kompletne zone u skladu s važećim DPU «Lenišće-istok». Zbog obima zahvata zone, kao i zbog općenito dugotrajnosti propisanog postupka provođenja parcelacija, projekt nije završen i nije se moglo pristupiti izgradnji. Izgradnja je planirana Proračunom za 2008. godinu.


- Komunalno opremanje stambene zone A 11

Grad je u vlasništvu samo dijela zemljišta potrebnog za formiranje komunalnog koridora u skladu s DPU Zona A 11.  Vlasnici privatnih parcela unutar komunalnog koridora predaju zemljišta u svom vlasništvu za formiranje komunalnog koridora uvjetuju sprovođenjem međusobnih dogovora u preprodaji zemljišta između nekolko privatnih osoba, koje u tom međusobnom dogovoru ne mogu postići sporazum. Grad je u nekolko navrata pokušao posredovati između privatnih vlasnika kako bi postigli dogovor i ujedno se prema svim privatnim vlasnicima očitovao da je spreman započeti komunalno opremanje čim  predmetni dogovor među njima bude postignut i Grad uspije doći u mogućnost stjecanja zemljišta za formiranje komunalnog koridora. U tu svrhu osigurana su sredstva u Proračunu za 2008. godinu. 


- Izrada projektne dokumentacije optimalizacije kanalizacijskog sustava Grada Koprivnice

Ovaj projekt se provodi, ali nije prikazan u Izvješću o izvršenju Programa, jer je  uvršten u projekt «Watercycle» unutar Interreg IIIA Adriatico programa, financiranog iz sredstava Europske Unije. Projekt se realizira u skladu s dinamikom provođenja projekta «Watercycle» i  trenutno je u fazi provođenja natječaja za izradu projektne dokumentacije. 

Sve ostale planirane investicije su provođene, a u  Izvješću o izvršenju Programa je vidjlivo u kojoj su fazi.

Razlozi preostalog umanjenja financijskog izvršenja programa u odnosu na vrijednosti planirane prvim Programom:

Da bi se provođenje investicija kroz godinu moglo osigurati u skladu s svim zakonskim odredbama u okviru kojih se provode (Zakon o proračunu, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o komunalnom gospodarstvu itd.) financijska sredstva  u Programu, kao i kod svakog planiranja investicija izgradnje,  se planiraju u iznosima koji osim same cijene izgradnje sadrže i sve prateće troškove. Svi troškovi investicije se naravno unaprijed procjenjuju i nije ih moguće unaprijed definirati u točnom iznosu. Procjene se rade na temelju analize cijena u prethodnom razdoblju, dok, kako je utvrđeno naknadnim analizama nakon provođenja natječaja, stvarna cijena radova najviše ovisi o trenutno raspoloživim kapacitetima ponuditelja na tržištu u trenutku provođenja natječaja. Analizom je utvrđeno da u nekim slučajevima cijena istovrsnih radova u razmaku od nekolko mjeseci, upravo iz ovih razloga ponekad varira i do preko 20%. Kako se iznosi investicija u ovom Programu planiraju u milijunskim vrijednostima, ovakva odstupanja mogu rezultirati u iznosima razlika od nekolko stotina tisuća kuna po investiciji. Iz tog, kao i naprijed navedenih razloga vrijednosti u Programu planiraju se razumljivo,  u iznosima u pravilu većim od stvarno utrošenih po izvršenju programa (primjerice: Ulica N. Tesle i Ulica T. Prosenjaka ugovorene vrijednosti su  250.000 kn manje od planiranih u prvom Programu i sl.) 

· Tijekom provođenja Programa nastoji se modelima pripreme i provođenja investicija ostvariti  uštede. 

Primjerice, prvotno planiranim Programom planirana su sredstva za izgradnju javne rasvjete u Ulici G. Karlovčana i Ulici A.G. Matoša u iznosu 510.000 kn. Grad svake godine inicira suradnju s ostalim distributerima na zajedničkim zahvatima, pa je na taj način za ove ulice u sklopu takve suradnje s HEP-om, ova javna rasvjeta izvedena na način da je HEP istovremeno u ovim ulicama rekonstruirao nadzemnu EEN mrežu. Obzirom da u tom slučaju HEP unutar svoje investicije rješava postavljanje stupova i napajnja, a Grad snosi samo troškove nabavke i montaže svjetiljki, za ovu rasvjetu je nakon ovako provedene izgradnje utrošeno iz  Proračuna Grada  manje od 60.000 kn.

· Tijekom praćenja izgradnje i izvršenja ugovora prate se i kontroliraju utrošci sredstava u odnosu na izvedene radove, što za rezultat također ima manji utrošak sredstava, ne samo do planiranih, već i od ugovorenih vrijednosti. Unutar oko 150 ugovora vezanih uz izgradnju koji su praćeni tijekom godine unutar UO za izgradnju grada i upravljanje imovinom, oko 90 ugovora je okončanih (projekti, radovi, nabavke materijala), pri čemu ni u jednom ugovoru koji je vezan uz ovaj Program nije utvrđeno prekoračenje vrijednosti izvedenih radova u odnosu na ugovorene, već su okončane vrijednosti izvršenih radova  niže ili jednake ugovorenim, pri čemu su svi radovi izvedeni prema projektnoj dokumenatciji i ishođene su uporabne dozvole.

Iz tog razloga vrijednosti utrošenih sredstava po izvršenju programa su znatno niže od prvotno planiranih prvim Programom (primjerice: Ulica N. Tesle i Ulica T. Prosenjaka okončane su u vrijednosti cca  100.000 kn manje od ugovorenih i sl.) 

Tijekom godine neke investicije nisu završene u fazama u kojima su planirane. Najznačajniji utjecaj na poremećaj dinamike provođenja investicija imali su:

-  postupci izrade projektne dokumentacije i ishođenje dozvola za gradnju (sve zahtjevniji uvjeti propisani zakonskom regulativom za postupke projektiranja i ishođenja dozvola za gradnju, posebice specifično vezani uz izgradnju infrastrukture, a koji znatno produžuju postupke)

Primjerice: u postupcima parcelacije koje je nužno provesti za ishođenje propisanih dozvola  za gradnju samo rokovi ovjera u nadležnim uredima i rokovi pravomoćnosti upravnih akata u tom postupku iznose oko 30-tak dana za svaku parcelaciju, a zajedno sa samim terenskim geodetskim radovima, izradom elaborata i ishođenjem potpisa vlasnika najmanji mogući rok samo za provedbu postupka parcelacije je dva mjeseca

- rješavanje imovinsko-pravnih odnosa:

Primjerice: u ovom postupku pri izradi projekta za izgradnju staze u naselju Draganovec zbog neusklađenosti katastarskih podataka sa stvarnim stanjem na terenu, bilo je nužno riješiti imovinsko-pravne odnose sa tridesetak privatnih vlasnika, što je zbog nespremnosti na suradnju nekoliko vlasnika usporilo izradu projektne dokumenatcije za mjesec dana, pri čemu i nije postignut dogovor sa tri vlasnika, pa se na tim dionicama ne izvodi staza. Ovakvi postupci vođeni su za cijeli niz projekata (izgradnja staze u Crnogorskoj ulici,u naselju Herešin itd.).

- općenito stanje na tržištu u sektoru graditeljstva sa evidentnim nedostatkom kapaciteta raspoloživih resursa u području projektiranja, pa i izvođenja

Prmjerice: Tijekom godine je unutar ovog UO praćeno 50-tak projekata, koje su izrađivali svega 5 projektnih biroa s našeg područja koje se bave projektima infrastrukture. Kako su paralelno isti projektni biroi ujedno provodili poslove nadzora na izgradnji (preko 30-tak unutar poslova ovog UO). Ovakav obim poslova u odnosu na kapacitete projektnih biroa uzrokovao je kašnjenja u izradi projektne dokumentacije. Dio projekata predan je u jesenskom razdoblju što je, uz već poznate rokove provođenja javnih nadmetanja, uzrokovalo  kašnjenje u početku izgradnje, a što naravno, ima direktan upliv na financijsko izvršenje Programa.  
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