Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice 30.12.2010. godine, donio je 
ZAKLJUČAK

o zaključenju Aneksa Ugovora br. 249/10.
o izradi projektne dokumentacije 

I.

          Zaključuje se Aneks Ugovora br. 249/10. o izradi projektne dokumentacije  KLASA: 361-02/10-01/18, URBROJ: 2137/01-07/1-10-10, od 18.08.2010. godine, između Grada Koprivnice i trgovačkog društva „FORMA-BIRO“ d.o.o. iz Koprivnice, A. Starčevića 5, a kojim se Ugovorom „FORMA-BIRO“ d.o.o. obvezao izraditi projektnu dokumentaciju za izgradnju građevine «Palača pravde» - «roh-bau» izvedba.

II.

           Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.
KLASA: 361-02/10-01/18

URBROJ: 2137/01-07/01-10-23
Koprivnica, 30.12.2010. godine








           GRADONAČELNIK:









Zvonimir Mršić, prof.

O b r a z l o ž e n j e
Grad Koprivnica i  „Forma- biro“ d.o.o.“ iz Koprivnice, A. Starčevića 5 zaključili su Ugovor o izradi projektne dokumentacije za izgradnju građevine „Palača pravde“ u Koprivnici – „Roh –bau“  izvedba, u svemu prema ponudi od 28.07.2010.godine  249/10., KLASA: 361-02/10-01/18, URBROJ: 2137/01-07/01-10- 10 od 18.08.2010.godine.

U međuvremenu po izvršenom  geomehaničkom ispitivanju i izradi geomehaničkog elaborata došlo se do podataka o lošem sastavu zemljišta, te zbog toga, a i blizine susjednih objekata potrebno je izraditi i projekt zaštite građevne jame. 
Nakon izrade glavnog projekta u skladu s Ugovorom br. 249/10. u sklopu kontrole glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti, ovlašteni revident za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija Miroslav Prgin, dipl. ing. građ., Izvješćem o kontroli glavnog projekta Br. R-12-10, od 27.10.2010. godine definirao dodatni zahtjev za izradu Projekta zaštite građevinske jame, koji nije bio predviđen osnovnim Ugovorom. 

Obzirom da navedeni projekt nije bio predmet ponude, izvršitelji su dostavili dopunsku ponudu za izradu navedenog projekta, koji je potrebno izraditi u 3 primjerka (kao i geomehanički elaborat). Cijena ponude odnosno izrade projekta zaštite građevne jame iznosi 25.000,00 kuna. Obzirom na to ukupna cijena ugovora sada iznositi 295.000,00 kuna (slovima: dvjestodevedesetpetisućakuna) u koji iznos nije uračunat PDV. 
Cijena dopunske ponude koja se ustvari odnosi na „dodatne usluge“ prihvatljiva s obzirom da iznosi oko 9% iznosa cijene iz osnovnog ugovora, što je manje od 25% koji je dozvoljen po Zakonu o javnoj nabavi. Nadalje ukupna cijena ponude koja sada iznosi 295.000,00 kuna u okviru je procijenjene vrijednosti nabave koja iznosi 299.998,36 kuna.
Obzirom na navedeno potrebno je donijeti aneks ugovora br. 249/10., navedena sredstva

 planirana su u Proračunu grada Koprivnice za 2010.godinu, pozicija 4745, broj konta 4126 – 

 ostala nematerijalna imovina.

                                                                             Nositelj izrade i predlagatelj akta:

                                                                             Upravni odjel za izgradnju grada i 

                                                                              upravljanje imovinom

                                                                                                 Pročelnica:


                                                                                  Jasna Golubić, dipl.ing.građ.
GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, kojeg zastupa gradonačelnik Zvonimir Mršić prof. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

„FORMA BIRO" d.o.o., A. Starčevića 5,  Koprivnica, koje zastupa direktor Nenad Smiljanović, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: Izvršitelj), zaključili su

ANEKS UGOVORA br. 249/10.
I.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je između njih zaključen Ugovor br. 249/10. o izradi projektne dokumentacije za izgradnju građevine “Palača pravde” u Koprivnici – “roh –bau” izvedba, broj: 249/10., KLASA: 361-02/10-01/18, URBROJ: 2137/01-07/01-10-10 od 18.08.2010.godine.

Člankom 1. naprijed navedenog Ugovora utvrđeno je da izrada projektne dokumentacije obuhvaća i pribavljanje svih potrebnih planova, podloga, geomehaničkih ispitivanja, izradu geotehničkog elaborata, elaborata iskolčenja građevine, kao i projekt uklanjanja postojeće građevine.
II.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je nakon izrade glavnog projekta u skladu s Ugovorom br. 249/10. u sklopu kontrole glavnog projekta glede mehaničke otpornosti i stabilnosti, ovlašteni revident za mehaničku otpornost i stabilnost betonskih i zidanih konstrukcija Miroslav Prgin, dipl. ing. građ., Izvješćem o kontroli glavnog projekta Br. R-12-10, od 27.10.2010. godine definirao dodatni zahtjev za izradu Projekta zaštite građevinske jame, koji nije bio predviđen osnovnim Ugovorom. 

III.

Temeljem Izvješća ovlaštenog revidenta iz prethodne točke, ovim Aneksom ugovora mijenja se članak 1. st. 2. osnovnog ugovora tako da glasi:

"Izrada projektne dokumentacije obuhvaća i pribavljanje svih potrebnih planova, podloga, geomehaničkih ispitivanja, izradu geotehničkog elaborata, elaborata iskolčenja građevine, projekt uklanjanja postojeće građevine i projekt zaštite građevne jame.“ 
IV.
Temeljem prethodnih točki i ponude «Forma  biro» d.o.o. za izradu Projekta zaštite građevinske jame Ovim Aneksom ugovora mijenja se članak 2. osnovnog ugovora tako da glasi:

“Izvršitelj će projektnom dokumentacijom iz čl. 1. ugovora izraditi za cijenu od 295.000,00 kuna (slovima: dvjestodevedesetpetisućakuna) u koji iznos nije uračunat PDV."
V.

Ostale odredbe osnovnog ugovora ostaju na snazi neizmijenjene.

VI.

Ovaj Aneks ugovora sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, po 2 (dva) primjerka za svaku ugovornu stranu.

KALSA:361-02/10-01/18

URBROJ: 2137/01-07/01-10-24
U Koprivnici,__________ 2010. godine
         IZVRŠITELJ




                                 NARUČITELJ
          DIREKTOR:

                                                                  GRADONAČELNIK:

 Nenad Smiljanić, dipl.ing.građ.




       Zvonimir Mršić, prof.

_________________________




________________________
