Na temelju članka 55. statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice,  dana   22.12.2009. godine, donio je 
Z A K LJ U Č A K
o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije 
za izgradnju pješačko – biciklističke staze i vodovodne mreže 

u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Koprivnici  
I.


        Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačko – biciklističke staze i vodovodne mreže u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Koprivnici.  

II.
Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
            







  Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/09-01/17
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-16
Koprivnica, 22.12.2009.
O B R A Z L O Ž E N J E

Za izradu projektne dokumentacije za za izgradnju pješačko – biciklističke staze i vodovodne mreže u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Koprivnici. Naručitelj Grad Koprivnica  i Izvoditelj “Elit-biro” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 157/09. dana 11.03.2009. na iznos 32.931,33 kn bez PDV-a.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

             Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

  ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

          Voditelj:

Mario Perković, dipl. ing. građ.

.
KLASA:360-01/09-01/17 

URBROJ:2137/01-07-01/1-09-14

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze i vodovodne mreže u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Koprivnici, održano dana 01.12.2009. godine.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«ELIT BIRO» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Zoran Šepec – «ELIT BIRO» Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «ELIT BIRO» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 157/09,  dana 11.03.2009. godine na iznos 32.931,33 kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 157/09. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

· idejni projekt u roku najviše 25 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora

· troškovnik u roku najviše 20 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· glavni projekt u roku najviše 30 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku najviše 10 kalendarskih dana od ishođenja potvrde na glavni projekt
· Dana 23.03.2009 u Upravni odjel za izgradnju grada i upravljanje imovinom zaprimljen je  parafiran dopis građana Ulice I. G. Kovačića kojim se zahtjeva smještaj pješačko-biciklističke staze umjesto zapadne (kako je bilo predviđeno u projektnom zadatku) na istočnu stranu ulice.
· 16.04.2009. godine održan je sastanak sa građanima Ulice I. G. Kovačića te je odlučeno udovoljiti njihovom zahtjevu i promijeniti projektni zadatak na način da se pješačko-biciklistička staza umjesto sa zapadne smjesti na istočnu stranu. Projektant je obavijest o izmjeni projektnog zadatka zaprimio 29.04.2009. godine.
· Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 22.05.2009.godine.

· Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete, Naručitelj je dostavio Izvoditelju 26.08.2009. godine.

· Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt izgradnje pješačko-biciklističke staze i vodovodne mreže dana 27.10.2009.

· Potvrda na  glavni projekt je ishođena 30.11.2009
· Izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja Izvoditelj je predao Naručitelju 01.12.2009. 
Temeljem navedenog utvrđuje se da Izvoditelj nije kasnio sa izradom idejnog projekta. 

Sa izradom glavnog projekta projektant je kasnio 33 dana. Izvedbeni projekt kao i elaborat iskolčenja predani su bez zakašnjenja.
Sukladno članku 6. Ugovora, zbog prekoračenja ugovornog roka, Izvoditelju radova utvrđuje se ugovorna kazna u iznosu 3‰ ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja glavnog projekta izvršena je dana 27.10.2009. godine sa 33 dana zakašnjenja što iznosi:

33 dana zakašnjenja x vrijednost glavnog projekta (50%) x 0,003

33 x 16.465,67 x 0,003 = 1.630,10 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu glavnog projekta koja iznosi: 

32.931,33 x 0,5x0,05 =  823,28 kn bez PDV-a   
Iznos ugovorne kazne za izradu glavnog projekta iznosi: 823,28 kn bez PDV-a
Ukupni iznos ugovorne kazne za izradu projektne dokumentacije iznosi: 823,28 kn bez PDV-a.
III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Potvrda na Glavni projekt za izgradnju pješačko biciklističke staze i vodovodne mreže u Ulici Ivana Gorana Kovačića ishođena je 30.11.2009.
IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 32.931,33 kuna bez PDV-a. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 157/09.
Na temelju Ugovora br. 157/09., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN
- za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze i vodovodne mreže u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Koprivnici
Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«ELIT BIRO» d.o.o. Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	32. 931,33

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	32. 931,33

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	823,28

	4.
	Situirano
	26.345,07

	 
	Ostaje za situirati  (2–3-4)


	       5.762,98

	

	UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	5.762,98


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  01.12.2009. god.



Prisutni:

1.




                2. _________________________

