Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ( „Glasnik grada Koprivnice“ 04/09),  gradonačelnik Grada Koprivnice 

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u stambenoj zoni „Lenišće B5“ – II faza u Koprivnici
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u stambenoj zoni „Lenišće B5“ – II faza u Koprivnici

      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









GRADONAČELNIK:

           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/08-01/77
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-10
Koprivnica, 10.11.2009.


OBRAZLOŽENJE

Za izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i izvođač MOD d.o.o., Koprivnica sklopili su Ugovor br. 368/08, dana 08.12.2008. godine na iznos 32.450,00 kuna bez PDV-a.
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, Potvrdi na glavni projekt te je izvršen tehnički pregled sa pozitivnim mišljenjem i izdana je Uporabna dozvola.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

  Nositelj izrade i predlagatelj akta:



             


URAVNI ODJEL  ZA IZGRADNJU        



          


GRADA I UPRAVLJANJE IMOVINOM





          

Pročelnica:

            

Jasna Golubić, dipl. inž.građ
KLASA:360-01/08-01/77
UR.BROJ: 2137/01-07-01/1-09-28
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u stambenoj zoni ''Lenišče B5 – II. faza'' u Koprivnici održanom dana 22.10.2009. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„MOD“ d.o.o  Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o.  Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1.   Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Stjepan Njegač – izvoditelj radova

3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 8.12.2008. godine Ugovor br.368/08 za izgradnju javne rasvjete u stambenoj zoni ''Lenišče B5 – II. faza'' u Koprivnici  sa „MOD“ d.o.o iz  Koprivnice.

II         
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-  glavni projekt izrađen od ''TRG'' d.o.o Koprivnica, broj TD: 25/08, od rujna 2008. godine. 

Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: 361-03/08-01/87; UR.BROJ: 2137/01-06/5-08-4 od 18.11.2008. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

 -   izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 20 radnih dana. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· uvođenje u posao 24.4.2009. godine

· završetak radova  12.5.2009. godine

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled te je dobivena uporabna dozvola dana 6.8.2009. godine.

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi  31.540,63 bez PDV-a, odnosno 38.794,98 kn sa PDV-om.
Za izvršeni posao Izvoditelj nije ispostavio privremene situacije. 

VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 22.10.2009. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 368/08, od 8.12.2008. godine, za izgradnju javne rasvjete u stambenoj zoni ''Lenišče B5 – II. faza'' u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete u javne rasvjete u stambenoj zoni ''Lenišče B5 – II. faza'' u Koprivnici  

Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
„MOD“ d.o.o  Koprivnica

Nadzor:
     „TRG“ d.o.o.   Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn)
	PDV(23%)(Kn)
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	32.450,00
	7.463,50
	39.913,50


	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	31.540,63
	7.254,35
	38.794,98


	3.
	Iznos ugovorene kazne


	-
	-
	-

	4.
	Plaćeno
	-
	-
	-


	 
	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	       31.540,63

	7.254,35
	38.794,98


	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	38.794,98


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  22.10.2009. god.

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Stjepan Njegač – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

