Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 14.01.2010. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije 
za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici Mije Šimeka u Koprivnici  
I.

           Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici Mije Šimeka u Koprivnici.

II.
            Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
            







  Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/09-01/31
URBROJ: 2137/01-07-01/1-10-13
Koprivnica, 14.01.2010.

O B R A Z L O Ž E N J E

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici Mije Šimeka Naručitelj Grad Koprivnica  i Izvoditelj “Elit-biro” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 228/09. dana 17.04.2009. na iznos 55.829,37 kn bez PDV-a.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

             Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

  ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

          Voditelj:

Mario Perković, dipl. ing. građ.

.
KLASA:360-01/09-01/31 

URBROJ:2137/01-07-01/1-09-12

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici Mije Šimeka u Koprivnici, održano dana 30.12.2009. godine.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«ELIT BIRO» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Zoran Šepec – «ELIT BIRO» Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «ELIT BIRO» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 228/09,  dana 17.04.2009. godine na iznos 55.829,37 kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 228/09. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

· idejni projekt u roku najviše 35 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora

· troškovnik u roku najviše 15 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· glavni projekt u roku najviše 35 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku najviše 10 kalendarskih dana od dana izdavanja potvrde na  glavni projekt
· Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 17.06.2009.godine.

· Izmjenu Idejnog projekta Izvoditelj je predao Naručitelju 20.07.2009. godine

· Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete, Naručitelj je dostavio Izvoditelju 28.08.2009. godine.

· Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt izgradnje pješačko-biciklističke staze dana 20.11.2009.

· Potvrda na  glavni projekt je ishođena 22.12.2009
· Izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja Izvoditelj je predao Naručitelju 29.12.2009. 

Temeljem navedenog utvrđuje se da je Izvoditelj kasnio 26 dana sa izradom idejnog projekta. 

Sa izradom glavnog projekta projektant je kasnio 33 dana. Izvedbeni projekt kao i elaborat iskolčenja predani su bez zakašnjenja.
Sukladno članku 6. Ugovora, zbog prekoračenja ugovornog roka, Izvoditelju radova utvrđuje se ugovorna kazna u iznosu 3‰ ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja idejnog projekta izvršena je dana 17.06.2009. godine sa 26 dana zakašnjenja što iznosi:

26 dana zakašnjenja x vrijednost glavnog projekta (30%) x 0,003

26 x 16.748,81 x 0,003 = 1.306,41 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu idejnog projekta koja iznosi: 

16.748,81 x 0,5x0,05 =  418,72 kn bez PDV-a   

Iznos ugovorne kazne za izradu idejnog projekta iznosi: 418,72 kn bez PDV-a
Predaja glavnog projekta izvršena je dana 27.10.2009. godine sa 33 dana zakašnjenja što iznosi:

33 dana zakašnjenja x vrijednost glavnog projekta (50%) x 0,003

33 x 27.914,83 x 0,003 = 2.763,57 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu glavnog projekta koja iznosi: 

27.914,83 x 0,5x0,05 =  697,87 kn bez PDV-a   

Iznos ugovorne kazne za izradu glavnog projekta iznosi 697,87 kn bez PDV-a
Ukupni iznos ugovorne kazne za izradu projektne dokumentacije iznosi: 1.116,59 kn bez PDV-a.
III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Potvrda na Glavni projekt za izgradnju pješačko biciklističke staze u Ulici Mije Šimeka ishođena je 22.12.2009.
IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 55.829,37 kuna bez PDV-a. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 228/09.
Na temelju Ugovora br. 228/09., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN
- za izradu projektne dokumentacije za izgradnju pješačko-biciklističke staze u Ulici Mije Šimeka u Koprivnici
Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«ELIT BIRO» d.o.o. Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	55.829,37

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	55.829,37

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	1.116,59

	4.
	Situirano
	44.663,50

	 
	Ostaje za situirati  (2–3-4)


	10.049,28

	

	UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	10.049,28


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,     30.12.2009. god.



Prisutni:

1.




                2. _________________________

