Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ( „Glasnik grada Koprivnice“ 4/09.),  gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 09.12.2009. godine, donio je
Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze u Bilogorskoj ulici u Koprivnici
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze 

u Bilogorskoj ulici u Koprivnici.
      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.








  Gradonačelnik:

           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/09-01/35
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-20
Koprivnica, 09.12.2009.


OBRAZLOŽENJE

Za izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i izvođač „CESTA Varaždin“ d.d., Varaždin sklopili su Ugovor br. 243/09., dana 26.06.2009. godine na iznos 259.122,41 kuna bez PDV-a.
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, Potvrdi na glavni projekt te je izvršen tehnički pregled sa pozitivnim mišljenjem i izdana je Uporabna dozvola.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.
             Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

  ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

          Voditelj:

Mario Perković, dipl. ing. građ.

Klasa:360-01/09-01/35
Urbroj:2137/01-07-01/1-09-19
ZAPISNIK
o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze u Bilogorskoj ulici u Koprivnici, održanom dana20.11.2009. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

INVESTITOR:
 Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„CESTA VARAŽDIN“d.o.o. Varaždin
NADZOR:          „Forma biro“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak  – Grad Koprivnica
2. Cmrečki Miljenko, „Cesta Varaždin“ d.d.- izvođač radova

3. Vladimir Jukić, „Forma biro“ d.o.o. Koprivnica – nadzorni inženjer
I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za  izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i  izvođač „CESTA VARAŽDIN“ d.d. Varaždin sklopili su Ugovor br. 243/09,  dana 26.06.2009. godine na ukupan iznos 259.122,41 kuna, bez PDV-a.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji broj TD 242/08, od ožujka 2009. godine  izrađenoj po «Forma biro » d.o.o.  Koprivnica, te Potvrdi glavnog projekta, KLASA: 361-03/09-01/22, URBROJ: 2137/01-06/5-09-5, od  06.05. 2009. godine .
III.  ROK IZVOĐENJA
Prema Ugovoru br.243/09, članak 4. rok izvođenja radova bio je 40 radnih dana od potpisa ugovora, odnosno uvođenja u posao. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· početak radova bio je 27.07.2009. godine.

· Završetak radova bio je 21.09.2009. godine.

· Unutar navedenog perioda evidentirano  je ukupno  39  radnih dana.
Temeljem navedenog utvrđeno je da su radovi na izgradnji pješačko-biciklističke staze u Bilogorskoj ulici u Koprivnici izvedeni unutar ugovorenog roka.
     IV.     UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s navedenom projektnom dokumentacijom i Potvrdom glavnog projekta, izvršen je tehnički pregled 09. studenog 2009. godine sa pozitivnim mišljenjem za dobivanje uporabne dozvole, te je 20.11.2009. godine izdana uporabna dozvola Klasa:UP/I-361-05/09-01/25; URBROJ: 2137/01-06/5-09-6. 

V. PLAĆANJE
Radovi su izvedeni unutar ugovorene vrijednosti .
Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 236.619,58 kuna bez PDV-a, odnosno 291.042,09

 kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove ispostavljene su 2 privremene situacije prema kojima je izvršeno plaćanje izvedenih radova u ukupnom iznosu od 236.619,58 kuna bez PDV, odnosno 291.042,09 kuna s uračunatim PDV. 

VI. GARANTNI  ROK

U skladu s Ugovorom o izvođenju radova, članak 16. utvrđuje se dan 30.11.2009. god. kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove.

Izvoditelj daje jamstvo za garantni rok zajedno sa okončanom situacijom u iznosu od 10% izvršenih radova, a u obliku bankarske garancije s rokom važenja dvije godine od dana primopredaje radova.

Na temelju Ugovora br. 243/09 članak 21. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

Izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze u Bilogorskoj ulici u Koprivnici
INVESTITOR:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„CESTA VARAŽDIN“ d.d. Varaždin

NADZOR:         
„Forma biro“ d.o.o.Koprivnica, nadzorni inženjer  Vladimir Jukić
	
	
	Vrijednost: kn
	  PDV
	Ukupno: kn

	
	
	
	
	

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	259.122,41
	59.589,15
	318.720,56



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	236.619,58
	54.422,51
	291.042,09



	3.
	Do sada situirano:


	236.619,58
	54.422,51
	291.042,09

	
	
	
	
	

	4.
	Ostaje za situirati po okončanom obračunu
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Po izvršenom okončanom obračunu Izvođač i Investitor nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja .
Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  20.11.2009. god.

Prisutni:

1. Ivan Novak       ……………………………
2. Cmrečki Miljenko………………………….

3. Vladimir Jukić       …………………………

