Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01.,60/01., 106/03.,129/05., 109/07.,125/08.) te članka 55. Statuta Grada Koprivnice (‘’Glasnik Grada Koprivnice’’ 04/09), gradonačelnik Grada Koprivnice Zvonimir Mršić, prof.,  dana 28. 7.2009. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete na Đelekovečkoj cesti u Koprivnici
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete na Đelekovečkoj cesti u Koprivnici.
      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









Predsjednik:

           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/08-01/68
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-27
Klasa:360-01/08-01/70
Urbroj:2137/01-07-01/1-09-26
ZAPISNIK
o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji  javne rasvjete na Đelekovečkoj cesti u Koprivnici  održanom dana 23.07.2009. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

INVESTITOR:
 Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„ELIN“d.o.o. Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak  – Grad Koprivnica
2. Josip Sulimanec– „ELIN“ d.o.o. Koprivnica
3. Vladimir Škrinjar– "TRG"d.o.o. Koprivnica – nadzorni inženjer
I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za  izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i  izvođač „ELIN“ d.o.o. Koprivnica sklopili su Ugovor br. 350/08,  dana 17.11.2008. godine na ukupan iznos 190.017,74  kuna, bez PDV-a.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji broj TD 08/08 od rujna  2008. godine izrađenoj po «TRG » d.o.o. Koprivnica, te Potvrdi glavnog projekta, KLASA: 361-03/09-01/3, URBROJ: 2137/01-06/5-09-5, od 16.02. 2009. godine.
III. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br.350 /08, članak III. rok izvođenja radova bio je 25 radnih dana od potpisa ugovora, odnosno uvođenja u posao. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· početak radova bio je 16.02.2009. godine.

· Završetak radova bio je 12.05.2009. godine.

· Unutar navedenog perioda je ukupno 56 radna dana od kojih je evidentirano 25 radnih dana kada su se izvodili radovi, te 31 dan kada se nije moglo raditi i to:14 kišnih dana, 5 dana s niskom temperaturom, te 12 dana zbog izvođenja radova na izgradnji staze i oborinske kanalizacije. 

· Temeljem navedenog utvrđeno  su radovi izvedeni unutar ugovorenog roka.
IV. UPORABNA DOZVOLA
Radovi su izvedeni u skladu s navedenom projektnom dokumentacijom i Potvrdom glavnog projekta, izvršen je tehnički pregled 16. srpnja  2009. godine sa pozitivnim mišljenjem za dobivanje uporabne dozvole. Izrada uporabne dozvole je u tijeku.

PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom opsegu.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 189.975,95 kuna bez PDV-a, odnosno 231.770,66  kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove ispostavljene su 2 privremene situacije prema kojima je izvršeno plaćanje izvedenih radova u ukupnom iznosu od 171.310,75 kuna bez PDV, odnosno 208.999,11   kuna s uračunatim PDV. Razlika do ukupne vrijednosti obračunati će se okončanom situacijom, prema okončanom obračunu.

V. GARANTNI  ROK

U skladu s Ugovorom o izvođenju radova, članak XIII. utvrđuje se dan 23.07.2009. god. kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove.

Na temelju Ugovora br. 350/08,članak XI. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

Izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete na Đelekovečkoj cesti u Koprivnici

INVESTITOR:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„ELIN“d.o.o. Koprivnica
NADZOR:         
«TRG » d.o.o. Koprivnica, nadzorni inženjer  Vladimir Škrinjar.
	
	
	Vrijednost: kn
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	Ukupno: kn

	
	
	
	
	

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	190.017,74
	41.803,90
	231.821,64



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	189.975,95
	41.794,71
	231.770,66



	3.
	Do sada situirano i plaćeno:


	171.310,75
	37.688,36
	208.999,11

	4.


	Ostaje za platiti po okončanom obračunu
	18.665,20
	4.106,34
	22.771,54
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 Po izvršenom okončanom obračunu Izvođač i Investitor nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja .
Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  23.07.2009. god.



Prisutni:

1.
2.

3.

