Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik grada Koprivnice“ 4/09.),  gradonačelnik Grada Koprivnice donosi
Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji pješačko – biciklističke staze na Đelekovečkoj cesti u Koprivnici
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze na Đelekovečkoj cesti u Koprivnici.

      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









GRADONAČELNIK:
           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/08-01/67
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-26
Koprivnica, 10.11.2009.


OBRAZLOŽENJE

Za izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i izvođač Koming d.o.o., Koprivnica sklopili su Ugovor br. 351/08., dana 25.11.2008. godine na iznos 1.204.848,41 kuna bez PDV-a.
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, Potvrdi na glavni projekt te je izvršen tehnički pregled sa pozitivnim mišljenjem i izdana je Uporabna dozvola.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.
  Nositelj izrade i predlagatelj akta:



             


URAVNI ODJEL  ZA IZGRADNJU        



          


GRADA I UPRAVLJANJE IMOVINOM





          

Pročelnica:

            
Jasna Golubić, dipl. inž.građ
Klasa:360-01/08-01/67
Urbroj:2137/01-07-01/1-09-25
ZAPISNIK
o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze na Đelekovečkoj cesti u Koprivnici održanom dana16.10.2009. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

INVESTITOR:
 Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„ Koming“d.o.o. Koprivnica

NADZOR:          „ELIT BIRO“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak  – Grad Koprivnica
2. Matija Kovač– „Koming“ d.o.o. Koprivnica
3. Zoran Šepec - „Elit biro"d.o.o. Koprivnica – nadzorni inženjer
I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za  izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i  izvođač „Koming“ d.o.o. Koprivnica sklopili su Ugovor br. 351/08,  dana 25.11.2008. godine na ukupan iznos 1.204.848,41 kuna, bez PDV-a.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji broj TD 06/08  od rujna  2008. godine izrađenoj po «Elit biro » Koprivnica, te Potvrdi glavnog projekta, KLASA: UP/I- 361-03/08-01/77, URBROJ: 2137/01-06/5-08-5, od 22.10.2008. godine .
III. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br.351 /08, članak 4. rok izvođenja radova bio je 40 radnih dana od  uvođenja u posao. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano j
e:

-početak radova bio je 25.02.2009. godine.

-Na zahtjev izvođača odobreno je produženje roka izvođenja radova za 15 radnih dana, što je ukupno 55 radna dana

-Završetak radova bio je 22.05.2009. godine po obavijesti izvođača radova.

-Unutar navedenog perioda evidentiran je ukupno 61 radni dan od kojih je 8 dana kišnih i sa niskim temperaturama kada se nije moglo raditi.

-Temeljem navedenog utvrđeno je da su radovi na izgradnji pješačko-biciklističke staze završeni unutar ugovorenog i odobrenog roka.

IV. UPORABNA DOZVOLA
Radovi su izvedeni u skladu s navedenom projektnom dokumentacijom i Potvrdom glavnog projekta, izvršen je tehnički pregled 03.rujna 2009. godine sa pozitivnim mišljenjem za dobivanje uporabne dozvole, te je 17.09.2009. godine izdana Uporabna dozvola Klasa: UP/I-361-05/09-01/17; urbroj: 2137/01-06/5-09-6. 

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom opsegu.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 1.201.893,56 kuna bez PDV-a, odnosno 1.467.337,93 kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove ispostavljene su 3 privremene situacije prema kojima je izvršeno plaćanje izvedenih radova u ukupnom iznosu od 1.099.114,97 kuna bez PDV, odnosno 1.340.920,26 kuna s uračunatim PDV. Razlika do ukupne vrijednosti obračunati će se okončanom situacijom, prema okončanom obračunu.
VI. GARANTNI  ROK

U skladu s Ugovorom o izvođenju radova, članak 16. utvrđuje se dan 16.10.2009. god. kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove.

Izvoditelj daje jamstvo za garantni rok zajedno sa okončanom situacijom u iznosu od 10% izvršenih radova, a u obliku bankarske garancije s rokom važenja dvije godine od dana primopredaje radova.

Na temelju Ugovora br. 351/08, članak 21. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

Izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze na Đelekovečkoj cesti
u Koprivnici

INVESTITOR:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„Koming“d.o.o. Koprivnica
NADZOR:         
«Elit biro » Koprivnica, nadzorni inženjer  Zoran Šepec, dipl.ing.građ.
	
	
	Vrijednost: kn
	  PDV
	Ukupno: kn


	
	
	
	
	

	1
	 Vrijednost ugovorenih radova
	1.204.848,41
	265.066,65
	1.469.915,06



	2
	 Vrijednost izvedenih radova
	1.201.893,56
	265.444,37
	1.467.337,93



	3
	 Do sada situirano i plaćeno:


	1.099.114,97
	241.805,29
	1.340.920,26

	4


	 Ostaje po okončanom obračunu
	102.778,59
	23.639,08
	126.417,67

	
	
	
	
	


Po izvršenom okončanom obračunu Izvođač i Investitor nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja .
Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.
U Koprivnici,  16.10.2009. god.
Prisutni:         1. Ivan Novak  ………………………………


           2. Matija Kovač……………………………..

                       3. Zoran Šepec………………………………

