Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ( „Glasnik grada Koprivnice“ 04/09.),  gradonačelnik Grada Koprivnice donosi
Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na komunalnom opremanju stambene zone „Lenišće B5-II“ faza u Koprivnici (izgradnja prometnice i DTK) 
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na komunalnom opremanju stambene zone „Lenišće B5-II faza“ u Koprivnici (izgradnja prometnice i DTK).

      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









GRADONAČELNIK:
           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/08-01/73
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-16
Koprivnica, 06.10.2009.


Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za izgradnju grada

      i upravljanje imovinom

               Pročelnica:

  Jasna Golubić, dipl. inž.građ.

Klasa:360-01/08-01/73

Urbroj:2137/01-07-01/1-09-15

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na komunalnom opremanju stambene zone „Lenišće B5-II faza“ u Koprivnici (izgradnja prometnice i DTK)održanom 31.08.2009. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

INVESTITOR:
 Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„ Koming“d.o.o. Koprivnica

NADZOR:          „COART“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak  – Grad Koprivnica

2. Juriša Josip– „Koming“ d.o.o. Koprivnica

3. Damir Kušek– "COART"d.o.o. Koprivnica – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za  izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i  izvođač „Koming“ d.o.o. Koprivnica sklopili su Ugovor br. 352/08,  dana 25.11.2008. godine na ukupan iznos 372.071,94 kuna, bez PDV-a.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji broj projekta: 090842-P od listopada 2008. Godine, izrađenom po „ COART „ d.o.o. koprivnica; Glavnom projektu izgradnje javne rasvjete i DTK, broj projekta 25/08 od rujna 2008. Izrađen po „TRG“ d.o.o. Koprivnica, te Potvrdi glavnog projekta, KLASA: 361-03/08-01/87, URBROJ: 2137/01-06/5-08-4, od 18.11. 2008. godine .

III. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br.352 /08, članak 4. rok izvođenja radova bio je 20 radnih dana od potpisa ugovora, odnosno uvođenja u posao. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· početak radova bio je 31.03.2009. godine.

· Završetak radova bio je 07.05.2009. godine po obavijesti izvođaća radova.

· Unutar navedenog perioda evidentirano je ukupno 24 dana, od kojih 20 radnih dana i 4 kišna dana kada se nije moglo raditi. 

· Temeljem navedenog utvrđeno je da su radovi izvedeni unutar ugovorenog roka.
IV. UPORABNA DOZVOLA
Radovi su izvedeni u skladu s navedenom projektnom dokumentacijom i Potvrdom glavnog projekta, izvršen je tehnički pregled 27.07.2009. godine, te je 06.08.2009. godine izdana Uporabna dozvola Klasa: UP/I-361-05/09-01/20; URBROJ: 2137/01-06/1-09-06. 

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom opsegu.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 304.635,39 kuna bez PDV-a, odnosno 372.107,91   kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove ispostavljena je 1 privremena situacija prema kojima je izvršeno plaćanje izvedenih radova u ukupnom iznosu od 259.361,59 kuna bez PDV, odnosno 316.421,14 kuna s uračunatim PDV. Razlika do ukupne vrijednosti obračunati će se okončanom situacijom, prema okončanom obračunu.

VI. GARANTNI  ROK

U skladu s Ugovorom o izvođenju radova, članak 16. utvrđuje se dan 31.08.2009. god. kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove.

Izvoditelj daje jamstvo za garantni rok zajedno sa okončanom situacijom u iznosu od 10% izvršenih radova, a u obliku bankarske garancije s rokom važenja dvije godine od dana primopredaje radova.

Na temelju Ugovora br. 352/08,  članak 21. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

Izvedenih radova na komunalnom opremanju stambene zone „Lenišće B5“ – II faza u Koprivnici          ( izgradnja prometnice i DTK)

INVESTITOR:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„Koming“d.o.o. Koprivnica

NADZOR:         
«COART » d.o.o. Koprivnica, nadzorni inženjer  Damir Kušek, dipl.ing.građ.

	
	
	Vrijednost: kn
	  PDV
	Ukupno: kn

	
	
	
	
	

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	372.071,94
	81.855,83
	453.927,77



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	304.635,39
	67.472,52
	372.107,91



	3.
	Do sada situirano i plaćeno:


	259.361,59
	57.059,55
	316.421,14

	4.


	Ostaje po okončanom obračunu
	45.273,80
	10.412,97
	55.686,77


Po izvršenom okončanom obračunu Izvođač i Investitor nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja .

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.
U Koprivnici,  31.08.2009. god.



Prisutni:

1.
2.

3.

