Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ( „Glasnik grada Koprivnice“ 4/09.),  gradonačelnik Grada Koprivnice, dana   22.12.2009. godine, donio je 
Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete 

na komunalnom opremanju stambene zone „Lenišće – istok“ u Koprivnici
I.



  Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete na komunalnom opremanju stambene zone „Lenišće – istok“ u Koprivnici

         II.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.










GRADONAČELNIK:           



                    

            
Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/08-01/78
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-29
Koprivnica, 22.12.2009.


OBRAZLOŽENJE

Za izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i izvođač Nitre elektroinstalaterski obrt, trgovina i usluge, Koprivnica sklopili su Ugovor br. 145/09., dana 04.03.2009. godine na iznos 137.079,60 kuna bez PDV-a.
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, Potvrdi na glavni projekt te je izvršen tehnički pregled sa kojeg je izdano mišljenje Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da izda Uporabnu dozvolu.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.
             Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

  ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

          Voditelj:

Mario Perković, dipl. ing. građ.

Klasa:360-01/08-01/78
Ur.broj:2137/01-07-01/1-09-28
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete na komunalnom opremanju stambene zone ''Lenišće – istok'' u Koprivnici održanom dana 21.12.2009. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„NITRE“ d.o.o  Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o.  Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1.   Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Nino Treščec – izvoditelj radova

3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 04.03.2009. godine Ugovor br.145/09 o izgradnji javne rasvjete na komunalnom opremanju stambene zone ''Lenišće – istok'' u Koprivnici sa „NITRE“ d.o.o iz  Koprivnice.

II         
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-  glavni projekt izrađen od ''Proing'' d.o.o Koprivnica, broj TD: 29/08, od lipnja 2008. godine. 

Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: 361-03/08-01/52; UR.BROJ: 2137/01-06/5-08-4 od 29. srpnja 2008. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

 -   izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 25 radnih dana. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· uvođenje u posao 06.05.2009. godine

· završetak radova  25.11.2009. godine
Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 25 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. Radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu zbog koordinacije sa građevinskom operativom i usklađivanjem radova sa radovima na izgradnji ostale komunalne infrastrukture
Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.

IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled sa kojeg je izdano mišljenje Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da izda uporabnu dozvolu. 

Uporabna dozvola za izgrađenu javnu rasvjetu na komunalnom opremanju stambene zone ''Lenišće – istok'' u Koprivnici je trenutno u postupku izdavanja.
V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi  136.894,00 kn bez PDV-a.
Za izvršeni posao Izvoditelj je ispostavio jednu privremenu situaciju na ukupni iznos od 90.559,00 kn bez PDV.

VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 21.12.2009. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 145/09, od 04.03.2009. godine, za izgradnju javne rasvjete na komunalnom opremanju stambene zone ''Lenišće – istok'' u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na izgradnji javne rasvjete na komunalnom opremanju stambene zone ''Lenišće – istok'' u Koprivnici  

Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
„NITRE“ d.o.o  Koprivnica

Nadzor:
     „TRG“ d.o.o.   Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	137.079,60

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	136.894,00

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	-

	4.
	Sitirano
	90.559,00

	 
	Ostaje za situirati  (2–3-4)


	       46.335,00

	

	UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	46.335,00


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  21.12.2009. god.

1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

