Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ( „Glasnik grada Koprivnice“ 4/09.),  gradonačelnik Grada Koprivnice 03.12.2009. donio je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete 

u Ulici Mirka Viriusa, Ulici Pavla Vuka Pavlovića i odvojku Ulice Frana Galovića

 u Koprivnici
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa, Ulici Pavla Vuka Pavlovića i odvojku Ulice Frana Galovića u Koprivnici.
      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









GRADONAČELNIK:
           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/08-01/37
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-37
Koprivnica, 03.12.2009.


OBRAZLOŽENJE

Za izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i izvođač Nitre elektroinstalaterski obrt, trgovina i usluge, Koprivnica sklopili su Ugovor br. 275/09., dana 17.08.2009. godine na iznos 219.899,30 kuna bez PDV-a.
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji, Potvrdi na glavni projekt te je izvršen tehnički pregled sa pozitivnim mišljenjem i izdana je Uporabna dozvola.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.
             Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

  ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

          Voditelj:

Mario Perković, dipl. ing. građ.
Klasa:360-01/08-01/37
Ur.broj:2137/01-07-01/1-09-36
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa, Ulici Pavla Vuka Pavlovića i odvojku Ulice Frana Galovića u Koprivnici održanom dana 1.12.2009. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„NITRE“ d.o.o  Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o.  Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1.   Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Nino Treščec – izvoditelj radova

3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 17.8.2009. godine Ugovor br.275/09 za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa, Ulici Pavla Vuka Pavlovića i odvojku Ulice Frana Galovića u Koprivnici sa „NITRE“ d.o.o iz  Koprivnice.

II         
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-  glavni projekt izrađen od ''TRG'' d.o.o Koprivnica, broj TD: 22/08, od travnja 2009. godine. 

Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: 361-03/09-01/23; UR.BROJ: 2137/01-06/5-09-5 od 6. svibnja 2009. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

 -   izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 25 radnih dana. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· uvođenje u posao 11. 9.2009. godine

· završetak radova  20.10.2009. godine
Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 27 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. Radovi se dva dana nisu mogli izvoditi zbog vremenskih uvjeta.

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.
IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled te je dobivena uporabna dozvola dana 20.11.2009. godine 
V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi  219.899,30 kn bez PDV-a, odnosno 270.476,13 kn sa PDV-om.
VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 1.12.2009. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 275/09, od 17.8.2009. godine, za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa, Ulici Pavla Vuka Pavlovića i odvojku Ulice Frana Galovića u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Ulici Mirka Viriusa, Ulici Pavla Vuka Pavlovića i odvojku Ulice Frana Galovića u Koprivnici  

Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
„NITRE“ d.o.o  Koprivnica

Nadzor:
     „TRG“ d.o.o.   Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn)
	  PDV: (Kn)
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	219.899,30
	50.576,84
	270.476,13



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	201.638,00
	46.376,74
	248.014,74


	3.
	Iznos ugovorene kazne


	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	Situirano
	-
	-
	-



	 
	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	   201.638,00    


	46.376,74
	248.014,74


	

	UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	248.014,74


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  1.12.2009. god.
1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Nino Treščec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

