Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik grada Koprivnice“ 04/09.),  gradonačelnik Grada Koprivnice donosi
Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice u Oružanskoj  ulici u Koprivnici
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice u Oružanskoj ulici u Koprivnici.

      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









GRADONAČELNIK:

           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/08-01/63
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-25
Koprivnica, 06.10.2009.


Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za izgradnju grada

      i upravljanje imovinom

               Pročelnica:

  Jasna Golubić, dipl. inž.građ.

Klasa:360-01/08-01/63

Urbroj:2137/01-07-01/1-09-24

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice Oružanske ulice u Koprivnici održanom dana 23.09.2009. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

INVESTITOR:
 Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„ Koming“d.o.o. Koprivnica

NADZOR:          „COART“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak  – Grad Koprivnica

2. Marko Presek – „Koming“ d.o.o. Koprivnica

3. Damir Kušek - „COART"d.o.o. Koprivnica – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za  izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i  izvođač „Koming“ d.o.o. Koprivnica sklopili su Ugovor br. 328/08,  dana 09.10.2008. godine na ukupan iznos 1.146.603,18 kuna, bez PDV-a.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji broj projekta 030819 od rujna  2008. godine izrađenoj po «COART » Koprivnica, te Potvrdi glavnog projekta, KLASA: 361-03/08-01/72, URBROJ: 2137/01-06/5-08-5, od 03. 10.2008. godine .

III. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br.325 /08, članak 4. rok izvođenja radova bio je 30 kalendarskih dana od potpisa ugovora, odnosno uvođenja u posao. 
Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· početak radova bio je 15.10.2008. godine.

· Završetak radova bio je 06.04.2008. godine po obavijesti izvođača radova.

· Radovi su se izvodili u kontinuitetu od  15.10.2008. do 24.12.2008 godine, kad su prekinuti zbog zimskih vremenskih uvjeta, te su nastavljeni 09.03.2009.godine.

· Unutar navedenog perioda evidentirano je ukupno 99 kalendarska dana ne računajući vrijeme prekida radova.

· Temeljem navedenog utvrđeno je da je rok izvršenja radova na rekonstrukciji  prometnice u Oružanskoj ulici u Koprivnici prekoračen za ukupno 69 dana, te će se u skladu s člankom 6. Ugovora 328/08 obračunati ugovorna kazna u vrijednosti 5% ukupne cijene radova.

IV. UPORABNA DOZVOLA
Radovi su izvedeni u skladu s navedenom projektnom dokumentacijom i Potvrdom glavnog projekta, izvršen je tehnički pregled 28. travnja  2009. godine sa pozitivnim mišljenjem za dobivanje uporabne dozvole, te je 14.05.2009. godine izdana Uporabna dozvola Klasa: UP/I-361-05/09-01/6; urbroj: 2137/01-06/5-09-8. 
V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom opsegu.
Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 1.056.598,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.291.134,77 kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove ispostavljene su 4 privremene situacije prema kojima je izvršeno plaćanje izvedenih radova u ukupnom iznosu od 848.077,66 kuna bez PDV, odnosno 1034654,75 kuna s uračunatim PDV. Razlika do ukupne vrijednosti obračunati će se okončanom situacijom, prema okončanom obračunu, te umanjiti za vrijednost ugovorne kazne.

VI. GARANTNI  ROK

U skladu s Ugovorom o izvođenju radova, članak 16. utvrđuje se dan 23.09.2009. god. kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove.
Izvoditelj daje jamstvo za garantni rok zajedno sa okončanom situacijom u iznosu od 10% izvršenih radova, a u obliku bankarske garancije s rokom važenja dvije godine od dana primopredaje radova.

Na temelju Ugovora br. 328/08, članak 21. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

Izvedenih radova na rekonstrukciji  prometnice u Oružanskoj ulici
u Koprivnici

INVESTITOR:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„Koming“d.o.o. Koprivnica

NADZOR:         
«COART » Koprivnica, nadzorni inženjer  Damir Kušek, dipl.ing.građ.

	
	
	Vrijednost: kn
	  PDV
	Ukupno: kn

	
	
	
	
	

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	1.146.603,18
	252.252,70
	1.398.855,88



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	1.056.598,00
	234.536,77
	1.291.134,77



	3.
	Do sada situirano i plaćeno:


	848.077,66
	186.577,09
	1.034.654,75

	4.


	Ostaje po okončanom obračunu
	208.520,34
	47.959,68
	256.480,02

	5.

6.


	Ugovorna kazna

Ostaje za isplatu po okončanoj situaciji
	52.829,90

155.690,44
	12.150,88

35.808,80
	64.980,78

191.499,24

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 Po izvršenom okončanom obračunu Izvođač i Investitor nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja .
Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.
U Koprivnici,  23.09.2009. god.


Prisutni:

1. Ivan Novak

2. Marko Presek

3. Damir Kušek

