Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01.,60/01., 106/03.,129/05., 109/07.,125/08.) te članka 55. Statuta Grada Koprivnice (‘’Glasnik Grada Koprivnice’’ 04/09), gradonačelnik Grada Koprivnice Zvonimir Mršić, prof.,  dana 28. 7.2009. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji parkirališta kod groblja u naselju Reka u Koprivnici
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji parkirališta kod groblja u naselju Reka u Koprivnici
      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









Predsjednik:

           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/09-01/7
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-24
Klasa:360-01/09-01/7
Urbroj:2137/01-07-01/1-09-21
ZAPISNIK
o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji parkirališta kod groblja u naselju Reka u Koprivnici, održanom dana 20.07.2009. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

INVESTITOR:
 Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„CESTA VARAŽDIN“d.o.o. Varaždin
NADZOR:          „COART“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak  – Grad Koprivnica
2. Goran Tuđan, „Cesta Varaždin“ d.d.- izvođač radova

3. Zoltan Genter, „COART“ d.o.o. Koprivnica – nadzorni inženjer
I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za  izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i  izvođač „CESTA VARAŽDIN“ d.d. Varaždin sklopili su Ugovor br. 158/09,  dana 10.04.2009. godine na ukupan iznos 370.176,45 kuna, bez PDV-a.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji broj TD 070830, od listopada 2008. godine  izrađenoj po «COART » d.o.o.  Koprivnica, te Potvrdi glavnog projekta, KLASA:UP/I - 361-03/08-01/79, URBROJ: 2137/01-06/5-08-4, od  07.11. 2008. godine .
III.  ROK IZVOĐENJA
Prema Ugovoru br.158/09, članak 4. rok izvođenja radova bio je 30 radnih dana od potpisa ugovora, odnosno uvođenja u posao. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· početak radova bio je23.04.2009. godine.

· Završetak radova bio je 05.06.2009. godine.

· Unutar navedenog perioda je ukupno  30 radnih dana, a u dnevniku je  evidentirano ukupno 19 dana kada su se izvodili radovi.

· Temeljem navedenog utvrđeno je da su radovi na izgradnji parkirališta kod groblja u naselju Reka  u Koprivnici izvedeni unutar ugovorenog roka.

     IV.     UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s navedenom projektnom dokumentacijom i Potvrdom glavnog projekta, izvršen je tehnički pregled 02. srpnja 2009. godine sa pozitivnim mišljenjem za dobivanje uporabne dozvole, te je 20.07.2009.godine izdana uporabna dozvola Klasa:UP/I-361-05/09-01/14; URBROJ: 2137/01-06/5-09-6. 

V. PLAĆANJE
Radovi su izvedeni u smanjenom opsegu u odnosu na ugovoreni.
Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 244.989,57 kuna bez PDV-a, odnosno 298.887,28

 kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove ispostavljena je 1 privremena situacija prema kojima je izvršeno plaćanje izvedenih radova u ukupnom iznosu od 244.989,57 kuna bez PDV, odnosno 298.887,28 kuna s uračunatim PDV. 

VI. GARANTNI  ROK

U skladu s Ugovorom o izvođenju radova, članak 16. utvrđuje se dan 20.07.2009. god. kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove.

Izvoditelj daje jamstvo za garantni rok zajedno sa okončanom situacijom u iznosu od 10% izvršenih radova, a u obliku bankarske garancije s rokom važenja dvije godine od dana primopredaje radova.

Na temelju Ugovora br. 158/09 članak 21. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

Izvedenih radova na izgradnji parkirališta kod groblja u naselju Reka u Koprivnici
INVESTITOR:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„CESTA VARAŽDIN“ d.d. Varaždin

NADZOR:         
„COART“ d.o.o.Koprivnica, nadzorni inženjer  Zoltan Genter
	
	
	Vrijednost: kn
	  PDV
	Ukupno: kn

	
	
	
	
	

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	370.176,45
	81.438,82
	451.615,27



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	244.989,57
	53.897,71
	298.887,28



	3.
	Do sada situirano i plaćeno:


	244.989,57
	53.897,71
	298.887,28

	
	
	
	
	

	4.
	Ostaje za platiti po okončanom obračunu
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Po izvršenom okončanom obračunu Izvođač i Investitor nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja .
Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  20.07.2009. god.



Prisutni:

1.
2.

3.

