Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije 
za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Gornji Banovec i Ulici Franje Gažija u Koprivnici  
I.

           Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Gornji Banovec i Ulici Franje Gažija u Koprivnici.

II.
Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK
            







  Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/09-01/24
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-14
Koprivnica, 10.11.2009.
O B R A Z L O Ž E N J E
Za izradu projektne dokumentacije za za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Gornji Banovec i Ulici Franje Gažija u Koprivnici.
Naručitelj Grad Koprivnica  i Izvoditelj “TRG” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 167/09. dana 24.03.2009. godine  na iznos 28.250,00 kn bez PDV-a.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:



             


URAVNI ODJEL  ZA IZGRADNJU        



          


GRADA I UPRAVLJANJE IMOVINOM





          

Pročelnica:

            

           






Jasna Golubić, dipl. inž.građ
                                                                                                                                                                                                                                              KLASA:360-01/09-01/24
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-13
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Gornji Banovec i Franje Gažija u Koprivnici, održano dana 26.10.2009. godine.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«TRG» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Škrinjar Vladimir – «TRG» d.o.o Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «TRG» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 167/09,  dana 24.3.2009. godine na iznos 28.250,00 kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 167/09. članak 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

· idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole u roku 20 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
· troškovnik u roku 10 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole 

· glavni projekt u roku 20 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku 10 kalendarskih dana od ishođenja potvrde na glavni projekt

· Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 4.6.2009.

· Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete, Naručitelj je dostavio Izvoditelju 28.7.2009. godine.
· Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt rekonstrukcije javne rasvjete dana 14.8.2009.
· Potvrda na  glavni projekt ishođena je 21.9.2009.
· Izvoditelj je predao Naručitelju izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja  25.9.2009.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je Izvoditelj kasnio sa izradom idejnog projekta 52 dana.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja idejnog projekta izvršena je 4.6.2009. godine s 52 dana zakašnjenja što iznosi:

52 dana zakašnjenja x vrijednost idejnog projekta (30%) x 0,003

52 x 28.250,00 x 0,3 x 0,003 =  1.322,1 kn bez PDV-a, a što je više od 5 % cijene za izradu idejnog projekta koja iznosi: 

28.250,00 x 0,3x0,05 =  423,75 kn bez PDV-a   
Iznos ugovorne kazne za izradu idejnog projekta iznosi: 423,75 kn bez PDV-a
Predaja glavnog projekta izvršena je dana 14.8.2009. godine, izvedbenog projekta i elaborata iskolčenja 25.9.2009. godine, bez zakašnjenja. 
Ukupni iznos ugovorne kazne iznosi: 423,75 kn bez PDV-a.
III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Na temelju Glavnog projekta za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Gornji Banovec i Franje Gažija u Koprivnici u Koprivnici potvrda na glavni projekt je ishođena 21.9.2009.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 28.250,00 kn bez PDV-a. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 167/09.
Na temelju Ugovora br. 167/09., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN
- za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju javne rasvjete u Ulici Gornji Banovec i Franje Gažija u Koprivnici
Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«TRG» d.o.o. Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn bez PDV-a)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	28.250,00

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	28.250,00

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	423,75

	4.
	Situirano
	8.475,00

	 
	Ostaje za situirati  (2–3-4)


	19.351,25      



	

	UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	19.351,25


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  26.10.2009. god.



Prisutni:

1.




                2. _________________________
