Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ( „Glasnik Grada Koprivnice“ 4/09), gradonačelnik Grada Koprivnice donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije 
za izgradnju javne rasvjete u odvojku Ulice Miklinovec u Koprivnici  
I.

             Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u odvojku Ulice Miklinovec u Koprivnici.

II.
             Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK:
            







  Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/08-01/50
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-10
Koprivnica, 10.11.2009.
O B R A Z L O Ž E N J E
Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u odvojku Ulice Miklinovec u Koprivnici, Naručitelj Grad Koprivnica  i Izvoditelj “TRG” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 303/08. dana 04.09.2009.godine na iznos 24.900,00 kn bez PDV-a.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

  Nositelj izrade i predlagatelj akta:



             


URAVNI ODJEL  ZA IZGRADNJU        



          


GRADA I UPRAVLJANJE IMOVINOM





          

Pročelnica:

            

           






Jasna Golubić, dipl. inž.građ
KLASA:360-01/08-01/50
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-9
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u odvojku Ulice Miklinovec u Koprivnici, održano dana 26.10.2009. godine.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«TRG» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Škrinjar Vladimir – «TRG» d.o.o Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «TRG» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 303/08,  dana 4.9.2008. godine na iznos 24.900,00 kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 303/08. članak 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

· idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole u roku 20 kalendarskih dana od dana potpisa ugovora
· troškovnik u roku 15 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole 

· glavni projekt u roku 20 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku 7 kalendarskih dana od ishođenja potvrde na glavni projekt

· Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 6.5.2009.
· Iz razloga nemogućnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa u dijelu trase pristupilo se izmjeni Idejnog projekta te se realizirao samo dio projektirane trase 

· Izmijenjen Idejni projekt Izvoditelj je predao Naručitelju 27.5.2009.
· Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete, Naručitelj je dostavio Izvoditelju 28.7.2009. godine.
· Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt izgradnje javne rasvjete dana 14.8.2009.

·  Potvrda na  glavni projekt ishođena je 18.9.2009.
· Predaja izvedbenog projekta i elaborata iskolčenja 29.9.2009. godine
Temeljem navedenog utvrđuje se da je Izvoditelj kasnio sa izradom idejnog projekta 224 dana.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja idejnog projekta izvršena je 6.5.2009. godine s 224 dana zakašnjenja što iznosi:

224 dana zakašnjenja x vrijednost idejnog projekta (30%) x 0,003

224 x 24.900,00 x 0,3 x 0,003 =  5.019,84 kn bez PDV-a, a što je više od 5 % cijene za izradu idejnog projekta koja iznosi: 

24.900,00 x 0,3x0,05 =  373,5 kn bez PDV-a   

Iznos ugovorne kazne za izradu idejnog projekta iznosi: 373,5 kn bez PDV-a
Ukupni iznos ugovorne kazne iznosi: 373,5 kn bez PDV-a.
III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Na temelju Glavnog projekta za izgradnju javne rasvjete u odvojku Ulice Miklinovec u Koprivnici potvrda na glavni projekt je ishođena 21.9.2009.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi cca. 80 % ugovorenog iznosa, iz razloga nemogućnosti realizacije ukupne trase javne rasvjete zbog imovinsko pravnih odnosa. Iz toga razloga se računa: 

24.900,00x 0,80 = 19.920,00 kn bez PDV-a. 

Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 303/08.
Na temelju Ugovora br. 303/08., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN
- za izradu projektne dokumentacije za izgradnju javne rasvjete u odvojku Ulice Miklinovec u Koprivnici
Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«TRG» d.o.o. Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn bez PDV-a)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova

	24.900,00

	2.
	Vrijednost izvedenih radova (80%)


	19.920,00

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	373,50

	4.
	Situirano
	7.470,00

	 
	Ostaje za situirati  (2–3-4)


	12.076,50


	

	UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	12.076,50



Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  26.10.2009. god.



Prisutni:

1.




                2. _________________________
