Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice donosi
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije 
za rekonstrukciju Reberinske ulice u Koprivnici  
I.


           Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Reberinske ulice u Koprivnici.

II.
Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

GRADONAČELNIK:
            







  Zvonimir Mršić, prof.
KLASA: 360-01/09-01/5
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-13
Koprivnica, 10.11.2009.
O B R A Z L O Ž E N J E
Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Reberinske ulice Naručitelj Grad Koprivnica  i Izvoditelj “Elit-biro” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 152/09. dana 28.02.2009. na iznos 35.710,69 kn bez PDV-a.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

  Nositelj izrade i predlagatelj akta:



             


URAVNI ODJEL  ZA IZGRADNJU        



          


GRADA I UPRAVLJANJE IMOVINOM





          

Pročelnica:

            

           






Jasna Golubić, dipl. inž.građ
KLASA:360-01/09-01/5
URBROJ:2137/01-07-01/1-09-12
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju Reberinske ulice u Koprivnici, održano dana 15.10.2009. godine.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«ELIT-BIRO» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Šepec Zoran – «ELIT-BIRO» Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «ELIT-BIRO» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 152/09,  dana 28.2.2009. godine na iznos 35.710,69 kuna, bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 152/09. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

· idejni projekt u roku 25 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora
· troškovnik u roku 20 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· glavni projekt u roku 30 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku 10 kalendarskih dana od ishođenja potvrde na glavni projekt

· Prijedlog Idejnog projekta Izvoditelj je predao Naručitelju 16.4.2009.

· Lokacijsku dozvolu i posebne uvjete, Naručitelj je dostavio Izvoditelju 1.7.2009. godine.

· Izvoditelj je predao Naručitelju Glavni projekt rekonstrukcije prometnice dana 6.8.2009.
· Izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja Izvoditelj je predao Naručitelju 14.10.2009.
·  Potvrda na  glavni projekt je ishođena 21.9.2009
Temeljem navedenog utvrđuje se da je Izvoditelj sa izradom idejnog projekta kasnio 21 dan, glavnog projekta 7 dana, a izvedbenog 17 dana.
Sukladno članku 6. Ugovora, zbog prekoračenja ugovornog roka, Izvoditelju radova utvrđuje se ugovorna kazna u iznosu 3‰ ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja idejnog projekta izvršena je dana 16.4.2009. godine sa 21 danom zakašnjenja što iznosi:

21 dana zakašnjenja x vrijednost idejnog projekta (30%) x 0,003

21 x 10.713,21 x 0,003 = 674,93 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu idejnog projekta koja iznosi: 

35.710,69 x 0,3x0,05 =  535,66 kn bez PDV-a   
Iznos ugovorne kazne za izradu idejnog projekta iznosi: 535,66 kn bez PDV-a
Predaja glavnog projekta izvršena je dana 6.8.2009. godine sa 7 dana zakašnjenja što iznosi:

7 dana zakašnjenja x vrijednost glavnog projekta (50%) x 0,003

7 x 17.855,35 x 0,003 = 374, 96 kn bez PDV-a   
Iznos ugovorne kazne za izradu idejnog projekta iznosi: 374, 96 kn bez PDV-a
Ukupni iznos ugovorne kazne iznosi: 910,62 kn bez PDV-a.
III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Potvrda na Glavni projekt za rekonstrukciju Reberinske ulice ishođena je 21.9.2009.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 35.710,69 kuna bez PDV-a.

Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se Izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 152/09.
Na temelju Ugovora br. 152/09., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

- za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Reberinske ulice u Koprivnici
Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«ELIT-BIRO» d.o.o. Koprivnica

	
	
	Vrijednost:(Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	35.710,69

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	35.710,69

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	910,62

	4.
	Plaćeno
	28.568,55

	 
	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	6.231,52      



	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	6.231,52      




Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  15.10.2009. god.



Prisutni:

1.




                2. _________________________

