Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01.,60/01., 106/03.,129/05., 109/07.,125/08.) te članka 55. Statuta Grada Koprivnice (‘’Glasnik Grada Koprivnice’’ 04/09), gradonačelnik Grada Koprivnice Zvonimir Mršić, prof.,  dana 28. 7.2009. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice Sokolske ulice u Koprivnici
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice Sokolske ulice u Koprivnici.

      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









Predsjednik:

           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/08-01/66
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-22
Klasa:360-01/08-01/66
Urbroj:2137/01-07-01/1-09-21
ZAPISNIK
o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice Sokolske ulice u Koprivnici održanom dana 16.07.2009. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

INVESTITOR:
 Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„ Koming“d.o.o. Koprivnica

NADZOR:          „Forma biro“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak  – Grad Koprivnica
2. Marko presek – „Koming“ d.o.o. Koprivnica
3. Vladimir Jukić– "Forma biro"d.o.o. Koprivnica – nadzorni inženjer
I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za  izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i  izvođač „Koming“ d.o.o. Koprivnica sklopili su Ugovor br. 325/08,  dana 01.10.2008. godine na ukupan iznos 399.762,99 kuna, bez PDV-a.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji broj TD 299/08  od kolovoza  2008. godine izrađenoj po «Forma biro » Koprivnica, te Potvrdi glavnog projekta, KLASA: 361-03/08-01/69, URBROJ: 2137/01-06/5-08-5, od 18 rujna 2008. godine .
III. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br.325 /08, članak 4. rok izvođenja radova bio je 25 kalendarskih dana od potpisa ugovora, odnosno uvođenja u posao. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· početak radova bio je 09.10.2008. godine.

· Završetak radova bio je 10.12.2008. godine po obavijesti izvođaća radova.

· Unutar navedenog perioda evidentirano je ukupno 63 kalendarska dana 

· Temeljem navedenog utvrđeno je da je rok izvršenja radova na rekonstrukciji  prometnice u Sokolskoj ulici u Koprivnici prekoračen za ukupno 38 dana, te će se u skladu s člankom 6. Ugovora 325/08 obračunati ugovorna kazna u vrijednosti 5% ugovorenih radova.
IV. UPORABNA DOZVOLA
Radovi su izvedeni u skladu s navedenom projektnom dokumentacijom i Potvrdom glavnog projekta, izvršen je tehnički pregled 28. travnja  2009. godine sa pozitivnim mišljenjem za dobivanje uporabne dozvole, te je 14.05.2009. godine izdana Uporabna dozvola Klasa: UP/I-361-05/08-01/7; urbroj: 2137/01-06/5-09-8. 

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom opsegu.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 375.918,36 kuna bez PDV-a, odnosno 458.620,40 kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove ispostavljene su 2 privremene situacije prema kojima je izvršeno plaćanje izvedenih radova u ukupnom iznosu od 315.993,30 kuna bez PDV, odnosno 385.511,83 kuna s uračunatim PDV. Razlika do ukupne vrijednosti obračunati će se okončanom situacijom, prema okončanom obračunu.

VI. GARANTNI  ROK

U skladu s Ugovorom o izvođenju radova, članak 16. utvrđuje se dan 16.07.2009. god. kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove.

Izvoditelj daje jamstvo za garantni rok zajedno sa okončanom situacijom u iznosu od 10% izvršenih radova, a u obliku bankarske garancije s rokom važenja dvije godine od dana primopredaje radova.

Na temelju Ugovora br. 325/08,članak 21. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

Izvedenih radova na rekonstrukciji  prometnice u Sokolskoj ulici
u Koprivnici

INVESTITOR:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„Koming“d.o.o. Koprivnica
NADZOR:         
«Forma biro » Koprivnica, nadzorni inženjer  Vladimir Jukić, dipl.ing.građ.
	
	
	Vrijednost: kn
	  PDV
	Ukupno: kn

	
	
	
	
	

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	399.762,99
	87.947,86
	487.710,85



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	375.918,36
	82.702,04
	458.620,40



	3.
	Do sada situirano i plaćeno:


	315.993,30
	69.518,53
	385.511,83

	4.


	Ostaje po okončanom obračunu
	59.925,06
	13.183,51
	73.108,57

	5.
6.


	Ugovorna kazna

Ostaje za isplatu po okončanoj situaciji
	18.795,92

41.129,14
	4.135,10

9.048,41
	22.931,02

50.177,55

	22.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Po izvršenom okončanom obračunu Izvođač i Investitor nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja .
Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  16.07.2009. god.



Prisutni:

1.
2.

3.

