Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01.,60/01., 106/03.,129/05., 109/07.,125/08.), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 27. 7.2009. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze u Ulici Miklinovec u Koprivnici
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze u Ulici Miklinovec u Koprivnici.

      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









Predsjednik:

           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/09-01/8
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-21
Klasa:360-01/09-01/8
Urbroj:2137/01-07-01/1-09-18
ZAPISNIK
o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze u ulici Miklinovec u Koprivnici, održanom dana 06.07.2009. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

INVESTITOR:
 Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„Pavlic-asfalt-beton“ Goričan
NADZOR:          „Forma-biro“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak  – Grad Koprivnica
2. Kristina Matić – „Pavlic-asfalt-beton“ Goričan - izvođač radova

3. Vladimir Jukić, „Forma-biro“ d.o.o. Koprivnica – nadzorni inženjer
I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za  izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i  izvođač „Pavlic-asfalt-beton“ Goričan sklopili su Ugovor br. 168/09,  dana 25.03.2009. godine na ukupan iznos 411.397,61 kuna, bez PDV-a.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji broj projekta 237/08, od prosinca 2008. godine  izrađenoj po «Forma-biro » d.o.o.  Koprivnica, te Potvrdi glavnog projekta, KLASA:UP/I - 361-03/08-01/93, URBROJ: 2137/01-06/5-09-05, od  02.02. 2009. godine .
III.  ROK IZVOĐENJA
Prema Ugovoru br.168/09, članak 4. rok izvođenja radova bio je 40 radnih dana od potpisa ugovora, odnosno uvođenja u posao. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· početak radova bio je 06.04.2009. godine.

· Završetak radova bio je 16.05.2009. godine.

· Unutar navedenog perioda je ukupno  28  radnih dana, a u dnevniku je  evidentirano ukupno 19 dana kada su se izvodili radovi.

· Temeljem navedenog utvrđeno je da su radovi na izgradnji pješačko-biciklističke staze u ulici Miklinovec  u Koprivnici izvedeni unutar ugovorenog roka.

     IV.     UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu s navedenom projektnom dokumentacijom i Potvrdom glavnog projekta, izvršen je tehnički pregled 03. srpnja 2009. godine sa pozitivnim mišljenjem za dobivanje uporabne dozvole. 

V. PLAĆANJE
Radovi su izvedeni u ugovorenom opsegu.
Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 327.158,48 kuna bez PDV-a, odnosno 399.133,34

 kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove ispostavljene su 2 privremene situacije prema kojima je izvršeno plaćanje izvedenih radova u ukupnom iznosu od 297.363,98 kuna bez PDV, odnosno 362.784,05  kuna s uračunatim PDV. 

VI. GARANTNI  ROK

U skladu s Ugovorom o izvođenju radova, članak 16. utvrđuje se dan 06.07.2009. god. kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove.

Izvoditelj daje jamstvo za garantni rok zajedno sa okončanom situacijom u iznosu od 10% izvršenih radova, a u obliku bankarske garancije s rokom važenja dvije godine od dana primopredaje radova.

Na temelju Ugovora br. 168/09 članak 21. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

Izvedenih radova na izgradnji pješačko-biciklističke staze u ulici Miklinovec u Koprivnici
INVESTITOR:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„Pavlic-asfalt-beton“ Goričan

NADZOR:         
„Forma-biro“ d.o.o.Koprivnica, nadzorni inženjer  Vladimir Jukić
	
	
	Vrijednost: kn
	  PDV
	Ukupno: kn

	
	
	
	
	

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	411.397,61
	90.507,47
	501.905,08



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	327.158,48


	71.974,86
	399.133,34

	3.
	Do sada situirano i plaćeno:


	297.363,98
	65.420,08
	362.784,06

	
	
	
	
	

	4.
	Ostaje za platiti po okončanom obračunu
	29.794,50
	6.554,79
	36.349,28

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Po izvršenom okončanom obračunu Izvođač i Investitor nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja .
Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  06 .07.2009. god.



Prisutni:

1.
2.

3.

