Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01.,60/01., 106/03.,129/05., 109/07.,125/08.), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 27.7.2009. godine donio je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Oružanskoj i Sokolskoj ulici u Koprivnici
I.


           Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Oružanskoj i Sokolskoj ulici u Koprivnici.

      II. 

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.









Predsjednik:

           



                    

            Zvonimir Mršić, prof.

KLASA: 360-01/08-01/70
URBROJ: 2137/01-07-01/1-09-26
Klasa:360-01/08-01/70
Urbroj:2137/01-07-01/1-09-25
ZAPISNIK
o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Oružanskoj i Sokolskoj ulici u Koprivnici održanom dana 23.07.2009. godine u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

INVESTITOR:
 Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„MOD“d.o.o. Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Ivan Novak  – Grad Koprivnica
2. Stjepan Njegač– „MOD“ d.o.o. Koprivnica
3. Vladimir Škrinjar– "TRG"d.o.o. Koprivnica – nadzorni inženjer
I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za  izvođenje predmetnih radova, investitor Grad Koprivnica i  izvođač „MOD“ d.o.o. Koprivnica sklopili su Ugovor br. 336/08,  dana 22.10.2008. godine na ukupan iznos 141.569,45 kuna, bez PDV-a.

II. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji broj TD 05/08 od  2008. godine izrađenoj po «TRG » d.o.o. Koprivnica za Oružansku ulicu, TD 06/08 od 2008 godine izrađenoj po „TRG“ d.o.o. Koprivnica za Sokolsku ulicu, te Potvrdi glavnog projekta, KLASA: 361-03/08-01/76, URBROJ: 2137/01-06/5-08-5, od 03.10. 2008. godine za Oružansku ulicu i Potvrdi glavnog projekta KLASA:361-03/08-01/80, URBROJ:2137/01-06/5-08-4 za Sokolsku ulicu..
III. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br.336 /08, članak III. rok izvođenja radova bio je 20 radnih dana od potpisa ugovora, odnosno uvođenja u posao. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· početak radova bio je 27.10.2008. godine.

· Završetak radova bio je 27.11.2008. godine.

· Unutar navedenog perioda je ukupno 24 radna dana od kojih je evidentirano 16 radnih dana i prekidi izvođenja radova na javnoj rasvjeti zbog prilagođavanja radovima na rekonstrukciji ulica i to od 07.11. do 14.11., te 21.11. do 24.11.2008. godine. 

· Temeljem navedenog utvrđeno  su radovi izvedeni unutar ugovorenog roka.
IV. UPORABNA DOZVOLA
Radovi su izvedeni u skladu s navedenom projektnom dokumentacijom i Potvrdom glavnog projekta, izvršen je tehnički pregled 28. travnja  2009. godine sa pozitivnim mišljenjem za dobivanje uporabne dozvole, te je 14.05.2009. godine izdana Uporabna dozvola Klasa: UP/I-361-05/09-01/8; urbroj: 2137/01-06/5-09-7 za javnu rasvjetu u Oružanskoj ulici i Klasa UP/I-361-05/09-01/9, urbroj: 2137/01-06/5-09-8 za javnu rasvjetu u Sokolskoj ulici.. 

V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom opsegu.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 139.743,05 kuna bez PDV-a, odnosno 170.486,52  kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove ispostavljene su 2 privremene situacije prema kojima je izvršeno plaćanje izvedenih radova u ukupnom iznosu od 124.058,05 kuna bez PDV, odnosno 151.350,82  kuna s uračunatim PDV. Razlika do ukupne vrijednosti obračunati će se okončanom situacijom, prema okončanom obračunu.

VI. GARANTNI  ROK

U skladu s Ugovorom o izvođenju radova, članak XIII. utvrđuje se dan 23.07.2009. god. kao dan primopredaje radova od kojeg dana počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove.

Na temelju Ugovora br. 336/08,članak XI. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

Izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Oružanskoj i Sokolskoj ulici
u Koprivnici

INVESTITOR:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„MOD“d.o.o. Koprivnica
NADZOR:         
«TRG » d.o.o. Koprivnica, nadzorni inženjer  Vladimir Škrinjar.
	
	
	Vrijednost: kn
	  PDV
	Ukupno: kn

	
	
	
	
	

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	141.569,45
	31.145,28
	172.714,73



	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	139.743,05
	30.743,47
	170.486,52



	3.
	Do sada situirano i plaćeno:


	124.058,05
	27.292,77
	151.350,82

	4.


	Ostaje za platiti po okončanom obračunu
	15.685,00
	3.450,70
	19.135,70
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 Po izvršenom okončanom obračunu Izvođač i Investitor nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja .
Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  23.07.2009. god.



Prisutni:

1.
2.

3.

