Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ 4/09.), gradonačelnik Grada Koprivnice, dana 05.02.2010. godine, donio je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije 
za rekonstrukciju Špoljarske ulice u Koprivnici  
I.


           Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Špoljarske ulice u Koprivnici.

II.
Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 360-01/09-01/26

URBROJ: 2137/01-07-01/1-10-14

Koprivnica, 05.02.2010.
GRADONAČELNIK
            







  Zvonimir Mršić, prof.
O B R A Z L O Ž E N J E

Za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Špoljarske ulice Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj “COART” d.o.o. sklopili su Ugovor br. 226/09. dana 17.04.2009. na iznos 58979,00 kn bez PDV-a.
Izvoditelj je u potpunosti izvršio ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja.

Zapisnik o primopredaji i okončani obračun je sastavni dio ovog Zaključka.

             Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

  ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

          Voditelj:

Mario Perković, dipl. ing. građ.

KLASA:360-01/09-01/26

URBROJ:2137/01-07-01/1-10-12

ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za rekonstrukciju Špoljarske ulice u Koprivnici, održano dana 26.01.2010. godine.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
«COART» d.o.o. Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1. Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Mirko Patrčević – «COART» d.o.o Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izradu predmetne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj «COART» d.o.o. Koprivnica, sklopili su Ugovor br. 226/09,  dana 17.04.2009. godine na iznos 58.979,00 kuna bez PDV-a.

II. ROK IZVOĐENJA

Prema Ugovoru br. 226/09. članku 4. ugovoreni rok izrade dokumentacije je:

· idejni projekt u roku najviše 25 kalendarskih dana od dana sklapanja ugovora

· troškovnik u roku najviše 10 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· glavni projekt u roku najviše 35 kalendarskih dana od dana primitka lokacijske dozvole

· izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja u roku 10 kalendarskih dana od dana ishođenja potvrde na glavni projekt

· Prijedlog idejnog projekta izvoditelj je predao 18.05.2009. godine te je investitor krenuo u rješavanje imovinsko pravnih poslova na predmetnom zahvatu

· Idejni projekt izvoditelj je predao investitoru 19.06.2009. godine 

· Lokacijsku je dozvolu i posebne uvjete investitor dostavio izvoditelju 04.09.2009. godine.

· Iz razloga nemogućnosti izvedbe kvalitetnog raskršća Ulice A.Mihanovića sa Ulicom Špoljarskom u duljini od 70 metara potrebno je isprojektirati taj dio trase te se priznaje produženje roka predaje glavnog projekta od 20 radnih dana

· Izvoditelj je predao investitoru Glavni projekt rekonstrukcije Špoljarske ulice dana 22.12.2009. 

· Potvrda na  glavni projekt je u postupku ishođenja.
· Izvedbeni projekt i elaborat iskolčenja izvoditelj je predao Naručitelju 15.01.2010.

Temeljem navedenog utvrđuje se da je izvoditelj kasnio sa izradom glavnog projekta 54 dana.

Sukladno članku 6. Ugovora, zbog prekoračenja ugovornog roka, utvrđuje se ugovorna kazna u iznosu 3‰ ugovorenog iznosa za svaki dan zakašnjenja.

Obračun ugovorne kazne:

Predaja glavnog projekta izvršena je dana 22.12.2009. godine s 54 dana zakašnjenja što iznosi:

54 dana zakašnjenja x vrijednost glavnog projekta (50%) x 0,003

54 x 29.489,50 x 0,003 = 4.777,30 kn bez PDV-a što je više od 5 % ukupne cijene za izradu glavnog projekta koja iznosi: 

58.979,00 x 0,5 x 0,05 =  1.474,48 kn bez PDV-a   
Iznos ugovorne kazne za izradu glavnog projekta iznosi: 1.474,48 kn bez PDV-a
Ukupni iznos ugovorne kazne za izradu projektne dokumentacije iznosi: 1.474,48 kn bez PDV-a.
III. POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT

Potvrda na Glavni projekt za rekonstrukciju ulice  je u postupku ishođenja.

IV. PLAĆANJE

Vrijednost ukupno izvršenih radova iznosi 58.979,00 kuna bez PDV-a. Iznos ukupne vrijednosti izvršenih radova umanjen za iznos ugovorne kazne u skladu s okončanim obračunom koji je sastavni dio ovog zapisnika platit će se izvoditelju po ispostavi okončane situacije.

V. GARANCIJA ZA PROJEKTIRANA RJEŠENJA

Izvoditelj preuzima odgovornost za nedostatke u projektnoj i troškovničkoj dokumentaciji u skladu s člankom 09. Ugovora br. 226/09.

Na temelju Ugovora br. 226/09., članak 3. utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN
- za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju Špoljarske ulice u Koprivnici
Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
«COART» d.o.o. Koprivnica

	
	
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	1.
	Vrijednost ugovorenih radova
	58.979,00

	2.
	Vrijednost izvedenih radova
	58.979,00

	3.
	Iznos ugovorene kazne


	1.474,48

	4.
	Situirano
	0,00

	 
	Ostaje za situirati  (2–3-4)


	      57.504,52

	

	UKUPNO ZA SITUIRATI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	      57.504,52


Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih financijskih  potraživanja.

Okončani obračun čini sastavni dio Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu.

U Koprivnici,  26.01.2010 god.



Prisutni:

1.




                2. _________________________

.
