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KLASA:360-01/10-01/40
UR.BROJ:2137/01-07-01/5-11-15
ZAPISNIK

o primopredaji i okončanom obračunu izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Reberinskoj ulici u Koprivnici, održanom dana 01.07.2011. godine, u prostorijama Grada Koprivnice, Zrinski trg 1.

NARUČITELJ:
Grad Koprivnica

IZVODITELJ:
„ELIN“ d.o.o  Koprivnica

NADZOR:          „TRG“ d.o.o.  Koprivnica

Primopredaji i okončanom obračunu prisutni:

1.   Mario Perković - Grad Koprivnica

2. Josip Sulimanec – izvoditelj radova

3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Za izvođenje predmetnih radova Grad Koprivnica sklopio je 26.10.2010. godine Ugovor br.276/10 za rekonstrukciju javne rasvjete u Reberinskoj ulici u Koprivnici sa tvrtkom „ELIN“ d.o.o. iz  Koprivnice.

II         
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I POTVRDA NA GLAVNI PROJEKT
Radovi su izvedeni prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji:

-  glavni projekt izrađen od ''Proing'' d.o.o  Koprivnica, broj TD: 20/06, od rujna 2007. godine. 

Za radove je izdana Potvrda na glavni projekt KLASA: 361-03/07-01/09; UR.BROJ: 2137-03-07-03 od 22.studenog 2007. godine.

III. ROK IZVOĐENJA

Ugovoreni rok izvođenja je :

 -   izvođenje radova odmah po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završetak u roku od 20 radnih dana. 

Ovjerenim građevinskim dnevnikom evidentirano je:

· uvođenje u posao 25.10.2010. godine

· završetak radova  26.11.2010. godine

Unutar navedenog razdoblja evidentirano je ukupno 14 radnih dana kada su se izvodili građevinski i elektromonterski radovi. 
Radovi se nisu mogli izvoditi u kontinuitetu zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta (kiša, blato).

Temeljem navedenog utvrđuje se da su radovi završeni unutar ugovorenog roka.
IV. UPORABNA DOZVOLA

Radovi su izvedeni u skladu sa Potvrdom na glavni projekt, izvršen je tehnički pregled sa kojeg je izdano mišljenje kojim se predlaže Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da izda UPORABNU DOZVOLU.
V. PLAĆANJE

Radovi su izvedeni u ugovorenom obimu.

Vrijednost ukupno izvršenih radova utvrđena je temeljem ovjerene građevinske knjige i iznosi  53.679,00 bez PDV-a.
VI. GARANTNI ROK

Utvrđuje se dan 01.07.2011. godine, kao dan primopredaje radova, od kojeg počinje teći garantni rok od dvije godine za kvalitetu izvedenih radova, odnosno 10 godina za konstruktivne dijelove građenja.

Na temelju Ugovora br. 276/10 od 26.10.2010. godine, za rekonstrukciju javne rasvjete u Reberinskoj ulici u Koprivnici i zapisnika o primopredaji izvršenih radova, utvrđuje se:

OKONČANI OBRAČUN

izvedenih radova na rekonstrukciji javne rasvjete u Reberinskoj ulici u Koprivnici  

Naručitelj:
Grad Koprivnica

Izvoditelj:
„ELIN“ d.o.o  Koprivnica

Nadzor:
     „TRG“ d.o.o.   Koprivnica

	
	Vrijednost:(Kn)
	  PDV: (Kn)
	Ukupno: (Kn)

	UGOVORENO:

	Vrijednost ugovorenih radova
	57.524,00
	13.230,52
	70.754,52


	Vrijednost izvedenih radova
	53.679,00
	12.346,17
	66.025,17


	Iznos ugovorene kazne


	-


	      -
	-



	Plaćeno
	51.228,00
	11.782,44
	63.010,44


	Ostaje za platiti  (2–3-4)


	       2.451,00

	563,73
	3.014,73


	

	UKUPNO ZA PLATITI PO OKONČANOM OBRAČUNU 
	3.014,73



Po izvršenom okončanom obračunu izvoditelj i naručitelj nemaju više nikakvih međusobnih potraživanja.

U Koprivnici,  01.07.2011. god.
1. Mario Perković - Grad Koprivnica
2. Josip Sulimanec – izvoditelj radova
3. Vladimir Škrinjar – nadzorni inženjer

