
Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 14/13) i članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09, 1/12, 1/13 i 3/13 - pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice dana  21. travnja 2015. godine, donijela je 

                                                 II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015. GODINU

I.
U Planu nabave za 2015. godinu KLASA: 023-01/14-01/0014, URBROJ: 2137/01-03/1-15-2 od 21.1.2015.godine,  KLASA: 023-01/14-01/0014, URBROJ: 2137/01-03/1-15-2 od 9.3.2015.godine  u točki II. u tabeli pod nazivom „A) Nabava usluga i robe iznad 200.000,00 kuna i radova iznad 500.000,00 kuna (bez PDV-a) (javna nabava )“, redni brojevi 4. i 9. mijenjaju se i glase:

	Red. broj
	Predmet nabave
	Evidencijski broj nabave
	Procijenjena vrijednost nabave

(iznosi u kunama bez PDV-a)
	Vrsta postupka 

javne nabave
	Ugovor ili

okvirni sporazum
	Planirani

početak

postupka
	Planirano trajanje

ugovora ili OS

	 4.
	Sanacija krovišta na OŠ Braća Radić- I.- faza
	4/15. E-MV
	660.000,00
	otvoreni
	ugovor
	travanj
	1 godina

	 9.
	Rekonstrukcija dijela Ulice Đure Estera u Koprivnici
	9/15. E-MV
	2.000.000,00
	otvoreni
	ugovor
	svibanj
	1 godina


U točki II. u tabeli pod nazivom „B) Nabava usluga i robe od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna i radova od 20.000,00 do 500.000,00 kuna (sve bez PDV-a) (bagatelna nabava)“  redni brojevi 13., 40., 68., 84., 89. i 92. mijenjaju se i glase:

	Red. broj
	Predmet nabave
	Evidencijski broj 
	Procijenjena vrijednost nabave

(iznosi u kunama bez PDV-a)
	Postupak 

 nabave
	Ugovor ili

narudžbenica
	Planirani

početak

nabave
	Upravni odjel

	13.
	Televizijske produkcije i promidžbeni program
	13/15. BN
	31.000,00
	na poziv
	ugovor
	tijekom cijele godine
	UO za poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika

	40.
	Stručni pregled građevinskih objekata te izrada plana i programa održavanja
	40/15. BN
	199.000,00
	prikupljanje ponuda
	ugovor
	travanj
	UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama


	68.
	Nabava uredske opreme i namještaja za osnovne škole
	68/15. BN
	120.000,00
	prikupljanje ponuda
	ugovor
	svibanj
	UO za društvene djelatnosti

	84.
	      Prometna studija 
	84/15. BN
	120.000,00
	prikupljanje ponuda 
	ugovor
	travanj 
	UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

	89.
	Izmjene i dopune DPU zona-A11
	89/15. BN
	25.000,00
	na poziv
	ugovor
	travanj
	UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša


	92.
	Židovsko groblje-projekt uređenja i sanacija
	92/15. BN
	100.000,00
	prikupljanje ponuda
	ugovor
	svibanj
	UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša




U točki II.  u tabeli pod nazivom „B) Nabava usluga i robe od 20.000,00 kuna do 200.000,00 kuna i radova od 20.000,00 do 500.000,00 kuna (sve bez PDV-a) (bagatelna nabava)“ iza rednog broja 105. dodaju se redni brojevi od 106. do 112.  i tekst u stupcima koji glasi:

	Red. broj
	Predmet nabave
	Evidencijski broj 
	Procijenjena vrijednost nabave

(iznosi u kunama bez PDV-a)
	Postupak 

 nabave
	Ugovor ili

narudžbenica
	Planirani

početak

nabave
	Upravni odjel

	106.
	Geodetski poslovi za izgradnju odvodnje oborinskih voda područja Rečko polje u naselju Reka

	106/15. BN
	65.000,00
	prikupljanje ponuda
	Narudžbenica ili ugovor
	prema potrebi
	UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama

	107.
	Zamjena krovnog pokrova i krovne limarije te sanacija krovišta i stropova na objektu Društveni dom Starigrad 
	107/15. BN
	150.000,00
	prikupljanje ponuda
	ugovor
	svibanj/lipanj
	UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama

	108.
	Modernizacija semaforskih uređaja na području Grada Koprivnice
	108/15. BN
	199.000,00
	prikupljanje ponuda
	narudžbenica/ugovor
	travanj/svibanj
	UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama

	109.
	Izrada i implementacija programskog rješenja za izradu i vođenje jedinstvene baze geoprostornih podataka na području Grada Koprivnice 
	109/15. BN
	199.000,00 
	prikupljanje ponuda
	ugovor
	travanj/svibanj
	UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama

	110.
	Izgradnja javne rasvjete u Ulici Širovice u naselju Starigrad
	110/15. BN
	90.000,00
	prikupljanje ponuda
	ugovor
	rujan
	UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama



	111.
	Nabava rasvjetnih stupova i svjetiljki za  izgradnju javne rasvjete u Ulici Širovice u naselju Starigrad
	111/15. BN
	69.000,00
	 prikupljanje ponuda
	ugovor
	rujan
	UO za izgradnju grada i upravljanje nekretninama



	112.
	Izmjene i dopune DPU Lenišće-          istok 
	112/15. BN
	25.000,00 
	na poziv 
	ugovor
	travanj
	UO za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša



II.
            Ove II. Izmjene i dopune Plan nabave objavit će se na internetskoj stranici Grada Koprivnice www.koprivnica.hr. 

                              












   GRADONAČELNICA:                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                 Vesna Želježnjak, dipl. oec.                                         
KLASA: 023-01/14-01/0014
URBROJ: 2137/01-03/1-15-4
Koprivnica, 21.travnja 2015.

O b r a z l o ž e nj e 
U Planu nabave za 2015. godinu  pod rednim brojem 4. planirana je javna nabava „Sanacija krovišta na  OŠ B. Radić I.- faza“ u iznosu od 632.000,00 kune

i navedeni  iznosi povećava se na 660.000,00 kuna u skladu s Planom rashoda i cijenama na tržištu.

Predmet bagatelne nabave pod rednim brojem 68. „Dobava i ugradnja sustava grijanja vode na OŠ Braća Radić“  zamjenjuje se s predmetom nabavom „Uredske 
opreme i  namještaja za osnovne škole“ kao što je naprijed navedeno. 
Nositelj izrade i predlagatelj akta:

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Pročelnica:

Kristina Cvitić, dipl. oec.

O b r a z l o ž e nj e

Radi boljeg informiranja građana i relevantnih društvenih skupina o svim projektima i događanjima na području Grada, a kojima je Grad Koprivnica inicijator, organizator, suorganizator ili pokrovitelj te je potrebno izmijeniti stavku iznosa u Plana nabave pod rednim brojem 13. kao što je naprijed navedeno.
                   Upravni odjel za poslove Gradskog vijeća 

              i gradonačelnika

                                                                       Pročelnica:










      Dubravka Kardaš, dipl. iur.

O b r a z l o ž e nj e

U Planu nabave za 2015. godinu pod rednim brojem 9. planirana je javna nabava „Rekonstrukcija Ulice Đure Estera u Koprivnici“ u iznosu od 1.800.000,00 kuna bez PDV-a. Navedeni iznos se povećava na 2.000.000,00 kuna bez PDV-a. Uz navedenu izmjenu mijenja se naziv nabave u „Rekonstrukcija dijela Ulice Đure Estera u Koprivnici“. Isto tako mijenja se planirani početak postupka nabave iz travnja u svibanj. 

Ranije planirana sredstva pod rednim brojem 40. povećavaju se sa 50.000,00 kn na 199.000,00 kn, zbog povećanog opsega usluge i poslova vezanih uz pregled građevinskih objekata, izradu plana i programa održavanja, sukladno Pravilniku o održavanju građevina.

Redni  broj 106. U programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu predviđena su sredstva za provođenje projekata optimizacije sustava odvodnje oborinskih voda pod nadležnošću Grada Koprivnice te je sukladno navedenom Programu pokrenut postupak izrade projektne dokumentacije za izgradnju sustava odvodnje atmosferskih voda sa područja Rečko polje u naselju Reka. Zbog povećanog obujma i specifičnosti geodetskih poslova za potrebe realizacije predmetne izgradnje potrebno je u Planu nabave dodati stavku Geodetski poslovi za izgradnju odvodnje oborinskih voda područja Rečko polje u naselju Reka u iznosu od 65.000,00 kuna.
Redni broj 107. Izvršenim pregledom stanja objekta Društveni dom Starigrad utvrđeno je izrazito loše stanje u kojem se nalazi pokrov od bitumenske šindre krovišta tog objekta. Zbog lošeg stanja pokrova i načina na koji je građen objekt prokišnjavanjem nastaje velika šteta na konstruktivnim dijelovima objekta, odnosno u prostorima na stropovima, podovima i inventaru. Radi sprječavanja daljnje štete potrebno je hitno izvršiti rekonstrukciju krova odnosno kompletnu zamjenu krovnog pokrova.
Redni broj 108. Grad Koprivnica je putem Javnog poziva FZOEU, za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu, ostvario mogućnost sufinanciranja modernizacije semaforskih uređaja na svome području. Slijedom navedenog, Grad Koprivnica će nakon provedene nabave novih uređaja i njihovog postavljanja pokrenuti modernizaciju i daljnje postupke vezane za odobrena sredstva FZOEU.   

Redni broj  109. Grad Koprivnica je radi unaprjeđenja poslovnih procesa, a samim time i ostvarivanja daljnjih ušteda odlučio pokrenuti nabavu i implementaciju programskog rješenja za izradu i vođenje jedinstvene baze geoprostornih podataka na području Grada Koprivnice. Kako se je temeljem uvida u dostupna programska rješenja uvidjelo da je takva rješenja moguće nabavljati modularno, ovo će biti prva faza.  

Redni brojevi 110. i 111. Planiranom I. izmjenom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2015. godinu predviđena su sredstva za izgradnju javne rasvjete u Ulici Širovice u naselju Starigrad. Iz razloga postizanja što povoljnije cijene nabave rasvjetnog materijala, Grad Koprivnica predviđa odvojenu nabavu izgradnje javne rasvjete u Ulici Širovice (Redni broj 110.) te nabavu rasvjetnih stupova i svjetiljki javne rasvjete u Ulici Širovice (Redni broj 111.). Obzirom na navedeno predlaže se donošenje izmjena Plana nabave kao što je naprijed navedeno.

Upravni odjel za izgradnju grada i upravljanje nekretninama
Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl.ing.građ.
O b r a z l o ž e nj e
U Planu nabave za 2015. godinu pod rednim brojem 84. planirana je bagatelna nabava prometne studije u iznosu 30.000,00 kuna u međuvremenu je utvrđeno da studija treba obuhvatiti veći opseg i više podatak stoga je iznos procijenjene vrijednosti nabave potrebno povećati na iznos 120.000,00 kuna. Pod rednim brojem 92. planirana je nabava „Židovsko groblje-projekt uređenja i sanacija“.Od strane Ministarstva kulture koji sudjeluje u sufinanciranju programa nisu odobrena sredstva u traženoj visini stoga se navedeni iznos smanjuje na 100.000,00 kuna. Planirana nabava pod rednim brojem 89. „Urbanistički plan uređenja „Lenišće – zeleni kvart“ zamjenjuje se predmetom nabave „Izmjene i dopune DPU Zona A11“ kao što je naprijed navedeno. Potrebno je provesti bagatelnu nabavu za  predmet nabave „Izmjene i dopune DPU Lenišće- istok“, stoga je potrebno dopuniti Plan nabave kao što je navedeno pod rednim brojem 112. 




                                 Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

                                                                                            prostorno uređenje i zaštitu okoliša:

                                                                                                          PROČELNICA 



                                                                  Maja Ištvan Krapinec, dipl.ing.arh.
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