
Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnica Grada Koprivnice dana 20. siječnja 2016. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K

o prihvaćanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i pješačko-biciklističke staze u dijelu Kolodvorske ulice u Koprivnici 

I.

           Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i pješačko-biciklističke staze u dijelu Kolodvorske ulice u Koprivnici utvrđen u Zapisniku, KLASA: 361-01/14-01/0039, URBROJ: 2137/01-07-01/5-15-61, od 22.12.2015. godine.
      II. 

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka. 

KLASA: 361-01/14-01/0039
URBROJ: 2137/01-07-01/5-16-62
Koprivnica, 20. siječnja 2016. godine









GRADONAČELNICA:

       Vesna Želježnjak, dipl. oec.

O B R A Z L O Ž E N J E

Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i pješačko-biciklističke staze u dijelu Kolodvorske ulice u Koprivnici, Naručitelj Grad Koprivnica  i Projektant  Coart d.o.o. sklopili su Ugovor br. 355/14 dana 10.12.2014. godine na iznos 49.800,00 kn bez PDV-a.

Projektant je u potpunosti izvršio ugovorne obveze odnosno predao kompletnu projektnu dokumentaciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja  putem izrađenog i potpisanog Zapisnika o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i pješačko-biciklističke staze u dijelu Kolodvorske ulice u Koprivnici, KLASA: 361-01/14-01/0039, URBROJ: 2137/01-07-01/5-15-55, od 30. listopada 2015. godine. Grad nije izvršio plaćanja po okončanom obračunu iz predmetnog Zapisnika.
Naknadnom je provjerom uočeno da je Grad Koprivnica izvršio uplatu koja nije evidentirana naprijed navedenim Zapisnikom pa se Zapisnikom KLASA: 361-01/14-01/0039, URBROJ: 2137/01-07-01/5-15-61od 22.12.2015. kojim se Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izrađene projektne dokumentacije za izgradnju prometnice i pješačko-biciklističke staze u dijelu Kolodvorske ulice u Koprivnici, KLASA: 361-01/14-01/0039, URBROJ: 2137/01-07-01/5-15-55, od 30. listopada 2015. stavlja van snage, ispravlja navedena pogreška na način da se od iznosa utvrđenog okončanim obračunom namijenjenim za isplatu Projektantu, oduzme dosad uplaćeni iznos.
S obzirom da je Projektant kasnio s izradom projektne dokumentacije, ispostavljen mu je račun za podmirenje ugovorne kazne za iznos od 906,36 kuna, a što je Projektant uplatio na račun Grada.
Slijedom svega naprijed navedenog predlaže se donošenje ovog Zaključka.

    
Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

                    I UPRAVLJANJE IMOVINOM

    Pročelnica:

 Jasna Golubić, dipl.ing.građ.


      VODITELJ ODSJEKA


        Mario Perković, dipl.ing.građ.

