

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice 21. prosinca 2016., donio je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju okončanog obračuna izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice u odvojkju Ulice Miklinovec (od Ulice Mije Šimeka do Ulice Ivana Sabolića) u Koprivnici

I.

Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na rekonstrukciji prometnice u odvojkju Ulice Miklinovec (od Ulice Mije Šimeka do Ulice Ivana Sabolića) u Koprivnici, utvrđen u Zapisniku o primopredaju i okončanom obračunu, od 20. prosinca 2016. godine.

II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/16-01/0001

URBROJ: 2137/01-06-01/3-16-66

Koprivnica, 21. prosinca 2016.

ZAMJENIK KOJI OBNAŠA
DUŽNOST GRADONAČELNIKA:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O B R A Z L O Ž E N J E

Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj - Zajednica ponuditelja PZC Varaždin d.d. kao nositelj zajednice ponuditelja i KOMING d.o.o. kao član zajednice ponuditelja ugovorili su izvođenje radova na rekonstrukciji prometnice u odvojkju Ulice Miklinovec (od Ulice Mije Šimeka do Ulice Ivana Sabolića) u Koprivnici dana 11.08.2016. godine na iznos od 978.698,09 kuna s PDV-om.

Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze te je izveo radove u ugovorenom roku.

Uspješno je ishođena uporabna dozvola za predmetnu investiciju te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja. Primopredaja je izvršena dana 09.12.2016. godine, a okončani obračun dana 20.12.2016. godine.

Sveukupna vrijednost izvedenih radova je 890.140,91 kuna sa PDV-om što je ispod ugovorene vrijednosti.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu je sastavni dio ovog Zaključka.

Sukladno naprijed navedenom, predlaže se donošenje ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA
I PROSTORNO UREĐENJE**

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

Viši stručni suradnik za građenje:

Nino Štubljak, dipl.inž.prom.