

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Koprivnice 10. svibnja 2017. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o zaključenju I. Aneksa Ugovora br. 240/17 o izvođenju radova na izgradnji oborinske kanalizacije između Ulice Čarda i Peteranske ceste u Koprivnici

I.

Zaključuje se I. Aneks Ugovora br. 240/17 o izvođenju radova na izgradnji oborinske kanalizacije između Ulice Čarda i Peteranske ceste u Koprivnici, KLASA: 340-03/17-01/0011, URBROJ: 2137/01-06-01/5-17-6, od 2. svibnja 2017.godine, zaključenog između Grada Koprivnice i obrta PAVLIC-ASFALT-BETON.

II.

I. Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, zaključuje se radi određivanja obrta PAVLIC-ASFALT-BETON kao glavnog izvođača u smislu članka 55. stavka 2. Zakona o gradnji, a koji sukladno tome imenuje glavnog inženjera gradilišta.

III.

I. Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA:
URBROJ: 2137/01-06-01/5-17-8
Koprivnica, 10. svibnja 2017.

**ZAMJENIK KOJI OBNAŠA DUŽNOST
GRADONAČELNIKA**

Mišel Jakšić, dipl.oec.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Koprivnica kao naručitelj i obrt PAVLIC-ASFALT-BETON kao izvođač sklopili su dana 2. svibnja 2017.godine Ugovora br. 240/17 čiji je predmet izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacije između Ulice Čarda i Peteranske ceste u Koprivnici.

S obzirom da će se na navedenoj lokaciji prilikom uvođenja u posao obrta PAVLIC-ASFALT-BETON u posao uvesti i izvođač radova na izgradnji javne rasvjete, potrebno je sukladno članku 55. stavku 2. Zakona o gradnji, ugovorom o građenju odrediti glavnog izvođača, a koji će potom imenovati i glavnog inženjera gradilišta.

Obrt PAVLIC-ASFALT-BETON će biti glavni izvođač na predmetnoj lokaciji sve do uvođenja u posao, odnosno sklapanja ugovora s izvođačem radova na izgradnji spojne ceste i kabelske kanalizacije između Ulice Čarda i Peteranske ceste u Koprivnici, a koji će tada ugovorom preuzeti ulogu glavnog izvođača.

Sukladno naprijed navedenom, predlaže se sklapanje ovog I. Aneksa Ugovora.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA
I PROSTORNO UREĐENJE

Pročelnica:

Jasna Golubić, dipl.ing.građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

Viši stručni suradnik za građenje:

Dejan Mihalec, dipl.ing.prom.