

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice 10. kolovoza 2017. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o zaključenju I. Aneksa Ugovora br. 40/17 o nabavi i dopremi materijala te izvođenju radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu Ulice hrvatske državnosti i na okolnim pješačkim površinama u Koprivnici

I.

Zaključuje se I. Aneksa Ugovora br. 40/17 o nabavi i dopremi materijala te izvođenju radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu Ulice hrvatske državnosti i na okolnim pješačkim površinama u Koprivnici, KLASA: 340-03/16-01/0004, URBROJ: 2137/01-06-01/5-17-50, od 23. siječnja 2017., zaključenog između Grada Koprivnice i trgovačkog društva MOD d.o.o.

II.

I. Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, zaključuje se radi vršenja naknadnih radova za koje se pojavila potreba izvođenja.

III.

I. Aneks Ugovora iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/16-01/0004
URBROJ: 2137/01-06-01/3-17-164
Koprivnica, 10. kolovoza 2017.

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O b r a z l o ž e n j e

Grad Koprivnica kao naručitelj i MOD d.o.o. kao izvođač sklopili su Ugovor br. 40/17 o nabavi i dopremi materijala te izvođenju radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu Ulice hrvatske državnosti i na okolnim pješačkim površinama u Koprivnici (u daljnjem tekstu: Osnovni ugovor).

Tokom izvođenja radova pojavila se potreba izvođenja naknadnih radova koji se odnose na dodatnu izgradnju kabelaške kanalizacije za implementaciju sigurnosne prometne opreme, a za koju je uz solarno napajanje predviđeno rezervno napajanje iz sustava javne rasvjete. Na temelju prikupljenih ponuda odabrana je cjenovno najpovoljnija ponuda izvođača MOD d.o.o. Koprivnica u iznosu od 70.304,50 kuna bez PDV-a što iznosi 87.880,63 kn s PDV-om. Predmetnu ponudu je pregledao i sa iznosom jediničnih cijena se složio i nadzorni inženjer na ugradnji predmetne kabelaške kanalizacije, a koji je ujedno i projektant iste.

Temeljem svega navedenog predlaže se zaključenje aneksa ugovoru br. 40/17 o nabavi i dopremi materijala te izvođenju radova na izgradnji javne rasvjete u dijelu Ulice hrvatske državnosti i na okolnim pješačkim površinama u Koprivnici, a koji se nalazi u prilogu i sastavni je dio ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA
I PROSTORNO UREĐENJE

Pročelnica:
Jasna Golubić, dipl. ing. građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

Viši stručni suradnik
za građenje:
Nino Štubljak, dipl. inž. prom.