

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice, Mišel Jakšić, dipl. oec., dana 17.01.2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju okončanog obračuna za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice u Kolodvorskoj ulici u naselju Reka u Koprivnici

I.

Prihvaća se okončani obračun za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju prometnice u Kolodvorskoj ulici u naselju Reka u Koprivnici, utvrđen u Zapisniku o primopredaji i okončanom obračunu, KLASA: 361-01/16-01/0023, URBROJ: 2137/01-08-01/4-18-48, od 17. siječnja 2018. godine.

II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 361-01/16-01/0023
URBROJ: 2137/01-08-01/4-18-49
Koprivnica, 17.01.2018.

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O B R A Z L O Ž E N J E

Za potrebe rekonstrukcije prometnice i pješačke staze u Kolodvorskoj ulici u naselju Reka u Koprivnici potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju i ishoditi lokacijsku i građevinsku dozvolu.

Za predmetnu izradu projektne dokumentacije Naručitelj Grad Koprivnica i Projektant Petgrad d.o.o. sklopili su Ugovor br. 669/16 dana 23.11.2016. godine na iznos 54.000,00 kn bez PDV-a. Projektant je izvršio ugovorne obveze sa zakašnjenjem od 11 dana te su za predmetnu rekonstrukciju prometnice ishođene lokacijska i građevinska dozvola.

Sukladno Ugovoru br. 669/16, članku 9., Projektantu je prema Zapisniku o primopredaji i okončanom obračunu, KLASA: 361-01/16-01/0023, URBROJ: 2137/01-08-01/4-18-48, od 17. siječnja 2018. godine određena ugovorna kazna za izradu projektne dokumentacije u visini od 1.188,00 kn bez PDV-a. Naručitelj će Projektantu za visinu navedenog iznosa ispostaviti poseban račun.

Do sada je po računu 007-1-1 Naručitelj Projektantu platio iznos od 16.200,00 kn bez PDV-a i prema računu 194-1-1 iznos od 27.000,00 bez PDV-a što ukupno iznosi 43.200,00 kn bez PDV-a. Ostaje obveza uplate do ugovorenog iznosa svote od 10.800,00 kn bez PDV-a.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu je sastavni dio ovog Zaključka.

Slijedom svega naprijed navedenog predlaže se donošenje ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA,
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I
KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Privremeni pročelnik:
Mario Perković, dipl. inž. građ.

ODSJEK ZA IZGRADNJU GRADA

Viši stručni suradnik za građenje:
Dejan Mihalec, dipl. inž. prom.