

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13. i 3/13. – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Koprivnice 11.01.2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji oborinske kanalizacije, pješačko-biciklističke staze i rekonstrukcije prometnice na Radničkoj cesti u naselju Draganovec

I.

Prihvaća se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji oborinske kanalizacije, pješačko-biciklističke staze i rekonstrukcije prometnice na Radničkoj cesti u naselju Draganovec, utvrđen u Zapisniku o primopredaju i okončanom obračunu, od 05.01.2017. godine.

II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/17-01/0006
URBROJ: 2137/01-08/1-18-63
Koprivnica,

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O B R A Z L O Ž E N J E

Naručitelj Grad Koprivnica i Izvođač Zajednica ponuditelja Koming d.o.o Koprivnica i PZC Varaždin d.d., Varaždin ugovorili su izvođenje radova na izgradnji oborinske kanalizacije, pješačko-biciklističke staze i rekonstrukcije prometnice na Radničkoj cesti u naselju Draganovec dana 24.05.2017. godine za iznos od 2.757.552,80 kuna bez PDV-a, odnosno 3.446.941,00 kuna s PDV-om.

Izvođač je u potpunosti izvršio sve ugovorne obveze, a izveo je radove izvan ugovorenog roka od 22 dana. Iz tog razloga obračunava im se ugovorna kazna u iznosu od 121.332,32 kune.

Uspješno su izvršeni tehnički pregledi za predmetnu investiciju s pozitivnim mišljenjem za ishođenje uporabnih dozvola te je izvršena primopredaja i okončani obračun između ugovaratelja 05.01.2017. godine.

Sveukupna vrijednost izvedenih radova je 2.729.024,37 kuna bez PDV-a, odnosno 3.411.280,47 kuna sa PDV-om što je ispod ugovorene vrijednosti.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu je sastavni dio ovog Zaključka.

Sukladno naprijed navedenom, predlaže se donošenje ovog Zaključka.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

**UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA,
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I
KOMUNALNO GOSPODARSTVO**

Privremeni pročelnik:

Mario Perković, dipl.ing.građ.