

Dnevni raspored provođenja preventivne deratizacije na području Grada Koprivnice u 2019. godini – jesenski tretman

1. MO CENTAR - 16.10.2019.
2. MO BREŽANEC – 17.10., 18.10.2019.
3. MO LEDINSKA – 21.10., 22.10., 23.10.2019.
4. MO HEREŠIN uz pripadajuće romsko naselje – 24.10.2019.
5. MO LENIŠĆE – 25.10., 28.10.2019.
6. MO MIKLINOVEC – 29.10., 30.10.2019.
7. MO DUBOVEC – 31.10., 04.11.2019.
8. MO TARAŠĆICE – 05.11.2019.
9. MO BANOVEC – 06.11., 07.11.2019.
10. MO PODOLICE – 08.11., 11.11., 13.11.2019.
11. MO KUNOVEC BREG – 14.11.2019.
12. MO VINICA – 15.11., 18.11., 19.11.2019.
13. MO ŠTAGLINEC – 20.11.2019.
14. MO BAKOVČICE – 21.11.2019.
15. MO DRAGANOVEC – 22.11.2019.
16. MO JAGNJEDOVEC – 25.11.2019.
17. MO STARIGRAD – 26.11.2019.
18. MO REKA uz pripadajuće romsko naselje – 27.11.2019.

Napomena : U slučaju lošeg vremena (kiša, niske temperature...) vremenski raspored tretmana sustavne deratizacije pomiče se za broj trajanja dana nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Mjere deratizacije u stambenim zgradama, kanalizacijskom sustavu i na otvorenim vodotocima će se vršiti za cijelo vrijeme trajanja sustavne deratizacije.

U Koprivnici, 08.10.2019. godine

Sanitacija d.o.o., Koprivnica
dir. Branko Martinušić