

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice („Glasnik Grada Koprivnice“ broj 4/09., 1/12., 1/13., i 3/13. - pročišćeni tekst, 1/18, 2/20. i 1/21.), gradonačelnik Grada Koprivnice dana 28.07.2022.godine, donio je

ZAKLJUČAK

o prihvatanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji pristupne prometnice u kompleksu Cerine u Koprivnici

I.

Prihvata se okončani obračun izvedenih radova na izgradnji pristupne prometnice u kompleksu Cerine u Koprivnici, utvrđen u Zapisniku o primopredaji o okončanom obračunu, od 26. srpnja 2022. godine

II.

Zapisnik iz točke I. ovog Zaključka, nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka.

KLASA: 340-03/21-01/0005
URBROJ: 2137-1-08-01/2-22-29
Koprivnica, 28.07.2022.

GRADONAČELNIK:

Mišel Jakšić, dipl. oec.

O B R A Z L O Ž E N J E

Naručitelj Grad Koprivnica i Izvoditelj Koming d.o.o., Koprivnica ugovorili su izvođenje radova na izgradnji pristupne prometnice u kompleksu Cerine u Koprivnici dana 09.11.2021. godine.

Izvoditelj je u potpunosti izvršio sve ugovorne obaveze te je izveo radove u ugovorenom roku.

Uspješno je izvršen tehnički pregled te je ishodena uporabna dozvola za predmetnu investiciju dok su primopredaja radova i okončani obračun između ugovaratelja izvršeni dana 26. srpnja 2022. godine.

Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu je sastavni dio ovog Zaključka.

S obzirom na navedeno, predlaže se gradonačelniku Grada Koprivnice Mišelu Jakšiću, dipl. oec. donošenje Zaključka o prihvatanju okončanog obračuna izvedenih radova na izgradnji pristupne prometnice u kompleksu Cerine u Koprivnici.

Nositelj izrade i predlagatelj akta:

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRDANJU GRADA,
UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA I
KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Pročelnik:

Tomislav Golubić, dipl. ing. geot.

Viši stručni suradnik za građenje:

Nino Štubljak, dipl. inž. prom.