Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice («Glasnik Grada Koprivnice» broj 4/05 – pročišćeni tekst i 1/06) Gradsko poglavarstvo Grada Koprivnice na 75. sjednici održanoj 18.6.2007. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti trgovačkom društvu «TRG» d.o.o. Koprivnica za sklapanje I. Aneksa Ugovora o građenju br. 202/05

I.


Daje se suglasnost trgovačkom društvu «TRG» d.o.o. Koprivnica za sklapanje I. Aneksa Ugovora o građenju br. 202/05. zaključenog između trgovačkog društva «TRG» d.o.o i izvoditelja radova trgovačkog društva «Zagorje - Tehnobeton» d.d. Varaždin.

Suglasnost se daje na zahtjev trgovačkog društva «TRG» d.o.o. Koprivnica broj 68/07, a temeljem Ugovora broj 204/05 kojim je «TRG»-u d.o.o. povjerena realizacija investicije izgradnje Gradskih bazena u Koprivnici.
II.


Vrijednost ugovorenih radova prema Ugovoru o građenju br. 202/05.  iznosi 28.000.660,39 kuna bez PDV-a a vrijednost izvedenih radova prema okončanom obračunu iznosi 28.631.147,46 kuna bez PDV-a, te se Aneks ugovora zaključuje na iznos od 630.487,07 kuna bez PDV-a a obuhvaća više izvedene količine ugovorenih radova, nepredviđene i naknadne radove.

III.

Zahtjev iz točke I. ovog Zaključka te Zapisnik i Okončani obračun između «TRG»-a d.o.o. Koprivnica i «Zagorje-Tehnobeton»-a  d.d. Varaždin, nalaze se u prilogu i čine sastavni dio ovog Zaključka.
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       Zvonimir Mršić,prof.

Obrazloženje

Grad Koprivnica i Trg d.o.o. Koprivnica sklopili su Ugovor br. 204/05 o povjeravanju realizacije investicije izgradnje gradskih bazena u Koprivnici I faza trgovačkom društvu «TRG» d.o.o. Koprivnica.  

Ugovorom je utvrđeno da:

· Grad prenosi  prava i obveze investitora za predmetnu gradnju  trgovačkom društvu «TRG» d.o.o. Koprivnica

·  Grad ustupa sve sklopljene ugovore o gradnji (između ostalog i Ugovor sklopljen sa «Zagorje Tehnobeton» d.d. Varaždin) trgovačkom društvu «TRG» d.o.o. Koprivnica

·  «TRG» d.o.o. Koprivnica postaje nositelj svih prava iz obveza iz predmetnih ugovora

· je Uprava trgovačkog društva «TRG» d.o.o. Koprivnica odgovorna Gradu za zakonito i pravovremeno provođenje cjelokupne investicije  izgradnje i da se obvezuje Gradu da će povjerene poslove obavljati stručno i savjesno, s pozornošću dobrog gospodara te da će u obavljanju povjerenih poslova štititi prava i interese Grada.

«Trg» d.o.o. obratio se Gradu zahtjevom za suglasnost za sklapanje Aneksa ugovora o građenju s «Zagorje Tehnobeton» d.d. Varaždin (u prilogu obrazloženja), u kojem se očituje da:

· je završena izgradnja objekta Gradskih bazena I faza u skladu s Ugovorom br. 204/05

· je za izvedene radove ishođena Uporabna dozvola

· je izvršena primopredaja i okončani obračun izvedenih radova

· je okončanim obračunom utvrđena vrijednost izvedenih radova veća od ugovorene vrijednosti za 630.487,07 kn bez PDV-a

· navedeni iznos veće vrijednosti izvedenih radova od ugovorenih obuhvaća više izvedene količine ugovorenih radova, nepredviđene i naknadne radove, evidentirane u građevinskom dnevniku i građevinskoj  knjizi ovjerenoj od nadzornog inženjera, a financijski  obračunate u skladu s jediničnim cijenama ugovornog troškovnika, a nepredviđeni i naknadni radovi na temelju ponude i analize cijena sastavljenih od strane izvoditelja radova i prihvaćenih od nadzornog inženjera i naručitelja («Trg» d.o.o.)

· će razliku veće vrijednosti ugovorenih radova od ugovorenih (630.487,07 kn bez PDV-a) financirati «Trg» d.o.o. iz vlastitih sredstava

Sastavni dio zahtjeva za   suglasnost je i Zapisnik o okončanom obračunu izvedenih radova na izgradnji objekta Gradskih bazena – I faza, sastavljen i potpisan od strane Uprave «Trg»-a d.o.o. kao naručitelja , izvoditelja «Zagorje Tehnobeton» d.d. Varaždin i nadzornih inženjera 

( u prilogu ovog obrazloženja).

Predmetni zahtjev, prateća dokumentacija te zaključak izrađen prema dostavljenom zahtjevu prosljeđuje se Gradskom Poglavarstvu na razmatranje o prihvaćanju. 







UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU GRADA

 I UPRAVLJANJE IMOVINOM

