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ZAPISNIK

o tehnickom pregledu, primopredaji radova i okon¢anom obracunu radova na sanaciji od vlage crkve Sv.
Andrije u Jagnjedovcu odrzanom dana 04. 09. 2007. godine u prostorijama crkve Sv. Andrije u
Jagnjedoveu.

NARUCITELJ: GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, Koprivnica
IZVOQAC: «SEGRAD» d.d. iz Durdevca
STRUCNI NADZOR: Blanka Kori¢an, ovlasteni inZ. grad. iz Koprivnice

Prisutni:
1. Josip Franji¢ — «SEGRAD» d.d. Purdevac
2. Blanka Kori¢an, stru¢ni nadzor
3. Milan Pezelj — Konzervatorski odjel u Bjelovaru
4. Sandra Petak — Samardzi¢ - GRAD KOPRIVNICA

1 UGOVORNA DOKUMENTACIJA
«SEGRAD» d.d. iz Purdevca i Grad Koprivnica sklopili su Ugover broj 180/07. od 02. 07. 2007. godine
o sanaciji od vlage crkve Sv. Andrije u Jagnjedovcu u iznosu od 112.152,11 kuna bez PDV-a.

1 TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Radovi na sanaciji crkve Sv. Andrije u Jagnjedoveu su izvedeni po tehnickoj dokumentaciji koju je
izradio «Kagik» d.0.0. iz Krizevaca, broj TD 359/05 iz listopada 2005. godine.

Konzervatorski odjel iz Zagreba Ministarstva kulture izdao je prethodno odobrenje za izvodenje radova.
Klasa: UP/I-360-01/05-01/287, Urbroj: 532-04-05/19-06-2 od 18.01.2006. godine.

111 ROK IZVODENJA
Prema Ugovoru br. 180/07. rok za izvodenje radova je 30 kalendarskih dana.
Poctetak radova po potpisu ugovora i uvodenju u posao.
Ovjerenim gradevinskim dnevnikom evidentirano je:
- uvodenje u posao 03.07.2007. godine.
- potetak radova 09.07.2007. godine
- zavrSetak radova 07.08.2007. godine.
- Evidentirano je ukupno 30 kalendarskih dana, a 25 radnih dana i Sto je i stvarno trajanje radova
prema gradevinskom dnevniku.
Temeljem navedenog utvrduje se da su radovi zavrieni unutar ugovorenog roka.

IV PLACANJE
Izvedeni su svi ugovoreni radovi prema tehni¢koj dokumentaciji. Kvaliteta izvedenih gradevinskih i
obrtni¢kih radova odgovara propisima i standardima.
1. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 97.060,32 kn bez PDV-a, odnosno 118.413,59 kuna sa
PDV-om.
Za izvedene radove nisu ispostavljene privremene situacije. Ukupna vrijednosti obracunat ce se
okon&anom situacijom, prema okon¢anom obracunu.

V PRILOZI
Izvoditelj «SSEGRAD» d.d. iz Durdevca prilaze:
1. Tehnicku dokumentaciju za primopredaju radova koja sadrzi:
1. Gradevinsku knjigu
2. Gradevinski dnevnik koji se sastoji od jedne knjige.
3. Potrebne ateste.




[image: image2.jpg]VI GARANCIJSKI ROK
Garantni rok te¢e od 04. 09. 2007. i traje dvije godine, a za ugradene gotove proizvode prema garanciji
proizvodaca.

VII OKONCANI OBRACUN
Na osnovu rada i nalaza komisija daje slijede¢i Okoncani obracun:

2. Vrijednost ugovorenih radova  112.152.11 kn bez PDV-a 142.551,42 (sa PDV-om)
3. Vrijednost izvedenih radova 97.060,32 kn bez PDV-a 118.413.59 (sa PDV-om)
4. Do sada situirano 0,00 kn bez PDV-a 0,00 (sa PDV-om)

Za situirati po okoncanoj situaciji
prema Gradu Koprivnici 97.060,32 kn bez PDV-a 118.413,59 (sa PDV-om)

Po izvrsenom okoncanom obracunu izvoditelj i narucitelj nemaju vise nikakvih medusobnih potrazivanja

Za narucitelja:
Sandra Petak — Samardzi¢
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Za izvoditel
Josip Franj

Nadzorno tijelo:
Blanka Kf ican
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Za Konzervatorski odjel u Bjelovaru:
Milan Pezelj
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