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ZAPISNIK

o primopredaji radova i okon¢anom obraunu radova na unutradnjem uredenju kapele ..Sv. Duh* u
Koprivnici odrzanom dana 09. 08. 2007. godine na Gradskom groblju u Koprivnici.

NARUCITELJ: GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1, Koprivnica
1ZVOPAC: «GENC» vl. Zlatka Genca, Bednja
KONZERVATORSKI NADZOR: Milan Pezelj, dipl.inz.arh, KO Bjelovar

Prisutni:
1. Zlatko Genc — «GENC» soboslikarsko-li¢ilacki obrt, Bednja
2. Milan Pezelj — Konzervatorski odjel u Bjelovaru
3. Sandra Petak — Samardzi¢ - Grad Koprivnica

I. UGOVORNA DOKUMENTACIJA

«GENC» soboslikarsko-li¢iladki obrt iz Bednje i Grad Koprivnica sklopili su Ugovor broj 182/07. od
04. 06. 2007. godine za izvedbu radova na unutra$njem uredenju kapele Sv. Duh u Koprivnici —u iznosu
od 43.380,00 kuna bez PDV-a.

I1. TEHNICKA DOKUMENTACLJA

Radovi na unutrainjem uredenju kapele Sv. Duh u Koprivnici izvedeni su u skladu sa Izvedbenim
projektom sanacije kapele Sv. Duh u Koprivnici koji je izradio ,,CoARt“ d.o.o. iz Koprivnice, broj TD
110344,

Konzervatorski odjel iz Zagreba Ministarstva kulture izdao je prethodno odobrenje za izvodenje radova
(Klasa: UP/I-360-01/04-01/117, Urbroj: 532-10-2/2-04-2/KZ1/BS od 12.05.2004.).

1IL. ROK IZVODENJA
Prema Ugovoru br. 182/07. rok za izvodenje radova je 30 kalendarskih dana.
Pocetak radova po potpisu ugovora i uvodenju u posao.
Ovjerenim gradevinskim dnevnikom evidentirano je:
- uvodenje u posao 19.06.2007. godine.
- pogetak radova 26.06.2007. godine
- zavrSetak radova 26.07.2007. godine.
- Evidentirano je ukupno 30 kalendarskih dana.
Temeljem navedenog utvrduje se da su radovi zavrSeni unutar ugovorenog roka.

IV. PLACANJE
Izvedeni su svi ugovoreni radovi prema tehni¢koj dokumentaciji. Kvaliteta izvedenih gradevinskih i
obrtni¢kih radova odgovara propisima i standardima.
1. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 42.900,00 kn bez PDV-a, odnosno 52.338,00 kuna sa
PDV-om.
Za izvedene radove do sada nije ispostavljena nijedna privremena situacija.
Ukupna vrijednost obragunat ¢e se okonanom situacijom, prema okonéanom obradunu.

V. PRILOZI
Izvoditelj «GENC» iz Bednje prilaze:
1. Tehnicku dokumentaciju za primopredaju radova koja sadrzi:
1. Gradevinski dnevnik koji se sastoji od jedne knjige.
2. Potrebne ateste.





[image: image2.jpg]VI. GARANCIJSKI ROK
Garantni rok tee od 09. 08. 2007. i traje dvije godine, a za ugradene gotove proizvode prema garanciji
proizvodaca.

VII. OKONCANI OBRACUN
Na osnovu rada i nalaza komisija daje slijede¢i Okon&ani obradun:

1. Vrijednost ugovorenih radova  43.380,00 kn bez PDV-a 52.923,60 (sa PDV-om)
2. Vrijednost izvedenih radova  42.900,00 kn bez PDV-a 52.338,00 (saPDV-om)
3. Do sada situirano 0,00 kn bez PDV-a 0,00 (sa PDV-om)

Za situirati po okon¢anoj situaciji
4. prema Gradu Koprivnici 42.900,00 kn bez PDV-a 52.338,00 (sa PDV-om)

Po izvr§enom okonganom obragunu izvoditelj i naru¢itelj nemaju vise nikakvih medusobnih potrazivanja.

Za narugitelja:
S;ufin; Petak — Samardzié, dipl.inz.arh.

Za izvoditelja:

Zlaz Genc

ZaKonzervatorski odjel u Bjelovaru:
Milan Pezelj, dipl.inz.arh.
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