[image: image1.jpg]KLASA: 612-08/07-01/09
URBROJ: 2137/01-06/2-07-31

ZAPISNIK

o primopredaji radova i okonganom obrafunu radova na SANACII KROVISTA ORUZANE* U
KOPRIVNICI odrzanom dana 21.09.2007. godine.

INVESTITOR: GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1. Koprivnica
PROJEKTANT: , Arbi d.0.0. Zagreh
IZVOPAC:  .GRADITELISTVO SVENDA* vl. Zoran Svenda iz Koprivnice
LIM* v. Viado Funtek iz Koprivnice
STRUCNI NADZOR: Blanka Korican, dipl.ing grad.
KONZERVATORSKI NADZOR: Konzervatorski odjel u Zagrebu (Kristina Zlousic-Idakovie,
dipling arh) tc u zamjenu Konzervatorski odjel u Biclovaru (Milan Pezelj, dipl.ing.arh.)

1. UGOVORNA DOKUMENTACLIA

- Ugovor broj 230/07. o izvodenju radova - Sanacija krovista Oruzanc u Koprivnici skiopljen izmedu
Grada Koprivnice i ,GRADITELISTVO SVENDA iz Koprivnice u iznosu od 194.811.76 kuna bez
PDV-a.

- Ugovor broj 231/07. o izvodenju limarskih radova na Oruzani u Koprivnici sklopljen izmedu Grada
Koprivnice i, LIM* iz Koprivnice u iznosu od 56.261,70 kuna bez PDV-a.

~Ugovor broj 270/07. o struénom nadzoru na radovima sanacije krovista Oruzane u Koprivaici skloplien
izmedu Grada Koprivnice i Blanke Korican, dipling grad. Ured ovlatenog inzenjera gradevinarstva iz
Koprivnice u iznosu od 6.889,46 kuna bez PDV-a.

I1. TEHNICKA DOKUMENTACIJA

Radovi se vrc na temelju Izvedbenog projekta obnove objekta Oruzanc u Koprivnici — Zastita objekta od
diclovanja vlage (drenazni sustav sa odvodnjom krovnih voda), broj TD 05/2005., koji je izradio . ARBI™
do.. iz Zagreba.

Konzervatorski odjel iz Zagreba Ministarstva kulture izdao je prethodno odobrenje za izvodenjc radova
(Klasa: UP/1-360-01/06-01/179, Urbroj: $32-04-05/19-06-2 od 21.06.2006.)

111, ROK IZVODENJA
Proma Ugovoru br. 230/07. i Ugovoru br. 231/07. rok za izvodenje radova je 45 kalendarskih dana
Pocetak radova po potpisu ugovora i uvodenju u posao.
Ovjerenim gradevinskim dnevnikom cvidentirano je:

- uvodenje u posao 31.07.2007. godine.

- pocetak radova 02,08 2007. godinc

- zavrictak radova 06.09.2007. godine.

- Evidentirano je ukupno 34 kalendarskih dana, od Gega je jedan dan bila kisna i jedan dan jc bio

blagdan.

Temeljem navedenog utvrduje sc da su radovi zavreni unutar ugovorenog roka.

1V. PLACANJE
Izvedeni su svi ugovoreni radovi prema tehnickoj dokumentaciji. Kvaliteta izvedenih gradevinskih i
obrtnickihradova odgovara propisima i standardima.
1. Prema Ugovoru br. 230/07. ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 194.802,86 bez PDV-a,
odnosno 237.659,49. kuna sa PDV-om.
2. Prema Ugovoru br. 231/07. ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 38.892,40 bez PDV-a,
odnosno 47.448,73 kuna sa PDV-om.
3. Prema Ugovoru br. 270/07. ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 6.889,46 bez PDV-a,
odnosno 8.405,14 kuna sa PDV-om.

Za izvedene radove do sada je ispostavljena jedna privremena situacija prema Ugovoru br. 23007 u
iznosu 176.926,22 kuna bez PDV-a.
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V. PRILOZI

Izvoditelj ,GRADITELISTVO SVENDA* prilaze:
Tehnicku dokumentaciju za primopredaju radova koja sadrzi Gradevinski dnevnik koji se sastoji
od jedne knjige.

Izvoditelj , LIM* prilaze:
Tehnicku dokumentaciju za primopredaju radova koja sadrzi Gradevinski dnevnik koji se sastoji
od jedne knjige

Za dostavu atesta i zavrinog izviciéa odreduje se rok od sedam dana.

VI GARANTNI ROK
Garantni rok tece od 21. 09. 2007. i traje dvije godine, a za ugradenc gotove proizvode prema garanciji
proizvodaca.

VIL OKONCANI OBRACUN
Na osnovu rada i nalaza komisija daje slijedeci Okonéani obragun:

Ugovor br. 230/07. ]
UGOVORENI 1ZNOS VRIEDNOST DO SADA SITUIRANO | ZA SITUIRATI PO
IZVEDENTH RADOVA OKONCANOJ
SITUACUL
knbez PDV-2 knbez PDV-a ki bez PDV-a Knbez PDV-a
194.811,76 194.802,86 176.926.22 17.876.64
[ Ugovor br. 231/07.
UGOVORENI IZNOS VRIJEDNOST DO SADA SITUIRANO | ZA SITUIRATI PO
IZVEDENIH RADOVA (OKONCANOJ
SITUACUT
knbez PDV-a knbez PDV-2 Knbez PDV-a knbez PDV-a
56261.70 38.892,40 0.00 38.892.40
Ugovoru br. 270/07.
UGOVORENT 1ZNOS VRIJEDNOST DO SADA SITUIRANO | ZA SITUIRATI PO
IZVEDENIH RADOVA (OKONCANOJ
SITUACDI
knbez PDV-a knbez PDV-a knbez PDV-a knbez PDV-a
6.889.46 6.889.46 0.00 6.889.46

Po izvrenom okonéanom obradunu izvoditel] i narugitelj nemaju vide nikakvih medusobnih potraZivanja.

Za narutitelja:

Maja tvan Krapince, dipl.ing. /

Za izvoditelje:

Zoran Svenda, ing. grad.

Viado Funtek

Struéni nadzoj i}

Blanka Koriéah, dipl.ing grad. WA~

i odjel u Bjelovaru:
ipl.ing.ach.




