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ZAPISNIK

o tehnickom pregledu, primopredaji radova i okonganom obracunu radova na sanaciji crkve Sv. Trojice u
Koprivnici 11 faza odrzanom dana 15 10. 2007. godine u prostorijama crkve Sv. Trojice u Koprivnici.

NARUCITELJ: GRAD KOPRIVNICA, Zrinski trg 1. Koprivnica

1ZVOPAC:  «DANUELA» d.oo. za gradevinarstvo, trgovinu i frizersko-kozmeticke usluge iz
Koprivnice

STRUCNI NADZOR: Blanka Korican, ovlasteni inz. grad. iz Koprivnice

KONZERVATORSKI NADZOR: Milan Pezelj, KO Bielovar

Prisutni:

Milenko Stanic - za «(DANUELA» d.0.. iz Koprivnice
Blanka Koriéan, struéni nadzor

Milan Pezelj — Konzervatorski odjel u Biclovaru

Sandra Petak — Samardzi¢ - GRAD KOPRIVNICA

e

1 UGOVORNA DOKUMENTACIJA
«DANIELA» d.0.0. iz Koprivnice i Grad Koprivnica sklopili su Ugovor broj 332/07. od 13. 08. 2007
godine o sanaciji crkve Sv. Trojice u Koprivnici — II faza u iznosu od 98.411,25 kuna bez PDV-a.

11 TEHNICKA DOKUMENTACLIA

Radovi na sanaciji crkve Sv. Trojice u Koprivnici su izvedeni po tehnitkoj dokumentaciji koju je izradio
«Kagik» d.0.0. iz Krizevaca, broj TD 341/05 iz srpnja 2007. godine. — dopuna

Konzervatorski odjel iz Zagreba Ministarstva kulture izdao je prethodno odobrenje za izvodenje radova.
Klasa: UP/1-360-01/05-01/233, Urbroj: 532-04-05/19-05-2 0d 22.09.2005. godine.

111 ROK IZVODENJA
Prema Ugovoru br. 332/07. rok za izvodenje radova je 30 kalendarskih dana.
Potetak radova po potpisu ugovora i uvodenju u posao.
Ovjerenim gradevinskim dnevnikom evidentirano je:
- uvodenje u posao 13.08.2007. godine.
- potetak radova 13.08.2007. godine
- ZavrSetak radova 12.09.2007. godine.
- Evidentirano je ukupno 30 kalendarskih dana, a $to je i stvamo trajanje radova prema
‘gradevinskom dnevniku.
Temeljem navedenog utvrduje se da su radovi zavrseni unutar ugovorenog rok.

IV PLACANJE
Izvedeni su svi ugovoreni radovi prema tehnickoj dokumentaciji. Kvaliteta izvedenih gradevinskih i
obrtnickih radova odgovara propisima i standardima.
1. Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 90.742,75 kn bez PDV-a. odnosno 110.706,15 kuna
sa PDV-om.
Za izvedene radove nije ispostavljena nijedna priviemena situacija. Ukupna vrijednost obratunat ée s
okonéanom situacijom, prema okonganom obracunu.

V PRILOZI
Izvoditelj DANUELA» d.o.0. iz Koprivnice prilaze:
1. Tehnicku dokumentaciju za primopredaju radova koja sadri:
1. Gradevinsku knjigu
2. Gradevinski dnevnik koji se sastoji od jedne knjige.
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VI GARANCLISKI ROK

Garantni rok tece od 15. 10. 2007. i traje dvije godine, a za ugradene gotove proizvode prema garanciji

proizvodata.

VIl OKONCANI OBRACUN

Na osnovu rada i nalaza komisija daje slijedeci Okongani obragun:
2. Vrijednost ugovorenih radova  98.411,25 kn bez PDV-a
3. Vrijednost izvedenih radova  90.742,75 kn bez PDV-a

4. Do sada situirano 0,00 kn bez PDV-a

120.061,72 (sa PDV-om)
110.706,15 (sa PDV-om)

0,00 (sa PDV-om)

Za situirati po okontanoj situaciji
prema Gradu Koprivnici 90.742,75 kn bez PDV-a

110.706,15 (sa PDV-om)

Po izvrsenom okonanom obratunu izvoditelj i narutitelj nemaju vise nikakvih medusobnih potrazivanja.

Za narutitelja:
Sandra Petak — Samardzi¢

Za izvoditelja:

iigpko Stani¢
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Konzervatorski odjel u Bjelovaru:
filan Pezel;





