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ZAPISNIK

Now. 27 287 @9:46AM

o primopredaji i okonfanom obratunu izvedenih radova na IZGRADNJI KANALIZACIJE U NASELJ
HERESIN u Koprivnici, odrzanom dana 23.10.2007. godine, u prostorijama GKP KOMUNALAC d.o.c

Koprivnica, Mosna ulica 15.

Investitor: GRAD Koprivnica
Nositelj investicije: GKP Komunalac d.o.o.

Okonéanom obradunu prisutni su;

1. Mario Perkovi¢, dipling.grad. - GRAD Koprivnica - investitor

2. Kresimir Ujlaki, dipl.ing.grad. - GKP Komunalac d.0.0. ~ voditel] investicije

Radovi na investiciji izvedeni su prema projektnoj dokumentacii, ugovorenom troskovniku.

lzviena je primopredaja | okonéani obradun izmedy izvodada i nositelja investicije pa se temeljen
Ugovora broj 101-70-1/05 od 30.09.2005. godine o povieravanju poslova investitora skloplienom
izmedu GKP Komunalac d.o.0. i Grad Koprivnica zapisnika o primopredaj, utvrduje:

OKONCANI OBRAGUN

1. Vrijednost ugovorenih radova
2. Vrijednost izvedenih radova
3. Do sada zatraZeno po zahtjevu

1.451.109,06 kn
1.451.090,44 kn
1,386.220,89 kn

bez PDV-a

4. Ostalo za poviadenje po zahtjevu (okon&ana situacija) 64.869,55 kn
5. Ugovoreni nadzor (29.000,00 sa PDV-om) 23.770,49 kn
6. Do sada zatrazeno po zahtjevu 23.770,49 kn
7. Ostalo za povlatenje po zahtjevu 0,00 kn
Ostali trogkovi: )

8. Trodkovi tehnickog pregleda 958,34 kn
9. Upravna pristojba il biljezi (70+220+310) 600,00 kn
10. ZUC - suglasnost i prekop 6.060,00 kn
11. Coart - teh.dok. 10.000,00 kn
12. Do sada zatraZeno po zahtjevu (11) 10.000,00 kn
13. Ostalo za poviaéenje po zahtjevu (8+ 9+10) 761834 kn

14. Ukupni tro$. vodenja investicije (2+5+8+9+10+11)
15, Ostaje za povlaéenje (4+13)

1.492.479,27 kn
72487.89 In
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PoizwSenom okonanom obradunu investtor i nosie] investic nemu vie nikekvih medusobni
potazivanja.

U Koprvnic, 23.10.2007. godine:
Prisutni kod okopéanog obratuna:

1. ﬁ/ 2%




